
Č.j.: SPU 388780/2018

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 12/2016/504203

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Fakturační adresa: 

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
dále jen „objednatel"

Sdružení uchazečů:
Zhotovitel (reprezentant sdružení):
Zhotovitel (účastník sdružení):

Sídlo (reprezentant sdružení):
Sídlo (účastník sdružení):

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. (reprezentant sdružení):
Tel. (účastník sdružení):
E-mail (reprezentant sdružení):
E-mail (účastník sdružení):
ÍD DS (reprezentant sdružení):
ID DS (účastník sdružení):
Bankovní spojení (reprezentant sdružení): 
Bankovní spojení (účastník sdružení):
Číslo účtu (reprezentant sdružení):
Číslo účtu (účastník sdružení):
IČ (reprezentant sdružení):
IČ (účastník sdružení):
DIČ (reprezentant sdružení):
DIČ (účastník sdružení):

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov, iČ: 01312774
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
xxxxxx
xxxxxx
z49per3
xxxxxx
xxxxxx
01312774
není plátcem DPH

GROMA PLAN s.r.o.
Ing. Helena Krausová
Plachěho 40, 301 00 Plzeň 
xxxxxx Plzeň

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
ekc85xd

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
25233025
72274433
CZ25233025
xxxxxx

Společnost (reprezentant sdružení) je zapsaná v obchodním rejstříku vedeněm: Krajským soudem v Plzni 
oddíl C, vložka 11085.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx.
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ 
a vytyčení pozemků: xxxxxx. 
dále jen „zhotovitel"

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním ČI. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. 12/2015/504203 na 
změně následujících ustanovení:
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Cl. I.
Úvodní ustanovení

1.1. Dodatek č. 3 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 12/2015/504203 ze dne 21. 07. 2015 spočívající ve 
vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Děpoltice“ (dále jen 
„KoPÚ") včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu 
(přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 
3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do 
katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo"). Dílo bude 
sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav 
a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní 
plánování.

1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „Komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Děpoltice".

ČI. II.
Předmět dodatku

2.1. Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek v hlavním celku 3.2. Návrhově práce a to 
v dílčích částech následujícím způsobem:
Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologicky průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění 
pozemků.
Méně práce: Počet měrných jednotek (100 bm), dle smlouvy 14 jednotek, podle výsledků zpracování 
plánu společných zařízení, tak nebude realizováno žádné nové opatření sloužící k zpřístupnění pozemků. 
Tudíž skutečnost je 0 jednotek, finanční rozdíl představuje snížení o 14 jednotek (1 jednotka á 500,- Kč). 
Cena dle smlouvy: 14 jednotek x 500,- Kč = 7 000,- Kč.
Cena za méně práce: -14 jednotek x 500,- Kč = - 7 000,- Kč.
Cena za neprovedenou práci: 0 jednotek x 500,- Kč = 0,- Kč.
Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologicky průzkum pro vodohospodářská a protierozní 
opatření.
Méně práce: Počet měrných jednotek (ha), dle smlouvy 4 ha, podle výsledků zpracování plánu 
společných zařízení, tak nebude realizováno žádné opatření vodohospodářského či protierozního 
charakteru. Tudíž skutečnost je 0 ha, finanční rozdíl představuje snížení o 4 ha (1 ha á 1 000,- Kč).
Cena dle smlouvy: 4 ha x 1 000,- Kč = 4 000,- Kč.
Cena za méně práce: - 4 ha x 1 000,- Kč = - 4 000,- Kč.
Cena za neprovedenou práci: 0 ha x 1 000,- Kč = 0,- Kč.

a

Dílčí část 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty.
Méně práce: Počet měrných jednotek (ha) dle smlouvy 2 ha, podle výsledků zpracování plánu společných 
zařízení, tak nebude realizováno žádné opatření, u kterého by muselo být provedeno zaměření 
výškopisu. Tudíž skutečnost je 0 ha, finanční rozdíl představuje snížení o 2 ha (1 ha á 1 000,- Kč).
Cena dle smlouvy: 2 ha x 1 000,- Kč = 2 000,- Kč.
Cena za méně práce: - 2 ha x 1 000,- Kč = - 2 000,- Kč.
Cena za neprovedenou prácí: 0 ha x 1 000,- Kč = 0,- Kč.

Dílčí část 3.2.13. Potřebné podélně a příčné profily liniových staveb plánu společných zařízení pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami.
Méně práce: Počet měrných jednotek (100 bm), dle smlouvy 14 jednotek, podle výsledků zpracování 
plánu společných zařízení, tak nebude realizováno žádné opatření, u kterého by musel být proveden 
určitý počet podélných a příčných profilů staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Tudíž 
skutečnost je 0 jednotek, finanční rozdíl představuje snížení o 14 jednotek (1 jednotka á 500,- Kč).
Cena dle smlouvy: 14 jednotek x 500,- Kč = 7 000,- Kč.
Cena za méně práce: -14 jednotek x 500,- Kč = - 7 000,- Kč.
Cena za neprovedenou práci: 0 jednotek x 500,- Kč = 0.- Kč.

2.2. Předmět dodatku rovněž upravuje celkovou cenu díla hlavního celku 3.2. Návrhově práce bez DPH a to
na částku 193 450,- Kč.
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2.4. Na základě výše uvedeného se mění tabulka rekapitulace ceny Smlouvy o dílo č. 12/2015/504203 
v ČI. VI. „Cena za provedení díla“ a to následovně:

KoPÚ Děpoltice - rekapitulace ceny

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH 526 900,- Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH 193 450,-Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 82 000,- Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 42 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH 844 350,- Kč

DPH 21% 177 314,-Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 021 664,- Kč

2.5. Předmět dodatku dále doplňuje text Smlouvy o dílo č. 12/2015/504203 v ČI. X. a to o další bod 10. 9. 
o následující věc v souvislosti s opatřeními v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 (zkráceně ,,GDPR“):

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům 
Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní 
opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro 
zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují, a zhotovitel nezpřístupní data třetím osobám. 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem 
zpracovávat (souhrnně “zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak 
jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude 
s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele 
na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (zkráceně ,,GDPR“) a dalších 
souvisejících právních předpisů.

ČI. III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Na základě výše uvedeného se rovněž mění tabulková příloha Smlouvy o dílo č. 12/2015/504203 (Výkaz 
činností ke stanovení nabídkové ceny, část 5 - Děpoltice). Ostatní části Smlouvy o dílo č. 12/2015/504203 
a Dodatků č. 1 a č. 2 k této smlouvě se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od dne 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato 
smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv objednatel.

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.4. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si 
dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, a že prohlašují, že dodatek nebyl sepsána v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek.
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č.j.; SPU 388780/2018 

V Plzni dne: 29. 08. 2018 V Plzni dne: 29. 08. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

xxxxxx
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

Státní pozemkový úřad

xxxxxx
jednatel GROMA PLAN, s. r. o.

Příloha:
1. Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 12/2015/504203 - Výkaz činností a ceny

Stránka 4 z 4



Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 12/2015/504203 - Výkaz činností a ceny

č.j.: SPU 388780/2018

Cena za Cena bez ,
/ híi;íí Ml Počet MJbez DPH ' .

Hlavni celek/dílci cast MJ ^ celkem v “koncem

Kč Kč

3.1. Přípravné práce

3.1.1.
Revize stávajícího bodového pole bod 28 1 000 28 000

29. 1.2016
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 X X

3.1.2.

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu
KoPU mimo trvalé porosty ha 151 400 60 400

29. 4. 2016Podrobné zaměření polohopisu v obvodu
KoPU v trvalých porostech ha 176 400 70 400

3.1.3.
Rozbor současného stavu ha 327 100 32 700

30. 9. 2016
Vodohospodářská studie ha 0 X X

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 
pozemků na hranicích obvodu KoPU, 
geometrické plány na upřesněný obvod
KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky 
č. 357/2013 Sb.

100
bm 77 1 000 77 000 31.3.2017

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 
zákona, včetně potřebných geometrických 
plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými 
pozemky dle §2 zákona

100
bm

241 800 192 800 31.3.2017

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků ha 328 200 65 600 31. 10. 2017

Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč 526 900 31. 10. 2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 152 600 91 200 31.8.2018

3.2.1.1.

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum 
pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

100
bm

14

500

7 000

31.8.2018
méně 
práce 
-14

-7 000

0 0

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum 
pro vodohospodářská a protierozní opatření ha

4

1 000

4 000

31.8.2018

méně
práce
-4

-4 000

0 0

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha

2

1 000

2 000
méně
práce

-2
-2 000

0 0

Stránk 
a 1 z 

23.2.1.
3.

Potřebné podélné a příčné profily liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami

100
bm

14

500

7 000
méně 
práce 
- 14

-7 000

0 0

3.2.I.4.
Potřebné podélné a příčné profily 
vodohospodářských PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100
bm 0 X X

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 152 600 91 200 31. 1.2019

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 
uspořádání pozemků ks 2 5 525 11 050

do 1 měsíce od 
výzvy 

zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč 193 450 30. 4. 2019
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3.3 Mapové dílo ha 328 250 82 000 do 3 měsíců od 
nabytí PM 1. R

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 82 000

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM 
v souladu s §87 až §92 vyhlášky 
č. 357/2013 Sb.

100
bm 168 250 42 000

nejpozději do 
konce roku 

následujícího 
po roce, 

v němž došlo 
k zápisu KoPÚ 

do katastru 
nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) 
bez DPH v Kč

42 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč 526 900,- Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč 193 450,-Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 82 000,- Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 42 000,- Kč

Celková cena bez DPH v Kč 844 350,- Kč

DPH 21% v Kč 177 314,-Kč

Celková cena díla včetné DPH v Kč 1 021 664,- Kč

V Plzni dne: 29. 08. 2018 V Plzni dne: 29. 08. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

xxxxxx
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

Státní pozemkový úřad

xxxxxx
jednatel GROMA PLAN s. r. o.


