Spis č. 2VZ25040/2011-130722     
Č.j. SPU 050115/2015


Dodatek č. 2

ke smlouvě č.  7-2013-504202 ze dne 17.06.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chalupy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí, uzavřený mezi smluvními stranami:



1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
       Zastoupený: xxx, ředitelem KPÚ
      IČ: 01312774

      Konečný objednatel:

      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice
[bookmark: _GoBack]      Zastoupený: xxx, pověřen vedením pobočky
      Ve věcech technických oprávněn jednat: xxx
      Bankovní spojení: xxx
      Číslo účtu: xxx
      Telefon: xxx
      Fax: xxx
      E-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:
Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Adresa: Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Zastoupený: xxx, jednatelkou společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx, jednatelka společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx
IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989
Telefon: xxx
Fax: xxx
E-mail: xxx
        ID DS: 3xv742d





2. Předmět dodatku č. 2
2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. „Cena za provedení díla“ a dále změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 7-2013-504202 – podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, vyvolaná uplatněním méněslužeb dle „Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněslužeb)“, č.j. SPU 049695/2015 ze dne 30.1.2015 (dále jen písemný záznam), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Snížení počtu měrných jednotek se týká fakturačních celků FC 1.4., 1.6., a 3.2. v tomto rozsahu:
Původní počet 150 MJ u FC 1.4. se snižuje o 59 MJ, tj. po snížení na rozsah 91 MJ
Původní počet 9 MJ u FC 1.6. se snižuje o 2 MJ, tj. po snížení na rozsah 7 MJ
Původní počet 265 MJ u FC 3.2. se snižuje o 3 MJ, tj. po snížení na rozsah 262 MJ
2.2  V souladu s ustanovením Článek VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka bodu č. 1 čl. VII. „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

Část 3) KPÚ v k.ú. Chalupy 

	1. Přípravné práce celkem ( III. 1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	360 790,-

	2. Návrhové práce celkem (III. 2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	343 040,-

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem        (III. 3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	   206 000,-

	Celková cena bez DPH v Kč
	909 830,-

	21% sazba DPH v Kč
	   191 064,-

	Celková cena včetně DPH v Kč
	1 100 894,-




2.3  V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka „Příloha č. 1 ke SOD č. 7-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:                                                                                                                       
                                                                                                                     
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
plnění
 
	

	
	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	265
	160 
	42 400 
	31.1.2014
	

	
	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	265
	30 
	7 950 
	30.04.2014
	

	
	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha
	265
	90 
	23 850 
	
	

	
	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	265
	400 
	106 000 
	30.04.2014
	

	
	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	91
	720 
	65 520
	31.1.2015
	

	
	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území  - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou
	100bm
	*****
	*****
	******
	******
	

	
	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	ha
	7
	9 490 
	66 430
	31.01.2015
	

	
	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	256
	190 
	48 640 
	30.06.2015
	

	
	
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH
	360 790
	

	
	2.
	Návrhové práce
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	256
	950 
	243 200 
	29.02.2016
	

	
	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	256
	390 
	99 840 
	30.11.2016
	

	
	
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	343 040
	

	
	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací
	

	
	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	ha
	256
	600 
	153 600 
	3
	

	
	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	262
	200 
	52 400 
	3
	

	
	
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.)  v Kč bez DPH
	206 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Rekapitulace
	

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	360 790 Kč
	

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	343 040 Kč
	

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	206 000 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	909 830 Kč
	

	DPH v Kč
	191 064 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 100 894 Kč
	









3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	V Domažlicích dne 30. 01. 2015

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	………………………………………………….
	
	…………………………………………………………

	
	
	xxx
pověřen vedením Pobočky Domažlice
	
	xxx 
jednatelka společnosti 
	
	

	
	
	Státní pozemkový úřad
	Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

	
	
	
	
	
	
	



1



4/3
          
