
 Číslo smlouvy objednatele: 366-2017-571101/1 
 Číslo smlouvy stavebníka: 16PT-000641 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 16/2017  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prchalov 

DODATEK Č. 2 
SMLOUVY O DÍLO  ze dne 12. 4. 2017 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel :  Česká republika – Státní pozemkový 
úřad Krajský pozemkový ú řad pro 
Moravskoslezský kraj, Pobo čka Nový 
Jičín 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen:  Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávn ěn 
jednat: 

Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech oprávn ěn 
jednat: 

 

Adresa:   
Telefon:   
E-mail  :  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:   
Číslo ú čtu:   
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 

 

 (dále jen „objednatel “) 
 
Zhotovitel: 

 
EKOTOXA s.r.o. 

Sídlo:  Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole 
Zastoupen:  Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel 
ve smluvních záležitostech oprávn ěn 
jednat: Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel 

v technických záležitostech oprávn ěn 
jednat:  

Telefon:   
E-mail  :  
ID DS: rdb3fk8 
Bankovní spojení:   
Číslo ú čtu:   
IČO: 64608531 
DIČ: CZ64608531 
ID DS: rdb3fk8 
Společnost je zapsaná v  obchodním 
rejst říku vedeném:   

 

Osoba odpov ědná (ú ředně oprávn ěná) 
za zpracování návrhu KoPÚ:  
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(dále jen „zhotovitel “)                                                                                                                                                            
 
Stavebník: 

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo:  Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
Zastoupen:  Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem 
Ve smluvních záležitostech oprávn ěn 
jednat: 

Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava 
Ing. Alena Dvořáková 

V technických  záležitostech oprávn ěn 
jednat: 

 

Adresa:   
Bankovní spojení:   
Číslo ú čtu:   
IČO: 65993390 
DIČ: 004-65993390 

 

(dále jen „stavebník “) 

 

(společně dále jako „smluvní strany “) 
 
V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2017, jejímž 
předmětem a účelem je dle  Čl. I. vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k. 
ú. Prchalov “, které budou zahrnovat i JPÚ stavby I/58 P říbor – Skotnice, se smluvní strany 
dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“). 
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Čl. I 

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU 

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 6. 2018 o změnu termínu ukončení fakturačního 
celku z důvodu administrativní chyby při sepsání Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, objednatel i 
stavebník souhlasí s termíny u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto: 
 

  Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet 
MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč 

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy 

o dílo 

3.4.3 

Zjišťování průběhu vlastnických 
hranic v lesních porostech včetně 
trvalého označení lomových bodů 

100 bm 10 1 800  18 000  30. 9. 2018 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 
Sb. 

 100 bm 144 1 200  172 800  30. 9. 2018 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona  100 bm 4 1 300  5 200  30. 9. 2018 

Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu katastrální 
hranice 

100 bm 10 1 500  15 000  30. 9. 2018 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků ha 100 320  32 000  15. 11. 2018 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v K č  15. 11. 2018 

 

Čl. II 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění 
a zůstávají v platnosti.   

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních 
pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a ve dvou vyhotoveních pro 
stavebníka, z nichž každý má povahu originálu. 

3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl 
sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy a otisky razítek. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami s tím, 
že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data 
podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem. 

5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento 
dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni 
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či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky 
razítek. 

 

 V Ostravě dne 30.08.2018  V Ostravě dne 28.08.2018  

Za objednatele:  Za stavebníka: 

 

 

 

Mgr. Dana Lišková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 

 

 

 

Ing. Tomáš Opěla 
ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR  

 

V Opavě dne 13.08.2018   

Za zhotovitele:   

 

 

 

Dr. Ing. Jiří Vrubel 
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., 
vedoucí společník smlouvy o sdružení 
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“ 

 

 



Položkový výkaz činností - P říloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Prchalov

Hlavní  celek / díl čí část MJ Po čet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v K č 

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 800 2 400

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 2 500 2 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 98 700 68 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 2 900 1 800

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 10 1 800 18 000 30.9.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 144 1 200 172 800 30.9.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 4 1 300 5 200 30.9.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 10 1 500 15 000 30.9.2018

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 100 360 36 000 30.5.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 100 320 32 000 15.11.2018

354 300 15.11.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 100 480 48 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 8 1 700 13 600

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 30 200 6 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 10 560 5 600

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 99 735 72 765 30. 4. 2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3) 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

165 965

3.6. Mapové dílo ha 100 500 50 000 
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

50 000

3.4.2.

3.4.3

30.3.2018

30.3.2018

30.6.2019

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v K č

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v K č

3.4.1.



3.7. Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM 100 bm 50 300 15 000

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo 
k zápisu KoPÚ 

do katastru 
nemovitostí 10)

    Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v K č 15 000



354 300 Kč

165 965 Kč

50 000 Kč

15 000 Kč

585 265 Kč

122 906 Kč

708 171 Kč

V Ostravě dne 30.08.2018  V Ostravě dne 28.08.2018

Za objednatele: Za stavebníka:

…………………………………..…………… …………………………………………………

Mgr. Dana Lišková Ing. Tomáš Opěla
ředitelka Krajského pozemkového úřadu ředitel Správy Ostrava, ŘSD ČR
pro Moravskoslezský kraj

Dr. Ing. Jiří Vrubel                                                            
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,                      
vedoucí společník smlouvy o sdružení 
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Celková cena bez DPH v K č

DPH  21% v Kč

Celková cena díla v četně DPH v Kč

 V Opavě dne 13.08.2018

Rekapitulace hlavních faktura čních celk ů

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

…………………………………………………

Za zhotovitele:


