
DODATEK č. 567-2015-504204/3
č.j. SPU 344328/2018 
ke smlouvě o dílo č. 567-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Doly u Boru uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEOREAL spol. s.r.o
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: xxxxxx 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx.
Číslo účtu: xxxxxx
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3 smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě zápisu o méněslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 13.7.2018 č.j. SPU 315720/2018 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1.1. – Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, 3.2.1.3. – Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stavební plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění takto:


	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.2.1.1.  Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	 20
	18

	3.2.1.1. Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	ha
	3
	0

	3.2.1.3. – Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stavební plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	18

	3.2.1.4. - Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	0



Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.2.1.1.
	6 000,00
	5 400,00

	
	4 500,00
	0,00

	3.2.1.3.
	6 000,00
	5 400,00

	3.2.1.4.
	3 500,00
	0,00



V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 a 6.2. se mění část tabulky a dále „Příloha č.1- Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Doly u Boru takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	6
	500
	3 000
	31.5.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty
	ha
	590
	500
	295 000
	31.5.2016

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	590
	110
	64 900
	31.8.2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	---
	---
	---
	

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	115
	900
	103 500
	30.6.2017

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	---
	---
	----
	-------

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	583
	160
	93 280
	30.9.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	559 680
	30.9.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	583
	300
	174 900
	30.6.2018


	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	18
	300
	5 400
	

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	0
	1 500
	0
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	583
	80
	46 640
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	18
	300
	5 400
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	700
	0
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	583
	540
	314 820
	31.3.2019

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	3
	1 500
	4 500
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	551 660
	30.6.2019

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	583
	300
	174 900
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	174 900
	 

	3.4
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM 
v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb.
	100 bm
	300
	290
	87 000
	nejpozději do
 konce roku 
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	87 000
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	559 680,00
	559 680,00

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	560 860,00
	551 660,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	174 900,00
	174 900,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	87 000,00
	87 000,00

	Celková Cena bez DPH
	1 382 440,00
	1 373 240,00

	DPH v Kč
	290 312,00
	288 380,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	1 672 752,00
	1 661 620,00




3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 
2. 
3. 
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):



V Plzni dne						         V Plzni dne 

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………
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