[bookmark: bookmark0][bookmark: _GoBack]DODATEK č. 3
[bookmark: bookmark1]SMLOUVY O D í L O ze dne 15. 6. 2011
(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) smluvní STRANY:
[bookmark: bookmark2]Státní pozemkový úřad
Organizaění složka státu, kód 325
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Poboěka Frýdek-Místek
4. května 217
738 01 Frýdek-Místek 1
Adresa pro doručování; Husova 13, 741 01 Nový Jičín
ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí Pobočky Frýdek-Místek
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx Číslo účtu;	xxxxxxxxxxxxx
IČ:	01312774/CZ01314774
(dále Jen „objednatel “),
Sdružení obchodních společností AZ GEON s.r.o., Křenová 401/62a, 602 00 Brno - Trnitá, GEODEZIE PLZEŇ s.r.o.. Popelnicová 60, 316 02 Plzeň a a Ing. František Hanousek, K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice, zastoupené společností AZ GEON s.r.o..
Křenová 401/62a, 60200 Brno - Trnitá
· plné moci za sdružení jedná:	Ing. Pavel Sedlák
· technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa:	Křenová 401/62a, 602 00 Brno - Trnitá
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
IČ:	46977465
DIČ;	CZ46977465
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 7827
(dále jen ,,zhotovitel“)
číslo smlouvy zhotovitele; 01/2011	číslo smlouvy objednatele 1: 329-2011-130771/3

jejímž předmětem a účelem je dle ČI. I Smlouvy o dílo vypracování návrhu komplexních pozemkových v katastrálním území Zenklava (dále jen KoPU Zenklava).
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[bookmark: bookmark3]PREDMET DODATKU
Na základě změn údajů u zhotovitele došlo ke změně v článku SMLUVNÍ STRANY zhotovitele, jak je výše uvedeno.
2. Tímto dodatkem dochází k úpravě v ČI. VII - Cena za provedení díla
· důsledku změny zákona o DPH, zák. č. 500/2012 Sb., se upravuje DPH o l %,
· dále na základě navýšení měrných jednotek (dále jen MJ) v ucelené části 2. Návrhové práce se nahrazuje tabulka v bodu 1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto;
	1. Přípravné práce celkem bez DPH
	1 408 550 Kč

	2. Návrhové práce celkem bez DPH
	916 200 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH
	417 900 Kč

	Celková cena bez DPH
	2 742 650 Kč

	DPH 21%
	575 957 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 318 607 Kč




3. Na základě skutečně zpracovaných MJ, navýšení o 48 MJ, se doplňuje Příloha č. 1
Smlouvy o dílo KoPÚ Zenklava o níže uvedené fakturační celky;
[bookmark: bookmark4]2. Návrhové práce
2bVÍCEPRÁCE; Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
2c VÍCEPRÁCE: Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS
4. Dále se mění termín ukončení a předání díla Ucelené části 2. Návrhové práce, fakturační
celek
[bookmark: bookmark5]2a Zpracování plánu společných zařízení do 15. 8. 2014.
2b VÍCEPRÁCE; Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy do 15. 8. 2014.
2c Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS do 15. 8. 2014.
2c VÍCEPRÁCE: Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS do 15. 8. 2014.
5. Ostatní články Smlouvy o dílo č. objednatele 329-2011-130771 a č. zhotovitele 01/2011
zůstávají beze změny.

6. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
7. Smluvní strany si Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadné nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
V Novém Jičíně dne: 28.4.2014V Brně dne: 28.4.2014
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[bookmark: bookmark7]
Za zhotovitele








[bookmark: bookmark8]Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí Pobočky Frýdek-Místek
[bookmark: bookmark9]
Ing. Pavel Sedlák
zástupce sdružení v plné moci
[bookmark: bookmark10]Příloha č. 1 k Dodatku č. 3
v
[bookmark: bookmark11]"Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zenklava"
	Ucelená část
Fakturační celek
	MJ
	Počet
MJ
	Cena za MJ
bez DPH
v Kč
	Cena
bez DPH celk. Kč
	Termín
ukončení dle SOD

	1. Přípravné práce a geodetické práce

	
	Fakturační celek

	La
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	ha
	1 068
	100
	106 800
	30.11.2011

	Ib
	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole
	ha
	1 068
	700
	747 600
	30.11.2011

	
	Fakturační celek

	Ic
	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP,
ZPMZ
	100 bm
	255
	850
	216 750
	30.9.2012

	
	Fakturační celek

	Id
	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu. Upřesnění grafického přídělovkého plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků.
	ha
	218
	700
	152 600
	30.12.2012

	
	Fakturační celek

	le
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	924
	200
	184 800
	30.7.2013

	
	Přípravné a geodetické práce celkem (la -le) bez DPH
	/ 408 550
	

	2. Návrhové práce

	
	Fakturační celek

	2a
	Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací, souhlasu zastupitelstva)
	ha
	924
	250
	231 000
	30.5.2014

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
	ha
	10
	2 000
	20 000
	30.4.2014

	2b
	VÍCEPRÁCE: Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
	ha
	48
	2 000
	96 000
	30.4.2014

	2c
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS
	ha
	10
	4 000
	40 000
	30.4.2014

	2c
	VÍCEPRÁCE: Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.
	ha
	48
	4 000
	192 000
	30.4.2014

	
	Fakturační celek

	2d
	Vypracování nového uspořádání pozemků
	ha
	924
	300
	277 200
	30.6.2015

	2e
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	pare
	4
	15 000
	60 000
	30.6.2015

	
	Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH
	916 200
	

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	
	Fakturační celek

	3a
	Vytyčení hranic pozemků podle návrhu (CPÚ
	hm
	300
	700
	210 000
	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	
	Fakturační celek

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	924
	225
	207 900
	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH
	417 900
	





čís. smlouvy zhotovitele: 01/2011
čís. smlouvy objednatele: 329-2011-130771/3



Rekanitulace
I. Přípravné a geodetické práce celkem (la-le) bez DPH
1 408 550,00
II. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH
916 200,00
HI. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH
417 900,00
Cena celkem bez DPH
2 742 650,00
21 % DPH
575 956,50
Celková cena díla včetně DPH
3 318 606,50

V Novém Jičíně dne:
V Brně dne:













Za objednatele

Za zhotovitele










Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí Pobočky Nový Jičín

Ing. Pavel Sedlák
zástupce sdružení v plné moci
