číslo smlouvy zhotovitele: 01/2011                            číslo smlouvy objednatele 1: 329-2011-130771/6

číslo smlouvy zhotovitele: 01/2011                            číslo smlouvy objednatele 1: 329-2011-130771/6
	


DODATEK č. 6
S M L O U V Y    O    D Í L O  ze dne 15. 6. 2011
						
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)



SMLUVNÍ STRANY:

Státní pozemkový úřad
Organizační složka státu, kód 325
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Nový Jičín
Husova 13
741 01  Nový Jičín
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Hořelica
                                                                  	vedoucí Pobočky Nový Jičín
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx			         
IČ:    	01312774
DIČ:	CZ01314774  
(dále jen „objednatel “)   
  			                    
a

Sdružení fyzické osoby a obchodní společnosti Ing. František Hanousek, K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice a allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o., Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, zastoupené Ing. Františkem Hanouskem, K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice (dále jen „sdružení“)

V plné moci za sdružení jedná: 	Ing. František Hanousek
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx
Doručovací adresa:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov	
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx 
IČ:	10078479
DIČ: 	CZ10078479
Fyzická osoba je zapsána na živnostenském listu vedeném u Okresního živnostenského úřadu, Okresního úřadu Prostějov, ev. č.: 370900-47589-00
(dále jen „zhotovitel“)


V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2011, dodatku č. 2 ze dne 8. 11. 2012, dodatku č. 3 ze dne 28. 4. 2014, dodatku č. 4 ze dne 15. 8. 2014 a dodatku č. 5 ze dne 18. 8. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ženklava (dále jen „KoPÚ Ženklava“), se smluvní strany dohodly na tomto znění dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“).

I. ZAHÁJENÍ PRACÍ

Na základě výzvy objednatele ze dne 26. 3. 2018 byly zahájeny dne 26. 4. 2018 práce na KoPÚ Ženklava (dle bodu 1. odstavce II. PŘERUŠENÍ PRACÍ dodatku č. 5). 

Na základě prověření podkladů a změn v katastru nemovitostí v období od 1. 11. 2012 do 26. 4. 2018 dochází k navýšení měrných jednotek a úpravě termínu předání dílčích částí.

II. ÚPRAVA Čl. VII – Cena za provedení díla

Na základě schváleného navýšení měrných jednotek (dále jen MJ) v ucelené části 1. Přípravné práce se nahrazuje tabulka v bodu 1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

	1. Přípravné práce celkem bez DPH
	1 582 262 Kč

	2. Návrhové práce celkem bez DPH
	916 200 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH
	417 900 Kč

	Celková cena bez DPH
	2 916 362 Kč

	DPH 21%
	612 436 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 528 798 Kč




III. ÚPRAVA Přílohy č. 1 

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění předpokládaných víceprací při aktualizaci fakturačního celku 1e Dokumentace nároků vlastníků a stanovení nových terminů ukončení a předání díla se doplňuje Příloha č. 1 tohoto dodatku takto:

	Ucelená část
	 
	Počet
	Cena za MJ
	Cena
	Termín 

	Fakturační celek
	MJ
	MJ
	bez DPH
	bez DPH
	ukončení

	 
	 
	 
	v Kč
	celk. Kč
	dle SOD

	1. Přípravné práce a geodetické práce

	1e
	VÍCEPRÁCE: Přepracování nároků vlastníků v souvislosti s obnovením prací, které byly přerušeny dodatkem č. 5 smlouvy o dílo dne 18.08.2015
	 ha
	924
	188
	173 712
	31.10.2018

	2. Návrhové práce

	 
	Fakturační celek

	2a
	Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací, souhlasu zastupitelstva)
	ha
	924
	250
	231 000
	30.8.2019

	2c
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS
	ha
	10
	4 000
	40 000
	30.8.2019

	 
	VÍCEPRÁCE: Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS
	ha
	48
	4 000
	192 000
	30.8.2019

	2d
	Vypracování nového uspořádání pozemků
	ha
	924
	300
	277 200
	31.10.2020

	2e
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	pare 
	4
	15 000
	60 000
	1 měsíc od zápisu do KN





IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, včetně dodatků, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.

5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.



V Novém Jičíně dne: 10. 8. 2018	V Prostějově  dne: 22. 8. 2018

Z a   o b j e d n a t e l e :	Z a   z h o t o v i t e l e :







	………………………………………
	………………………………………

	Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí Pobočky Nový Jičín                      
	Ing. František Hanousek
zástupce sdružení v plné moci
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PočetCena za MJ Cena Termín 

MJ MJ bez DPH bez DPH ukončení

v Kč celk. Kč dle SOD

1a Vyhodnocení podkladů a analýza současného   ha 1 068 100 106 800 30.11.2011

1b

Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění 

podrobného polohového bodového pole

ha 1 068 700 747 600 30.11.2011

1c

Zjišťování hranic pozemků v obvodu 

pozemkových úprav, vyjma pozemků již 

vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace 

lomových bodů hranic pozemků v obvodu 

pozemkových úprav, včetně vypracování 

nezbytných GP, ZPMZ

100 bm 255 850 216 750 30.9.2012

1d

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v 

katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro 

upřesnění grafického přídělu. Upřesnění 

grafického přídělovkého plánu pro vydání  

rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků.

ha 218 700 152 600 30.12.2012

1e Dokumentace nároků vlastníků ha 924 200 184 800 30.7.2013

VÍCEPRÁCE: Přepracování nároků vlastníků 

v souvislosti s obnovením prací, které byly 

přerušeny dodatkem č. 5 smlouvy o dílo dne 

18.08.2015

ha 924 188 173 712 31.10.2018

1 582 262

2a

Zpracování plánu společných zařízení (vč. 

vyjádření orgánů a organizací, souhlasu 

zastupitelstva)

ha 924 250 231 000 30.8.2019

2b

Výškopisné zaměření zájmového území pro 

zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení 

plochy záboru půdy

ha 10 2 000 20 000 30.4.2014

VÍCEPRÁCE: Výškopisné zaměření zájmového 

území pro zpracování plánu spol. zařízení pro 

stanovení plochy záboru půdy

ha 48 2 000 96 000 15.8.2014

2c

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 

geol. průzkumu VHS

ha 10 4 000 40 000 30.8.2018

VÍCEPRÁCE: Potřebné podélné a příčné profily 

společných zařízení pro stanovení plochy záboru 

půdy, včetně geol. průzkumu VHS

ha 48 4 000 192 000 30.8.2019

2d Vypracování nového uspořádání pozemků ha 924 300 277 200 31.10.2020

2e

Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 

vč. návrhu postupu realizace

pare  4 15 000 60 000

1 měsíc od 

zápisu do KN

916 200

2. Návrhové práce

Přípravné a geodetické práce celkem (1a -1e) bez DPH 

Fakturační celek 

Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH

Příloha č. 1  k Dodatku č. 6

"Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ženklava"

Ucelená část

Fakturační celek

Fakturační celek

Fakturační celek 

Fakturační celek 

Fakturační celek 



1. Přípravné práce a geodetické práce


image2.emf
3a Vytyčení hranic pozemků podle návrhu KPÚ hm 300 700 210 000

Do 3 měsíců 

od výzvy 

zadavatele

3b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

 ha 924 225 207 900

Do 3 měsíců 

od výzvy 

zadavatele

417 900

I. 1 582 262

II. 916 200

III. 417 900

2 916 362

612 436

3 528 798

V Novém Jičíně dne:  22. 6. 2018

Z a   o b j e d n a t e l e :

……………………………………………

Ing. Tomáš Hořelica

                   vedoucí Pobočky Nový Jičín

Ing. František Hanousek

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH

……………………………………………

V Prostějově  dne: ………………

21 % DPH

zástupce sdružení v plné moci

Celková cena díla včetně DPH

Z a   z h o t o v i t e l e :

Cena celkem bez DPH

Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH

Fakturační celek

Rekapitulace

Fakturační celek

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez 

DPH

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1e) bez DPH


