
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1/2016 ze dne 2,3.2016 na vypracování návrhu

„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Běloves"

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel;

Adresa:

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
Pobočka Náchod 
Palachova 1303, 547 01 Náchod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat. Ing. Pavel Kafka
vedoucí Pobočky Náchod

V technických záležitostech oprávněni jednat Ing. Štěpán Melichar
Martina Hejzlarová

Bankovní spojení: 
Čislo účtu: 
iČ/DIČ

Česká národní banka, 
3723001/0710 
01312774/ není plátce

2. Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Sdružení AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o. 
a GEODÉZIE Náchod s.r.o.

Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

~ jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat;":

Bankovní spojení: 
Číslo účtu 
IČ / DIČ :

GE Money Bank a.s. 
341302-664/0600 
64255611 /CZ64255611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové, pod č.j. C.8321.

II. PŘEDMET DODATKU

1. Smluv^^l^any se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 1/2016 z,e dne 
2.3.2oTe, res£. Přílohy č.1 k této smlouvě.

2. Ve smyslu vzájemríéhó projednání a odsouhlaseni mění se termíny pro splnění čaSti^mla ' 
následovně”

a U části 3.2.1. „Vypracování plánu společných zařízení" z původního termínu 30,11.2017 
nově na termín 3 měsíců od obdrženi kladného stanoviska Krajského úřadu



Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí, resp. od získání dodatečné výjimky 
k umístění a povolení stavby v přírodní památce

o U části 3.2.1.1. „Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ" z původního 
termínu 30.11.2017 nově na termín 3 měsíců od obdržení kladného stanoviska Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí, resp. od získání dodatečné 
výjimky k umístění a povoleni stavby v přírodní památce

o U části 3.2.1.2. -„Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami" z původního termínu 30.11.2017 
nové na termín 3 měsíců od obdržení kladného stanoviska Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí, resp. od získání dodatečné výjimky 
k umístění a povoiení stavby v přírodní památce

o U části 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona" z původního termínu 28.2.2018 nově na termín 6 měsíců od obdržení 
kladného stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního 
prostředí, resp. od získání dodatečné výjimky k umístění a povolení stavby v přírodní 
památce.

3. Důvodem je závazná podmínka Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kráiovéhradeckého 
kraje č.j. KUKHK - 28294/ZP/2017 z 5.10.2017 podmiňující schválení záměru „Plánu společných 
zařízení KoPÚ v k.ú. Běloves" posouzením možného vlivu na evropsky významnou lokalitu 
„Březinka".

4. Terminy pro dokončeni a odevzdání ostatních fakturačních celků tohoto díla se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel 
a dva zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen 
za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Náchodě dne; '^1 ■ Tslf-
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Ing. Rável Kafka 
vedoucí I^bbočky KPÚ Náchod

Ve Vysokém Mýtě dne; i’ jZ. lo /p—

spot. 8 r.o. .
Rokycanova 114j^

E8 01 VYSOKÉM^


