
Číslo smlouvy objednatele: 370-2017-514101/2
Číslo smlouvy zhotovitele: 052/2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velký Uhřínov

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“)

mezi 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov

Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ 
pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat:

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro
Královéhradecký kraj

V technických záležitostech 
oprávněn jednat:

xxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Rychnov nad 
Kněžnou,
xxxxxxxxx, vrchní referent, Pobočka 
Rychnov nad Kněžnou

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Telefon: xxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zastoupen: Jednatelem xxxxxxxxx

Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat:

xxxxxxxxx, jednatel

V technických záležitostech 
oprávněn jednat:

xxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxx

ID DS: Wyx77xh

Bankovní spojení: Citibank Pardubice

Číslo účtu: 2020870109/2600

IČO: 15049248

DIČ: CZ15049248
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:  

Krajský soudem v Hradci Králové, C.234

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ:

xxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo ze dne 27.04.2017, číslo smlouvy objednatele: 370-2017-514101, číslo 
smlouvy zhotovitele: 052/2017 (dále jen Dodatek č. 2):

Důvody uzavření dodatku

Po zaměření skutečného stavu a upřesnění obvodů KoPÚ Velký Uhřínov vyvstala potřeba 
navýšení počtu MJ jednotek u dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech.

Dále byla po zjišťování obvodů (celkem 3 samostatné obvody) upřesněna celková výměra 
upravovaného území a to na 566 ha. K navýšení výměry řešeného území došlo z důvodu 
úpravy obvodu při zjišťování hranic s komisí v lokalitě Velký Uhřínov Kamenec z důvodu 
vyřešení dvou lesních cest. 

Výměra řešeného území se navýšila o 1 ha a délka šetřených hranic v lesních porostech 
o 10 MJ. Objednatel považuje úpravu obvodu řešeného území za účelné.

Jde o nepodstatnou změnu dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. 
Navýšení ceny díla oproti Dodatku č. 1 činí 23.200,00 Kč. Oproti původní smlouvě o dílo došlo
k celkovému navýšení ceny díla ve výši 126.700,00 Kč, což činí 3,48 %.

Článek II.
Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění rozsah činností uvedených v Položkovém výkazu činností, 
který je přílohou smlouvy o dílo, a to takto:

Dílčí části MJ Cena za 
MJ (Kč bez 

DPH)

Počet MJ 
SoD

Počet MJ 
dle dodatku 
č. 2 k SOD

Cena celkem 
bez DPH dle 
dodatku č. 2 

k SOD

3.4.2. Zjišťování průběhu 
vlastnických hranic v 
lesních porostech včetně 
trvalého označení 
lomových bodů

100 bm 2000 10 20 40 000
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3.4.4. Rozbor současného stavu ha 300 565 566 169 800

3.4.5. Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků pozemků

ha 400 565 566 226 400

3.5.1. Vypracování plánu 
společných zařízení

ha 800 565 566 452 800

3.5.2. Vypracování návrhu 
nového uspořádání 
pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona

ha 1000 565 566 566 000

3.6. Mapové dílo ha 700 565 566 396 200

2.2. Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v Článku VI. Cena za provedení díla, v bodě
6.1., a to následovně:

Původní cena díla (ve znění Dodatku č. 1):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 706 000,- Kč

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 346 000,- Kč

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 395 500,- Kč

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 300 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH 3 747 500,- Kč

DPH 21% 786 975,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 4 534 475,- Kč

Nová cena díla:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 726 700,- Kč

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 347 800,- Kč

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 396 200,- Kč

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 300 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH 3 770 700,- Kč

DPH 21% 791 847,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 4 562 547,- Kč
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Závěrečná ustanovení

3.1. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 
třech vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu. 

3.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2 se nemění.

3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne : 12.09.2018 V Pardubicích dne : 10.09.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

xxxxxxxxx
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností ve znění Dodatku č. 2



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo, Dodatku č. 2 - KoPÚ Velký Uhřínov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 1 000 8 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 30 2 800 84 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 165 1 200 198 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 400 1 200 480 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 20 2 000 40 000 31.10.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 220 2 300 506 000 31.10.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 5 2 300 11 500 31.10.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 2 1 500 3 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 566 300 169 800 30.11.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 566 400 226 400 28.2.2019

1 726 700 28.2.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 566 800 452 800

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 100 250 25 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 170 1 500 255 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 3 3 000 9 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 566 1 000 566 000 30.6.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 2) 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 347 800

3.6. Mapové dílo ha 566 700 396 200
do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

396 200

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1) 100 bm 200 1500 300 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 4)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 300 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.6.2019

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

31.3.2018

31.10.2018

3.4.3

3.4.1.

3.4.2.



1 726 700 Kč

1 347 800 Kč

396 200 Kč

300 000 Kč

3 770 700 Kč

791 847 Kč

4 562 547 Kč

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno 
nejpozději do 30.9. následujícího roku.

 V Pardubicích dne 10.09.2018

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 12.09.2018

DPH  21% v Kč

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj

xxxxxxx                                                                                                                                
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků




