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        Číslo smlouvy objednatele: 2451-2012-130744 
        Číslo smlouvy objednatele: - 
                                                                                                         
 

S M L O U V A   O   D Í L O 
ze dne 20. 12. 2012 

 

  D O D A T E K  č. 2 
 

KoPÚ Blansko u Hrochova Týnce 
 
SMLUVNÍ STRANY: 
 
Objednatel:         Česká republika – Státní pozemkový úřad 
     Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  

Pobočka Chrudim                                                                                   
Adresa:     Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 
Ve smluvních záležitostech  Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim 
oprávněn jednat:   Státní pozemkový úřad  
V technických záležitostech   
oprávněn jednat:    xxxxxxx  
 Bankovní spojení:    xxxxxxx                                                 
 Číslo účtu:     xxxxxxx            
 IČ/DIČ:    01312774/CZ01312774 
(dále jen „objednatel č. 1“) 
 
 
Zhotovitel:    Geodetales Chrudim s r.o. 
(reprezentant sdružení na základě smlouvy o sdružení firem Geodetales Chrudim s.r.o., Ateliér krajinné 
ekologie – AKE, s.r.o. a SELLA α AGRETA s.r.o. ze dne 10. 11. 2012) 
Adresa:     K Májovu 1262, 537 01 Chrudim 
Ve smluvních záležitostech   
oprávněn jednat:   Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti  
V technických záležitostech   
oprávněn jednat:    xxxxxxx 
Bankovní spojení:    xxxxxxx                                                  
Číslo účtu:     xxxxxxx           
IČ/DIČ:     275 45 857 / CZ 275 45 857 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod č.j. 
oddíl C / vložka 25283. 
     
 
V souladu se zněním článku XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany 
k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je úprava termínu plnění v rámci KoPÚ 
Blansko u Hrochova Týnce u etapy 2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.3. – 
Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Důvodem pro úpravu termínu je potřeba dořešit 
změnu katastrální hranice mezi k.ú. Blansko u Hrochova Týnce a k.ú. Přestavlky před dokončením 
pozemkových úprav. 
  
Na základě uvedené skutečnosti dochází k níže uvedené změně: 
 
V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo objednatele č. 2451-2012-130744 se mění termín ukončení u níže 
uvedených fakturačních celků takto: 
     

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  do 30. 09. 2015   
 
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ   do 30. 11. 2015. 

 
 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.  
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Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních 
pro zhotovitele.  
 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
V Chrudimi dne 30. 04. 2015    V Chrudimi dne 30. 04. 2015 
 
 
 
 
 
……….…………………………………….   …..................................................... 
Ing. Iva Bosáková      Ing. Aleš Kubát 
vedoucí Pobočky Chrudim       jednatel společnosti     
    
  
 
 
 
 


