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č. objednatele: 714-2014-520202 

č. zhotovitele: S20149001 

 

D O D A T E K  č. 5 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.7.2014 dle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku, ve znění pozdějších  předpisů, na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové 

úpravy v k.ú. Krucemburk (dále jen KoPÚ)“ 

SMLUVNÍ STRANY: 

O b j e d n a t e l  :  ČR- Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 

Pobočka Havlíčkův Brod 

Adresa:                                                                           Smetanovo nám. 279, 580 02  Havlíčkův Brod 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petríková, vedoucí Pobočky 

Havlíčkův Brod 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Douchová 

Bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03  Praha 1,  

č. ú. 3723001/0710 

IČ/DIČ:  01312774/CZ01312774 

Tel:                                                                                   xxxxx 

E-mail:                                                                             xxxxx 

ID DS:                                                                              z49per3 

dále jen „objednatel“ 

a 

Z h o t o v i t e l:     1.Geo, spol. s r.o. 

Adresa: Hradební 6, 796 01  Prostějov 

Zastoupený: xxxxx, jednatel 

 V technických záležitostech oprávněn 

jednat: xxxxx 

  vedoucí pracoviště Prostějov 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank a.s., Brno,  

č.ú. 2108741213/2700 

IČ/DIČ:  015731161/CZ01573161 

Tel:                                                                                   xxxxx 
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ID DS:                                                                               mn8tgr2     

Společnost je zapsána  v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, 

oddíl C, vložka 78662 

dále jen „zhotovitel“ 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na Vypracování 

návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk ( dále jen „dodatek“). 

 
Čl.I. 

 
1.1. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází u dílčího fakturačního celku 1.4. Geometrické a 

polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu 
upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů, vč. stabil. plast. značkou a stabilizace katastrální 
hranice kamennou značkou ke snížení počtu měrných jednotek (100 bm) z původních 320 MJ nově 
na 301 MJ. 
U dílčího fakturačního celku 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. – zjišťování 
hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně 
dokumentace (ZPMZ, GP) a případné stabilizace dochází k navýšení počtu měrných jednotek (100 
bm) z původních  17 MJ nově na 19 MJ. Ke změně měrných jednotek dochází na základě dohody 
na kontrolním dni, který se konal dne 12.7.2018 (č.j. SPU 350687/2018) a na základě technické 
zprávy k určení obvodu KoPÚ předložené zpracovatelem. 

1.2. Tímto dodatkem dochází k vytvoření dílčího fakturačního celku 1.7. Vektorizace mapy. Počet 
měrných jednotek (1 ha) byl stanoven na 1184, cena 150,- Kč bez DPH/1 MJ, termín ukončení 
30.11.2018. Počet měrných jednotek stanovil zhotovitel ve své žádosti ze dne 4.4.2017 (č.j. SPU 
163630/2018). Smlouva o dílo byla podepsána dne 16.7.2014 a na základě informace k posuzování 
víceprací v souvislosti s TS PSZ a VFP ze dne 19.7.2018 (č.j. SPU 336267/2018), byl vytvořen nový 
fakturační celek 1.7. Vektorizace mapy.  

1.3. Tímto dodatkem dochází u dílčího fakturačního celku 1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu 
pozemků ke změně měrných jednotek z původních 860 MJ nově na 843 MJ a změně termínu 
ukončení. Měrné jednotky byly upraveny dle technické zprávy k určení obvodu KoPÚ a s ohledem 
na to, že doposud probíhá zápis geometrických plánů k určení obvodu KoPÚ byl termín ukončení 
posunut na 30. 11. 2018. 

1.4. Tímto dodatkem dochází u dílčího fakturačního celku 2.1. Vypracování plánu společných zařízení 
ke změně měrných jednotek z původních 861 MJ nově na 843 MJ a ke změně termínu ukončení na 
28. 2. 2019.  Měrné jednotky byly upraveny dle technické zprávy k určení obvodu KoPÚ a termín 
ukončení byl změněn na základě dohody na kontrolním dni (č.j. SPU 350702/2018 ze dne 17. 7. 
2018). 

1.5. Tímto dodatkem dochází u dílčích fakturačních celků 2.2. Výškopisné zaměření zájm. území mimo 
trvalé porosty, v trv. porostech vč. lesních, 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geolog. průzkumu, 2.4. Potřebné podélné a 
příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a 
nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení ke změně termínu 
ukončení, z důvodu změny termínu ukončení fakturačního celku 2.1. Termín ukončení je nově 28. 
2. 2019. 

1.6. Tímto dodatkem dochází u dílčího fakturačního celku 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků ke změně měrných jednotek z původních 860 MJ nově na 842 MJ a změně termínu 
ukončení nově na 31. 8. 2019. Měrné jednotky byly upraveny dle technické zprávy k určení obvodu 
KoPÚ a termín byl změněn na základě změny u předchozích fakturačních celků. 

1.7. Tímto dodatkem dochází u dílčího fakturačního celku 3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM 
a SPI ke změně měrných jednotek z původních 861 MJ nově na 843 MJ. Měrné jednotky byly 
upraveny dle technické zprávy k určení obvodu KoPÚ. 

1.8. Tímto dodatkem dochází u objednatele ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních 
záležitostech a ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech. U zhotovitele 
dochází ke změně zastupující osoby.  
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1.9. V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,,GDPR“) se dále tímto 
dodatkem doplňuje smlouva o dílo, uzavřená dne 16. 7. 2014 v článku č. X Jiná ujednání, bod 15. 
o text:  
 
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k 

datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a 

bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 

zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní 

data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat 

nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, 

včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném 

rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že 

veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady EU 2016/679 (,,GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

    
Čl. II. 

 
Změny měrných jednotek, doplnění fakturačního celku 1.7. Vektorizace mapy a změny termínů 

ukončení jsou rekapitulovány v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí 

tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo. 

      Čl.III. 

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2014 upravené dodatkem č. 1 ze dne 19. 

3. 2015, dodatkem č. 2 ze dne 4. 3. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 16. 11. 2016 a dodatkem č. 4 ze dne 

8. 9. 2017 beze změny. 

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele. Každý stejnopis má váhu originálu.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, 

že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

 

V Havlíčkově Brodě dne: 21. 9. 2018                                           V Prostějově dne: 20. 9. 2018 

                                 

Za objednatele:      Za zhotovitele:   

 

…………………………                                                            ……………………………… 

Ing. Jana Petríková      xxxxx 

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod                                     jednatel 1. Geo, spol. s r.o.   
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Příloha č.1 k dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo-Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk 

  

Ucelená část, fakturační celek MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

Termín  
ukončení 1) 

  

1. Přípravné práce           

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. 
stavu 

ha 861   70  60 270 16.11.2015 

1.2. Dohledání, ověření  a doplnění stávajícího 
bodového pole vč. stabilizace 

ha 861  20  17 220 16.3.2015  

1.3. 
Polohopisné zaměření zájmového území  
mimo trvalé a lesní porosty 

ha 759  400  303 600  16.11.2015 

Polohopisné zaměření zájmového území  
v lesních porostech  včetně vyšetření a 
zaměření hranic lesních pozemků 
řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. 
značkou 

ha 102  900  91 800 16.11.2015 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a 
vnitřního obvodu upravovaného území 

         
 
    

    16.11.2015   -vyšetření obvodu upravovaného území 
vč.ZPMZ a geom.plánů, 
vč.stabil.plast.značkou a stabilizace 
katastrální hranice kamennou značkou  

100bm 301  700  210 700 

1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§2 zák. 

100bm 19  1300 
 

 24 700 

 
 
 

16.11.2015   -zjišťování hranic a jejich zaměření a 
vyhotovení nového souboru informací dle 
katastr. vyhlášky včetně dokumentace 
(ZPMZ,GP) a případné stabilizace 

1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového uspořádání a 
vypracování podkladů pro řešení 
nesouladu druhu pozemků 

ha 843  145  122 235 30.11.2018  

1.7. Vektorizace mapy ha 1184 150 177600 30.11.2018 

  Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 1 008 125  
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2. Návrhové práce           

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 
(vč.vyjádření orgánů a organizací v 
průběhu zpracování a souhlasu regionální 
dokumentační komise) 

ha 843 250 210 750 28.2.2019 

2.2. Výškopisné zaměření zájm.území mimo 
trvalé porosty, v trv. porostech vč.lesních 

ha 16  700 11 200 28.2.2019 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily 
společných zařízení pro stanovení plochy 
záboru půdy, včetně geol. průzkumu 

100bm 80  500 40 000 28.2.2019 

2.4. Potřebné podélné a příčné profily 
společných zařízení pro stanovení plochy 
záboru půdy, včetně geol. průzkumu a 
nezbytných výpočtů pro 
vodohospodářskou část plánu společných 
zařízení 

ha 40  800 32 000 28.2.2019 

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků 

ha 842  385 324 170 31.8.2019 

2.6. Předložení kompletní dokumentace 
návrhu KPÚ 

ks 4  8 500 34 000 Do 1 měsíce 
od výzvy 

zadavatele 

  Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH          652 120 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo Termín ukončení v měsících 
od výzvy zadavatele 

3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a 
SPI  

ha 843  160 134 880 Do 2 měsíců 
od nabytí 

právní moci 
rozhodnutí o 

schválení 
KoPÚ 

3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 
včetně stabilizace pozemků 

100 
bm 

600 240 144 000 3 

  Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) 
bez DPH 

          278 880 

 

 

 

    
Rekapitulace 

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 
 1 008 125  Kč 

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 
 652 120  Kč 

3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem  
(3.1.-3.2.) bez DPH 

 278 880  Kč 

Celková cena bez DPH 
 1 939 125  Kč 

DPH 
 407 217  Kč 

Celková cena díla včetně DPH 
 2 346 342  Kč 
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V Havlíčkově Brodě dne: 21. 9. 2018                                           V Prostějově dne: 20. 9. 2018 

 

……………………………………………………  …………………………………………………… 

                Ing. Jana Petríková            xxxxx 

    vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod                                       jednatel 1. Geo, spol. s r.o.     

 

   


