
číslo smlouvy objednatele 1: 329-2011-130771/5 

DODATEK č. 5 
S M L O U V Y  O  D Í L O  zedne15. 6. 2011 

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů) 

SMLUVNÍ STRANY: 

Státní pozemkový ú řad 
Organizační složka státu, kód 325 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Pobočka Nový Jičín 
Husova 13 
741 01 Nový Jičín 
ve věcech smluvních je oprávněn jednat; Ing. Tomáš Hořelica 

vedoucí Pobočky Nový Jičín 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
IČ; 01312774 
DIČ: CZ01314774 
(dále jen „objednatel “) 

Sdružení fyzické osoby a obchodní spole čností Ing. František Hanousek, K Mlýnu 446/20, 798 
02 Mostkovice a alIGEO - Ing. Lubor Peka řský s.r.o., Radoby čická 729/10, 301 00 Plze ň, 
zastoupené Ing. Františkem Hanouskem, K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice (dále jen „sdružení") 

V plné moci za sdružení jedná; 
V technických záležitostech je oprávněn jednat: 
Doručovací adresa: 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 10078479 
DIČ: CZ10078479 
Fyzická osoba je zapsána na živnostenském listu vedeném u Okresního živnostenského úřadu. 
Okresního úřadu Prostějov, ev. č.: 370900-47589-00 
(dále jen „zhotovitel") 

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2011 ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 2. 11. 2011, dodatku č. 2 ze dne 8. 11. 2012, dodatku č. 3 ze dne 28. 4. 2014 a dodatku č. 4 ze 
dne 15. 8. 2014 (dále jen „smlouva o dílo"), jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I vypracování 
návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním  území Ženklava (dále jen „KoPÚ 
Ženklava"), se smluvní strany dohodly na tomto znění dodatku č. 5 (dále jen „dodatek"). 

číslo smlouvy zhotovitele: 01/2011 

Ing. František Hanousek 
xxxxxxxxxxxxxxx 
Barákova 2745/41,796 01 Prostějov 



OZNAČENI SMLUVNÍCH STRAN 

Vzhledem ke změně platně právní úpravy k 1. 1. 2013, kdy nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkověm úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, se označení 
objednatele nahrazuje zněním, kterě uvedeno v záhlaví tohoto dodatku. 

II. PŘERUŠENÍ PRACÍ 

1. Smluvní strany se tímto dodatkem, v souladu s protokolem o přerušení řízení v KoPÚ Ženklava 
ze dne 18. 8. 2015 (kdy při projednávání s většinovými vlastníky tito vyslovili nesouhlas s 
pozemkovými úpravami v celkově poměru výměry pozemků výši 25,20 % a nelze tedy splnit 
povinně kritérium stanovené § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., 
0 úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve zněni pozdějších 
předpisů), a v souladu s žádostí zhotovitele ze dne 24. 4. 2015, dohodly na neur čitou dobu 
přerušit (pozastavit) práce smluvené smlouvou o dílo,  a to ode dne podpisu tohoto 
dodatku. K opětovnému zahájení prací vyzve objednatel zhotovitele 
1 měsíc před jejich zahájením, a to písemně. Na základě této výzvy objednatele pak smluvní 
strany sepíší nový dodatek, který bude obsahovat konkrétní přepočet rozsahu plnění a stanoví 
nové termíny ukončení a předání za účelem dokončení díla. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí, že po dobu přerušení (pozastavení) prací nebudou 
mezi sebou uplatňovat žádná vzájerriná peněžitá plnění jinak stanovená smlouvou o dílo (kupř. 
účelně vynaložené náklady, sankce, záruky). ' 

3. Protokol o přerušení řízení v KoPÚ Ženklava ze dne 18. 8. 2015 a žádost zhotovitele ze dne 24. 
4. 2015 jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást. 

III. ZMĚNA PRÁVNÍ ÚPRAVY 

Vzhledem ke změně platné právní úpravy k1. 1. 2014, kdy nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník), který zcela nahradil do té doby platnou právní 
úpravu, se smluvní strany dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran smlouvou o dílo dále 
neupravená se dále od 1. 1. 2014 řídí občanským zákoníkem. 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán 
v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky 
razítek.

I. 
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4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s tím, že 
právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu 
dodatku se řídí tímto dodatkem. 

5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek 
vyjadřuje jejích pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 18. 8. 2015 

Za o b j e d n a t e l e :  

V Prostějově dne: 18. 8. 2015 

Z a  z h o t o v i t e l e :  

Ing. Tomáš Ho řelica  
vedoucí Pobočky Nový Jičín 

ing. František Hanousek  
zástupce sdružení v plné moci 
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lug. František Hanousek, Barákova 2745/41, 796 01 P rost ějov, DIČ; CZ440308449

Věc: KoPÚ Ženklava č. smlouvy obj. 329-2011-130771/4 - žádost o p řerušení prací 

Žádáme Vás o posunutí termínu nebo přerušení prací na výše uvedené akci z důvodu nesouhlasu 

vlastníků s výměrou 25,2% zájmového území obvodu KoPÚ v k.ú. Ženklava. Seznam listů vlastníků s vyčíslením 

dotčené výměry jsme Vám dnes zaslali na Vaši emailovou adresu. 

S pozdravem 
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Provozovna : 
Barákova 41, 796 01 Prost ějov

 

Statni pozemkový urad  
Doruč-no: 2?.0-!.201-j 
SPU 228710/2015/Ku 
ll3ty:i p řílohy: 0 
iruh:  

spuess5c66abf5 

spuess5c66abf5 

ČR-SPÚ 
KPÚ pro Moravskoslezský kraj 
Pobo čka Nový Ji čín 

Husova 2003/13 74101 Nový 
Jičín 

č,j. 35/2015/Ha Vyřizuje: Ing. Hanousek  Prost ějov, 24. 4. 2015  

Ing. František Hanousek 
K Mlýnu 446/20 798 02 
Mostkovice č. smlouvy 
440308449 



 

24. dubna 2015 

12:40 RE: KPU 

Ženklava 

Dobrý den, 
zasílám bilanci pozemků KoPÚ Ženklava: 
Výměry byly generovány z vlastnické mapy, kterou jste nám zaslala elektronickou poštou dne 7.4.2015, nová 
data vfk jsme od ČUZK obdrželi v pátek 10.4.2015. 

Celková výměra směňovaných pozemků v obvodu KoPÚ (součet parcel)....... 918,2181 ha 
Celková výměra pozemků na LV s nesouhlasy LV 239, 312, 4420 486, 494, 556, 776, 803, 828, 840, 859 a 
957) .... 231,4089 ha 
procento nesouhlasů ..,.25,20 % 

 

Přeju hezký den 

Hanousek

Soupis LV s 
nesouhlasy 
LV ha 
239 0,7433 
312 0,8630 
442 2,1526 
486 0,6723 
494 6,5751 
556 11,9473 
776 57,7086 
803 1,1365 
828 1,7146 
840 2,7887 
859 6,1030 
957 139,003

9 
cel. 
: 231,4089 

 

/desláno: 
Komu: 
Předmět: 



 

PROTOKOL 

PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ 

KoPÚ v k.ú. Ženklava 

Na zpracování komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ženklava (dále jen „KoPÚ Ženklava“) 

byla sepsána smlouva o dílo čís. smlouvy objednatele; 329-2011-130771, čís. smlouvy zhotovitele: 01/2011, 

ze dne 15. 6. 2011, se zhotovitelem - Sdružením obchodních společností a fyzické osoby: AZ GEON s.r.o., 

Purkyňova 99, 612 00 Brno, GEODEZIE PLZEŇ s.r.o.. Popelnicová 60, 316 02 Plzeň a Ing. František 

Hanousek, K Mlýnu 446/20, 798 02 .Vlostkovice, zastoupené společností AZ GEON s.r.o., Purkyňova 99, 612 

00 Brno. Výše uvedení účastníci uzavřeli dne 11. 4. 2011 smlouvu o sdružení pro účast na tomto výběrovém 

řízení. 

Na straně účastníka sdružení ty AZ GEON s.r.o., která zastupovala sdružení, došlo k ekonomickým 

problémům, které vyústily v insolvenční řízeni, vedeným Krajským soudem v Brně. Tento účastník v současné 

době není dle vlastního prohlášení schopen v dalších pracích na zpracování KoPÚ Ženklava pokračovat. Z 

tohoto důvodu se zbývající dva účastníci sdružení dohodli na dokončení prací na KoPÚ Ženklava a sepsali 

dne 14. S. 2014 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení. 

Projednávání návrhn 

ve dnech 10.- 11.6. a 17.- 18.6. 2014 na Obecním úřadě v Ženklavě proběhlo 1. projednávání 

návrhu KoPÚ s vlastníky pozemků 

10. 6. 2015 se dostavil jednatel Ing. Zdeněk Januška. který' zastupuje firmy vlastnící pozemky LV 

957 - XYIENCE, a.s. 

LV 776 - ZD Javorník a.s. 

LV 494 - Zemědělské pozemky, a.s. a také jako 

vlastní pozemků vedených na LV 859 

na tomto jednání prohlásil, že s návrhem nesouhlasí a odmítl cokoliv podepsat, 

následné projektantka ^  _______  ’ mpila po projednávání návrhu na dovolenou a k 1. 7. 2014 

rozvázala s firmou AZ GEON s.r.o. pracovní poměr. 

Firma AZ GEON s.r.o. svým partnerům ve sdružení, pozemkovému úřadu nepředala žádné podklady k 

návrhu. 

V průběhu měsíce července - září byl pozemkový úřad iiifonnován katastrálním úřadem, že vlastníci výše 

uvedených LV skupují pozemky v k.ú. Ženklava (skupování trvá nadále) 

Na 30. 9. 2014 byla svolána schůzka s vlastníkem pozemků uvedených na LV 957, 776, 494 a 859, se sborem 

zástupců vlastníků, zpracovatelem pozemkové úpravy a pracovníků pozemkového úřadu. 

Na tomto jednání bylo konstatováno, že vlastník pozemků uvedených na LV 957, 776. 494 a 859 vlastní 

dohromady cca 23% z výměry pozemků v obvodu pozemkových úprav. 

fng. Januška předložil plné moci vlastníků LV 239, 312, 442, 486, 556, 803, 828 a 840, kteří jej opravňovali k 

■vyslovení nesouhlasu s pozemkovými úpravami. 

Sbor zástupců vlastníků požadoval v pokračování pozemkových úprav, vznesl dotaz, zda je možné svolat 

všechny vlastníky a informovat je o situaci. 

Jednání s vlastníky proběhlo 18. 2. 2015, 139 vlastníku podalo žádost o pokračování pozemkových úprav. 

Projektant firmy Ing. František Hanousek zpracoval dne 29.4.2015 bilanci pozemků v k.ú. Ženklava, kdy vyšlo, 

že procento nesouhlasů s pozemkovou úpravou je 25,20 %.  



 

Dne 18. 8. 2015 projektant předložil pozemkovému úřadu soupisy návrhu nového uspořádání LV 957, LV 

776, LV 494, LV 859, LV 840, LV 442, LV 239, LV 486, LV 803, LV 312, LV 556, LV 828, které opětovně 

nebyly odsouhlaseny vlastníky, tudíž je stále překročeno 25,20 %. 

Z výše uvedených důvodů proto přerušujeme tímto protokolem řízení ve věci návrhu řCoPÚ Ženklava.



 

 

 

 

 
 

Zapsala: 

V Novém Jičíně dne 18. 8. 2015 

y 

00!  


