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DODATEK č. 6 
S M L O U V Y    O    D Í L O  ze dne 15. 6. 2011 

       
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
 

SMLUVNÍ STRANY: 
 
Státní pozemkový ú řad 
Organizační složka státu, kód 325 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Pobočka Nový Jičín 
Husova 13 
741 01  Nový Jičín 
ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  Ing. Tomáš Hořelica 
                                                                   vedoucí Pobočky Nový Jičín 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx             
IČ:     01312774 
DIČ: CZ01314774   
(dále jen „objednatel “)    
                          
a 
 
Sdružení fyzické osoby a obchodní spole čnosti Ing. František Hanousek, K Mlýnu 
446/20, 798 02 Mostkovice a allGEO – Ing. Lubor Pek arský s.r.o., Radoby čická 729/10, 
301 00 Plzeň, zastoupené Ing. Františkem Hanouskem, K Mlýnu 446/20, 798 02 
Mostkovice (dále jen „sdružení“) 
 
V plné moci za sdružení jedná:  Ing. František Hanousek 
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx 
Doručovací adresa: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 10078479 
DIČ:  CZ10078479 
Fyzická osoba je zapsána na živnostenském listu vedeném u Okresního živnostenského 
úřadu, Okresního úřadu Prostějov, ev. č.: 370900-47589-00 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2011 ve znění dodatku č. 
1 ze dne 2. 11. 2011, dodatku č. 2 ze dne 8. 11. 2012, dodatku č. 3 ze dne 28. 4. 2014, dodatku 
č. 4 ze dne 15. 8. 2014 a dodatku č. 5 ze dne 18. 8. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž 
předmětem a účelem je dle Čl. I vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Ženklava (dále jen „KoPÚ Ženklava“), se smluvní strany dohodly na 
tomto znění dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“). 
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I. ZAHÁJENÍ PRACÍ 
 

Na základě výzvy objednatele ze dne 26. 3. 2018 byly zahájeny dne 26. 4. 2018 práce na 
KoPÚ Ženklava (dle bodu 1. odstavce II. PŘERUŠENÍ PRACÍ dodatku č. 5).  
 
Na základě prověření podkladů a změn v katastru nemovitostí v období od 1. 11. 2012 do 
26. 4. 2018 dochází k navýšení měrných jednotek a úpravě termínu předání dílčích částí. 

 
II. ÚPRAVA Čl. VII – Cena za provedení díla 

 
Na základě schváleného navýšení měrných jednotek (dále jen MJ) v ucelené části 1. Přípravné 
práce se nahrazuje tabulka v bodu 1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto: 
 

1. Přípravné práce celkem bez DPH 1 582 262 Kč 
2. Návrhové práce celkem bez DPH 916 200 Kč 
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové 

dílo celkem bez DPH 417 900 Kč 

Celková cena bez DPH  2 916 362 Kč 
DPH 21% 612 436 Kč 
Celková cena díla v četně DPH 3 528 798 Kč 

 
 

III. ÚPRAVA Přílohy č. 1  
 
Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění předpokládaných víceprací při aktualizaci 
fakturačního celku 1e Dokumentace nároků vlastníků a stanovení nových terminů ukončení a 
předání díla se doplňuje Příloha č. 1 tohoto dodatku takto: 
 

Ucelená část   Počet Cena za MJ Cena Termín  
Fakturační celek MJ MJ bez DPH bez DPH ukončení 

      v Kč celk. Kč dle SOD 

1. Přípravné práce a geodetické práce 

1e 

VÍCEPRÁCE: Přepracování nároků vlastníků 
v souvislosti s obnovením prací, které byly 
přerušeny dodatkem č. 5 smlouvy o dílo dne 
18.08.2015 

 ha 924 188 173 712 31.10.2018 

2. Návrhové práce 

  Faktura ční celek 

2a 
Zpracování plánu společných zařízení (vč. 
vyjádření orgánů a organizací, souhlasu 
zastupitelstva) 

ha 924 250 231 000 30.8.2019 

2c 
Potřebné podélné a příčné profily společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 
geol. průzkumu VHS 

ha 10 4 000 40 000 30.8.2019 

  
VÍCEPRÁCE: Potřebné podélné a příčné profily 
společných zařízení pro stanovení plochy záboru 
půdy, včetně geol. průzkumu VHS 

ha 48 4 000 192 000 30.8.2019 

2d Vypracování nového uspořádání pozemků ha 924 300 277 200 31.10.2020 

2e Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 
vč. návrhu postupu realizace 

pare  4 15 000 60 000 
1 měsíc od 

zápisu do 
KN 
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IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, včetně dodatků, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, 

se nemění a zůstávají v platnosti.   
 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních 
pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

 
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl 

sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy a otisky razítek. 

 
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s tím, 

že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data 
podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem. 

 
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento 

dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni 
či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky 
razítek. 

 
 
 
V Novém Jičíně dne: 10. 8. 2018 V Prostějově  dne: 22. 8. 2018 
 
Z a   o b j e d n a t e l e : Z a   z h o t o v i t  e l e : 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Ing. Tomáš Ho řelica  
vedoucí Pobočky Nový Jičín                       

Ing. František Hanousek  
zástupce sdružení v plné moci 
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Počet Cena za MJ Cena Termín 
MJ MJ bez DPH bez DPH ukončení

v Kč celk. Kč dle SOD

1a Vyhodnocení podkladů a analýza současného  ha 1 068 100 106 800 30.11.2011

1b
Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění 
podrobného polohového bodového pole

ha 1 068 700 747 600 30.11.2011

1c

Zjišťování hranic pozemků v obvodu 
pozemkových úprav, vyjma pozemků již 
vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace 
lomových bodů hranic pozemků v obvodu 
pozemkových úprav, včetně vypracování 
nezbytných GP, ZPMZ

100 bm 255 850 216 750 30.9.2012

1d

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v 
katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro 
upřesnění grafického přídělu. Upřesnění 
grafického přídělovkého plánu pro vydání  
rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků.

ha 218 700 152 600 30.12.2012

1e Dokumentace nároků vlastníků ha 924 200 184 800 30.7.2013
VÍCEPRÁCE: Přepracování nároků vlastníků 
v souvislosti s obnovením prací, které byly 
přerušeny dodatkem č. 5 smlouvy o dílo dne 
18.08.2015

ha 924 188 173 712 31.10.2018

1 582 262

2a
Zpracování plánu společných zařízení (vč. 
vyjádření orgánů a organizací, souhlasu 
zastupitelstva)

ha 924 250 231 000 30.8.2019

2b
Výškopisné zaměření zájmového území pro 
zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení 
plochy záboru půdy

ha 10 2 000 20 000 30.4.2014

VÍCEPRÁCE: Výškopisné zaměření zájmového 
území pro zpracování plánu spol. zařízení pro 
stanovení plochy záboru půdy

ha 48 2 000 96 000 15.8.2014

2c
Potřebné podélné a příčné profily společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 
geol. průzkumu VHS

ha 10 4 000 40 000 30.8.2018

VÍCEPRÁCE: Potřebné podélné a příčné profily 
společných zařízení pro stanovení plochy záboru 
půdy, včetně geol. průzkumu VHS

ha 48 4 000 192 000 30.8.2019

2d Vypracování nového uspořádání pozemků ha 924 300 277 200 31.10.2020

2e
Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 
vč. návrhu postupu realizace

pare 4 15 000 60 000
1 měsíc od 

zápisu do KN

916 200

2. Návrhové práce

Přípravné a geodetické práce celkem (1a -1e) bez DPH 

Faktura ční celek 

Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH

Příloha č. 1  k Dodatku č. 6
"Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Že nklava"

Ucelená část
Fakturační celek

Faktura ční celek

Faktura ční celek 

Faktura ční celek 

Faktura ční celek 

1. Přípravné práce a geodetické práce
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3a Vytyčení hranic pozemků podle návrhu KPÚ hm 300 700 210 000
Do 3 měsíců 

od výzvy 
zadavatele

3b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI  ha 924 225 207 900
Do 3 měsíců 

od výzvy 
zadavatele

417 900

I. 1 582 262
II. 916 200
III. 417 900

2 916 362
612 436

3 528 798

V Novém Jičíně dne:  22. 6. 2018

Z a   o b j e d n a t e l e :

……………………………………………
Ing. Tomáš Hořelica

                   vedoucí Pobočky Nový Jičín
Ing. František Hanousek

Vytyčení pozemk ů podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez  DPH

……………………………………………

V Prostějově  dne: ………………

21 % DPH

zástupce sdružení v plné moci

Celková cena díla v četně DPH

Z a   z h o t o v i t e l e :

Cena celkem bez DPH

Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH

Faktura ční celek

Rekapitulace

Faktura ční celek

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez 
DPH

3. Vytyčení pozemk ů podle schváleného návrhu a mapové dílo

Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1e) bez DPH


