DODATEK č. 562-2015-504204/4
č.j. SPU 314322/2018 
ke smlouvě o dílo č. 562-2015-504204 ze dne 16.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kokašice uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).
1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
SDRUŽENÍ ZHOTOVITELŮ
a) GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. (reprezentant)
b) Ing. Václav Kellner
se sídlem: a) Zámecká 2111, 347 01 Tachov
[bookmark: _GoBack]                 b) 362 14 Kolová	
Zastoupený: xxxxxx 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ/DIČ: a) 29122911/CZ29122911
              b) 11393807
	 

2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 25.6.2018 č.j. SPU 298512/2019/Pše se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1.1. – Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, 3.2.1.2 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3. – potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stavební plochy záboru půdy stavbami se mění takto:

	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.2.1.1.  Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	 20
	 15

	3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	478
	0

	3.2.1.3. – potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stavební plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	0



Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.2.1.1.
	44 000,00
	33 000,00

	3.2.1.2.
	105 160,00
	0,00

	3.2.1.3.
	30 000,00
	0,00




V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 a 6.2. se mění část tabulky a dále „Příloha č.1- Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Kokašice takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	18
	1 200
	21 600
	31.5.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty
	ha
	511
	310
	158 410
	31.5.2016

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	511
	150
	76 650
	30.9.2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	---
	---
	---
	

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	138
	990
	136 620
	31.1.2017

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	32
	1980
	63 360
	31.1.2017

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	482
	160
	77 120
	30.4.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	533 760
	30.6.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	478
	330
	157 740
	29.6.2018

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	15
	2 200
	33 000
	29.6.2018

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	-
	-
	-
	29.6.2018

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	0
	220
	0
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	1 500
	0
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	-
	-
	-
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	478
	210
	100 380
	31.12.2018

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	4
	10 000
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	331 120
	30.11.2018

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	482
	290
	139 780
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	139 780
	 

	3.4
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM 
v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb.
	100 bm
	260
	600
	156 000
	nejpozději do
 konce roku 
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	156 000
	

	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	533 760,00
	533 760,00

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	477 280,00
	331 120,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	139 780,00
	139 780,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	156 000,00
	156 000,00

	Celková Cena bez DPH
	1 306 820,00
	1 160 660,00

	DPH v Kč
	274 432,00
	243 739,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	1 581 252,00
	1 404 399,00




3. DOPLNĚNÍ ZNĚNÍ SMLOUVY

Článek X.
Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR") a dalších souvisejících právních předpisů.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne				        			 V Plzni dne	

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:



………………………………………….	………………………………………

xxxxxx	xxxxxx
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	reprezentant sdružení
 Státní pozemkový úřad		
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