
 Číslo smlouvy objednatele:  934-2017-514204/1 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 

 Komplexní pozemkové úpravy Bedřichovka 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov 
nad Kněžnou 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky,  
KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Rychnov nad Kněžnou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky,  
KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Rychnov nad Kněžnou 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxx, KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Adresa: Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad 
Kněžnou 

Telefon: xxxxxxx  

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 (dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR 
s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o. 

Sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec 
Králové 

Zastoupen: xxxxxxxxxx, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxx, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: Sfm77qh 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové 

Číslo účtu: 177139243/0300 

IČO: 64793036 

DIČ: CZ64793036 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka 9769 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxx 

 (dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Důvody uzavření dodatku 

 

1) Na základě požadavku Katastrálního pracoviště a jednání na kontrolním dnu, který se konal dne 

23.07.2018, se objednatel se zhotovitelem dohodli na rozšíření obvodu pozemkové úpravy. 

V souvislosti s tím dochází ke změně počtu MJ u některých fakturačních celků a mění se i termíny 

odevzdání fakturačních celků.  

2) Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních 

předpisů. 

  

Předmět dodatku 

 

1) Tímto dodatkem se mění počet MJ fakturačních celků a termíny jejich odevzdání a to takto: 

Měněné hodnoty jsou žlutě podbarveny 

   
Dle smlouvy Dle dodatku č. 1 

  

Hlavní  celek / dílčí 
část 

MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín dle 
čl. 5.1. 

smlouvy o 
dílo 

Počet 
MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín dle 
čl. 5.1. 

smlouvy o 
dílo 

3.4. Přípravné práce                   

3.4.1. 

Revize stávajícího 
bodového pole 

 bod 5  1 500  7 500  

31.11.2018 

5  1 500  7 500  

31.11.2018 
Doplnění stávajícího 
bodového pole  

bod 8  4 000  32 000  8  4 000  32 000  

3.4.2. 

Podrobné měření 
polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé 
porosty 

ha 38 1 650  62 700  

31.11.2018 

38 1 650  62 700  

31.7.2019 
Podrobné měření 
polohopisu v obvodu 
KoPÚ v trvalých 
porostech 

ha 55 1 650  90 750  126 1 650  207 900  

Vektorizace 
vlastnické mapy  

ha 175 200  35 000  31.3.2019 175 200  35 000  31.3.2019 

Zjišťování průběhu 
vlastnických hranic v 
lesních porostech 
včetně trvalého 
označení lomových 
bodů  

100 
bm 

0  -  -  - 0  -  -  - 

3.4.3 

Zjišťování hranic 
obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro 
stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

20 3 500  70 000  31.11.2018 38 3 500  133 000  31.7.2019 

Zjišťování hranic 
pozemků 
neřešených dle § 2 
zákona 

 100 
bm 

5 3 500  17 500  31.3.2019 0 3 500  0  31.3.2019 

Vyhotovení podkladů 
pro případnou 
změnu katastrální 
hranice  

100 
bm 

6 2 000  12 000  
do 2 měsíců 

od výzvy 
zadavatele 

4 2 000  8 000  
do 2 měsíců 

od výzvy 
zadavatele 

3.4.4. Rekonstrukce přídělů ha 2 8 000  16 000  31.3.2019 0 8 000  0  31.3.2019 

3.4.5. 
Rozbor současného 
stavu                       

ha 93 900  83 700  31.3.2019 93 900  83 700  31.3.2019 
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3.4.6. 
Dokumentace k 
soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 93 500  46 500  31.3.2019 175 500  87 500  30.12.2019 

Přípravné práce celkem 
(3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 

      473 650  31.3.2019     657 300  30.12.2019 

3.5. Návrhové práce                   

3.5.1. 
Vypracování plánu 
společných zařízení 

ha 93 1 700  158 100  

30.11.2019 

93 1 700  158 100  

31.7.2020 

3.5.i.a) 

Výškopisné 
zaměření zájmového 
území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty  

ha 15 500  7 500  15 500  7 500  

3.5.i.b) 

Potřebné podélné 
profily, příčné řezy a 
podrobné situace 
liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy 
záboru půdy 
stavbami 

100 
bm 

20 3 000  60 000  20 3 000  60 000  

3.5.i.c) 

Potřebné podélné 
profily, příčné řezy a 
podrobné situace 
vodohospodářských 
staveb PSZ pro 
stanovení plochy 
záboru půdy 
stavbami  

100 
bm 

0  -  - 0  -  - 

3.5.2. 

Vypracování návrhu 
nového uspořádání 
pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 
zákona 

ha 93 650  60 450  31.10.2020 175 650  113 750  31.5.2021 

3.5.3. 
Předložení aktuální 
dokumentace návrhu 
KoPÚ 

ks 2  15 000  30 000  
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

2 15 000  30 000  
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem 
(3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 

      316 050        369 350    

3.6. Mapové dílo ha 93 500 46 500  
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

175 500 87 500  
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

Mapového dílo celkem (3.6.) 
bez DPH v Kč 

      46 500       87 500   

3.7. 
Vytyčení pozemků 
dle zapsané DKM  

100 
bm 

70 1 300,00 91 000 

do 30.9. v 
roce, ve 
kterém 
došlo k 
zápisu 

KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí  

70 1 300,00 91 000 

do 30.9. v 
roce, ve 

kterém došlo 
k zápisu 
KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí  

  Vytyčení pozemků dle 
zapsané DKM celkem (3.7.) 
bez DPH v Kč  

  

  

  

91 000     

  

91 000   
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2) mění se cena za provedení díla dle Čl. VI. takto: 

 Dle smlouvy Dle tohoto dodatku 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 473 650,- Kč 657 300,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 316 050,- Kč 369 350,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 46 500,- Kč 87 500,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  91 000,- Kč 91 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 927 200,- Kč 1 205 150,- Kč 

DPH 21% 194 712,- Kč 253 082,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 121 912,- Kč 1 458 232,- Kč 

 

3) Doplňuje se Článek X. O bod 10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této 

smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, 

že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen 

zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a 

zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, 

používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace 

předávané objednatelem, včetně osobních  údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, 

konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v 

nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany 

konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

 

  

Závěrečná ustanovení 

 

1) Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění. 

2) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

3) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    

4) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují 

své podpisy. 

 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 1.10.2018             V Hradci Králové dne 21.9.2018 

 

Za objednatele:                 Za zhotovitele : 

 

 

.................................................................     ........................................................................... 

 

Mgr. Alena Rufferová       xxxxxxxxxxx 

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou     jednatel vedoucího společníka 

Státní pozemkový úřad 


