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Dodatek č. 1
[bookmark: _GoBack]ke smlouvě o dílo č. 4/2018-504202 (dále jen smlouva) spočívající ve zhotovení stavby, která byla vysoutěžena pod původním názvem „Polní cesty HPC 2 a VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice a C 4 v k.ú. Meclov“ (dále jen stavba), uzavřené mezi:
I. 
                                                     Smluvní strany
Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

     zastoupený:	                                               xxx, ředitelem Krajského
                                                                                  pozemkového  úřadu pro Plzeňský kraj
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového 
                                                                                  úřadu pro Plzeňský kraj        
      v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 01 Domažlice, tel.: xxx, e-mail: xxx
      Adresa:		nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
      Tel.:		xxx		 
      E-mail:		xxx 
      ID DS:		z49per3
      Bankovní spojení:		xxx 	
      Číslo účtu:		3723001/0710
      IČO:		01312774                                                                 
      DIČ:		není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                      
Silnice Horšovský Týn a.s.	
    sídlo:                                                                    Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
    zastoupený:                                                         xxx, na základě plné moci
    tel./fax:                                                                 xxx	
    e-mail:                                                                  xxx
    ID DS:	    	95qsgdr
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:  xxx		   		
    tel./fax:                                                                 xxx
    e-mail:						xxx
    bankovní spojení:	    	xxx		
    číslo účtu:	    	xxx			
    IČO:	    	453 59 164		
    DIČ:	    	CZ45359164
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,  vložka 201.
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl. V. „Doba plnění“, bod 6, SoD č. 4/2018-504202 ze dne 5.3.2018, konkrétně změna v  termínu dokončení  stavebních prací, vyvolaná zvýšením (vícepráce) rozsahu činností oproti projektové dokumentaci  u  3 stavebních objektů 473/16-1-1  SO 101 – Polní cesta HPC 2 v k.ú. Ohnišťovice, 473/16-2-1 SO 101 Polní cesta VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice a 473/16-3-1 SO 101 Polní cesta C4 v k.ú. Meclov. 
2. Rozsah a specifikace víceprací.
Rozsah víceprací spočívá v dodatečných  stavebních pracích, které  projekt nepředpokládal a jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla, přičemž  nemění celkovou povahu zakázky. Konkrétně se jedná o úpravu základové pláně  pro dosažení  únosného podloží.  Projektem navržený způsob zlepšování zeminy pouze vápnem je nutno s ohledem na skutečné geologické poměry upravit,  a sice vápno nahradit směsným pojivem CaO/cement v poměru 50/50 a s podložními zeminami v celém rozsahu plochy pro vápnění  promísit i vrstvu ŠD frakce 0-32 mm v tl. 0,20 m.  Také bylo nezávislým geologem doporučeno sanovat lokální úseky s velmi nízkou únosností kamenivem frakce 0-125 mm v tl. 0,15 m s jeho vpravením do podloží, staticky zhutnit, na tuto vrstvu uložit separační vrstvu v tl. 0,15 m frakce 0-32 mm a do úrovně pláně položit kamenivo frakce 0 – 63 mm.

Jelikož trasy polních cest vykazovaly úsekovitě rozdílné podloží, bylo nutno navrhovat způsob sanace postupně  s ohledem na konkrétní geologické poměry jednotlivých úseků. S ohledem na výše uvedené se zhotovitel a objednatel dohodli na posunutí termínu plnění stavebních prací  z původního 28. 09. 2018 na 26. 10. 2018. 

3. Čl. V. odst. 6  předmětné smlouvy o dílo se mění a nahrazuje takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. [bookmark: _Ref376430432]Termín předání a převzetí staveniště:	04. 04. 2018
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
b. Termín zahájení stavebních prací:		12. 04. 2018
c. [bookmark: _Ref376426038]Termín dokončení stavebních prací:	26. 10. 2018
d. Termín dokončení výsadby zeleně:		12. 11. 2018
e. Termín předání a převzetí díla: 		15. 11. 2018
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti  stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z toho 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámení jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

V Plzni dne 26. 09. 2018				V  Horšovském Týně dne 05. 10. 2018	
Elektronicky podepsáno				Elektronicky podepsáno
	
Za objednatele:					Za zhotovitele:




[bookmark: Text16]……………………………………….			……………………………………….
Ing. Jiří Papež					Ing. Pavel Hudler
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj			na základě plné moci
Státní pozemkový úřad				Silnice Horšovský Týn a.s.	

Otisk úředního razítka				Otisk razítka společnosti
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