
 
 

D O D A T E K č. 6 
S M L O U V Y   O   D Í L O   č. 17-2016-523101 

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku) 
 

SMLUVNÍ STRANY: 
 
O b j e d n a t e l:  Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 

pro Jihomoravský kraj 
Adresa:  Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
ID DS:  z49per3 
IČ / DIČ:  01312774 / CZ01312774, není plátce DPH 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK 
Telefon:  xxx  
E-mail:  xxx 
V technických záležitostech oprávněni jednat: xxx, vedoucí pobočky Vyškov 

  xxx, referentka pobočky Vyškov 
 Telefon:  xxx, xxx 

E-mail:  xxx, xxx 
 
a 
 
Z h o t o v i t e l:    AGERIS s. r. o. 
Adresa:     Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 
zastoupený:     RNDr. Josefem Glosem, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx 
v technických záležitostech oprávněni jednat: xxx 
Telefon:     xxx 
E-mail:     xxx 
ID DS:      zr6jqnz 
IČ / DIČ:     25576992 / CZ25576992 
 
Bankovní spojení:    ČSOB a.s. 
Číslo účtu:     xxx 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034              
                         
 
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Hvězdlice a Staré Hvězdlice 
 
 
Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 6.1.2016 upravuje termín 
u níže uvedené dílčí části v přílohách ke smlouvě o dílo pro k.ú. Nové Hvězdlice a pro k.ú. Staré 
Hvězdlice následujícím způsobem: 
 
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 
Termín se mění z 10/2018 na 03/2019 

 
Důvodem změny termínu je skutečnost, že dodatkem č. 5 byly posunuty termíny PSZ a navazujících 
dílčích částí v návaznosti na IGP. V souvislosti s tímto posunem byl však opomenut reálný posun 
navazující dílčí části 3.2.2., kterou při logické návaznosti bylo taktéž nutné úměrně posunout. 
Projektant na základě vznesených požadavků starosty obce na kontrolním dnu dne 5.9.2018 
předpokládá náročné projednávání nového uspořádání pozemků. S odkazem na výše uvedené a 
kontrolní dny konané dne 9.5.2018 a 5.9.2018 bude nutné posunout termín odevzdání dílčí části 
3.2.2. tak jak je uvedeno v přílohách k SoD. 
 
 
 
 



Celková cena celého díla se nemění. 
 
Dále se do čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu vkládá nový odstavec 10.9. tohoto 
znění: 
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k 
datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a 
bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 
zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní 
data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat 
nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, 
včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném 
rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že 
veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 
 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.    
  
Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 
sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
V Brně dne: 17.10.2018     
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
……………………………………                            …………………………………... 
Ing. Jan Ševčík     RNDr. Josef Glos 
ředitel KPÚ pro JmK     jednatel AGERIS s. r. o. 
 
v z. JUDr. Jarmila Báčová 



Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 6 - KoPÚ Nové Hvězdlice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 400 4 400

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 2 500 10 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo 
trvalé porosty

ha 518 550 284 900 08/2016

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech ha 19 800 15 200 03/2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 238 1 100 261 800 03/2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 2 1 500 3 000 03/2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 100 bm 0 0

Rozbor současného stavu                      ha 530 150 79 500 10/2016

Vodohospodářská studie ha 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 534 330 176 220 03/2018

835 020 03/2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 534 410 218 940 06/2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 7 7 000 49 000 06/2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m
sonda 6 13 000 78 000 06/2018

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 24 600 14 400

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 31 1 000 31 000

3.2.1.4.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 11 1 200 13 200

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 534 770 411 180 03/2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 8 000 16 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

831 720

3.3 Mapové dílo ha 534 300 160 200 do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

160 200

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 95 400 38 000

nejpozději do 

30.9. roku 
následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 38 000

04/20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

06/2018

3.1.3

3.2.1.1.



835 020 Kč

831 720 Kč

160 200 Kč

38 000 Kč

1 864 940 Kč

391 637 Kč

2 256 577 Kč

ředitel KPÚ pro JmK jednatel AGERIS s.r.o.

v z. JUDr. Jarmila Báčová

Ing. Jan Ševčík RNDr. Josef Glos

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne 17.10.2018         

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 6 - KoPÚ Staré Hvězdlice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 9 400 3 600

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 2 500 7 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo 
trvalé porosty

ha 206 550 113 300

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech ha 4 800 3 200

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 60 1 200 72 000 03/2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 100 bm 0 0

Rozbor současného stavu                      ha 207 180 37 260 10/2016

Vodohospodářská studie ha 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 207 330 68 310 05/2017

305 170 05/2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 207 450 93 150 06/2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 5 7 000 35 000 06/2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m
sonda 5 13 000 65 000 06/2018

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 18 600 10 800

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 22 1 000 22 000

3.2.1.4.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 3 1 200 3 600

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 207 840 173 880 03/2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 8 000 16 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

419 430

3.3 Mapové dílo ha 207 300 62 100 do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

62 100

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 41 400 16 400

nejpozději do 

30.9. roku 
následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 16 400

3.2.1.1.

04/20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 08/2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

06/2018

3.1.3



305 170 Kč

419 430 Kč

62 100 Kč

16 400 Kč

803 100 Kč

168 651 Kč

971 751 Kč

v z. JUDr. Jarmila Báčová

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne 17.10.2018  

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK RNDr. Josef Glos, jednatel AGERIS s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….




