č.smlouvy objednatele: 1/2013/5
č. zhotovitele: DC-11/02/2013/1
č.j. SPU 457433/2018


č.smlouvy objednatele: 1/2013/4
č. zhotovitele: DC-11/02/2013/1
č.j. SPU 371382/2018



Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 1/2013 (dále jen „SOD“)
uzavřené dne 7. 5. 2013 podle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku,       ve znění pozd. předpisů

mezi smluvními stranami :
       O b j e d n a t el: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad Pobočka Děčín, 
zastoupený vedoucím pobočky Ing. Jitkou Blehovou
Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín I
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Jitka Blehová
V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Andrea Beranová 
IČ/DIČ: 		01312774/ není plátcem DPH 
Bankovní spojení: ČNB                                                 
Číslo účtu: 	3723001/0710                                                     


a
        

      Z h o t o v i t e l:          
                     
      Firma Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o..
Adresa : Petra Bezruče 1110, 584 01  Ledeč nad Sázavou 
zastoupená: jednatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: xxxxxxxxxxxx, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledeč nad Sázavou 
Číslo účtu: 1471924319/0800
Právní forma:  společnost s ručením omezeným
Zhotovitel  je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové,  oddíl C, vložka 22333



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 k SOD



Název veřejné zakázky 
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Rychnov u Verneřic a katastrálním území Rytířov

Místo plnění veřejné zakázky
Katastrální území Rychnov u Verneřic a Rytířov


Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:


Čl. I
Předmět a účel smlouvy

1.1.	Předmětem dodatku k SOD je úprava počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etapy 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ v k.ú. Rytířov, stabilizace hranic pozemků, a to o snížení MJ z 120 ha na 59 ha a zároveň o zvýšení MJ z 400 bodů na 1073 bodů. Důvodem je nesoulad v předpokládaných MJ vytyčovacích prací po komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Rytířov.
1.2.   Příloha č.1B k SOD pro k.ú. Rytířov se mění následovně:

	Ucelená část/ dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč

	3.1.
	Vytyčení hranice pozemků dle
návrhu KPÚ
	ha
	59
	610
	35 990

	
	- stabilizace hranic pozemků
	bod
	1073
	80
	85 840


         
Ostatní ujednání uvedená v původní SOD se nemění.


Čl. II
Závěrečná ustanovení

2.1.	Tento dodatek je nedílnou součástí SOD k provedení díla. Má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2.2.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2.3.  Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.



V Děčíně dne  16.10.2018				           V Ledči nad Sázavou dne  12.10.2018

Objednatel						Zhotovitel
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