Č.j. 472842/2018
Dodatek č. 1 
č.863-2018-504101/1

ke o dílo č. 863-2018-504101 ze dne 3. 8. 2018 na Projektovou dokumentaci na opravu vodovodu Slatina uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“) 

 
Smluvní strany:


Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
zastoupený:		Ing. Jiří Papež, 
	ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
sídlo: 	nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 	z49per3
IČO: 	013 12 774
DIČ: 	není plátcem DPH	
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 					
Vavřička projekce s.r.o.
zastoupený 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
sídlo:	 						Částkova 74, 326 00 Plzeň
e-mail: 						xxxxxxxxxxxxxx
IČO: 							291 58 168
DIČ: 							CZ 291 58 168
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27590.
(dále jen „zhotovitel“)


V souladu s ustanovením článku XI odst. 11.4 smlouvy o dílo, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě.

Čl. I Předmět a účel dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XI odst. 11.4 smlouvy na uzavření tohoto dodatku se zněním:

1.1. Na základě změny, která vznikla v důsledku rozšíření projektové dokumentace o zcela nový stavební objekt č. 2, který nebyl obsažen v původním zadání veřejné zakázky, a tedy ani v plnění smlouvy. Nezbytná potřeba nového stavebního objektu č. 2 spočívající v novém technologickém vybavení koncových bodů vodovodu vznikla v důsledku terénního šetření a po konzultaci se správcem a provozovatelem vodovodu. Cílem, proč došlo k této dohodě smluvních stran je zejména zkvalitnění dodávky pitné vody, vyřazení z provozu veškerého nevyhovujícího zařízení v koncových bodech vodovodu vč. odstranění sklolaminátového vodojemu a zautomatizování provozu celé soustavy vodovodu, čímž dojde v budoucnu především k finančním úsporám při provozování předmětné vodovodní soustavy.
1.2. Z výše uvedených důvodů po dohodě smluvních stran dochází ke:
1.2.1. změně termínu předání Plnění, kdy v čl. III odst 3.1.1) smlouvy, bude termín předání Plnění vymezen na 12. 11. 2018 z původního 26. 10. 2018.
1.2.2. navýšení ceny plnění v důsledku rozšíření plnění o rozšíření projektové dokumentace o stavební objekt č. 2 – nové vybavení ČS Všeruby a ČS Slatina s cílem zkvalitnění dodávky pitné vody, kdy se v čl. V., odst. 5. 2 mění celková cena za plnění z původních 98 000 Kč bez DPH na nově dohodnutých 116 000 Kč bez DPH.  Výše navýšení byla stanovena zhotovitelem na základě důkladné kalkulace vícenákladů spojených s rozšířením požadovaného plnění.
1.2.3. částečnému předefinování předmětu plnění spočívající v pozměnění bodu 1.1.4. Přílohy č. 1 smlouvy, kde část, která se věnuje zajištění závazných stanovisek DOSS a organizací včetně vyjádření správců sítí v zájmovém území stavby, spolu se souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou budou zhotovitelem dodány nikoliv v termínu předání Plnění, ale neprodleně po jejich získání, nejpozději však 15. 1. 2019, o čemž bude sepsán předávací protokol.

Čl. II Závěrečná ujednání

2. 
2.1. Ostatní ujednání smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

2.2. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené ve smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.4. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek

2.5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel, z nichž každý má povahu originálu.

V Plzni dne 19. 10. 2018	 				V Plzni dne 19. 10. 2018				
Za objednatele: 					Za zhotovitele.:





…………………………				…………………………

Ing. Jiří Papež						xxxxxxxxxxxxxxx
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			xxxxxxxxx
Státní pozemkový úřad				Vavřička projekce s.r.o.
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