č. smlouvy objednatele:     02/2012
č. smlouvy   zhotovitele: 132/2012
V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele tohoto díla. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy objednatelem díla Česká republika – Státní pozemkový úřad.
         Dodatek č. 5 
k uzavřené smlouvě o dílo č. objednatele 02/2012, jejímž předmětem jsou “Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.  Louňovice pod Blaníkem”, uzavřené mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany
	Objednatel:                                   
	ČR-Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov


	Zástupce ve věcech smluvních:   

	Ing. František Hruška


	 Zástupce ve věcech technických:     
	Ing. František Hruška
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 

Pobočka Benešov

Žižkova 360, 256 01 Benešov


	Bankovní spojení:                            
	Česká národní banka

	Číslo účtu:                                      
	3723001/0710

	IČ:                                                  
	01312774

	DIČ:                                                      
	CZ01312774


Zhotovitel:    
AREA G.K. spol. s.r.o. reprezentant sdružení              


Projekce & AREA G.K.
                                                                      
Sídlo                     
U Elektry 650, Praha 9, 198 00
zastoupený:
Milanem Novým 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: 

Tel./Fax:                                                               

E-mail:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČ: 
25094459
DIČ: 
CZ25094459
II.  Předmět dodatku
1. Doba plnění etapy 2.5.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků se mění takto: 
práce budou dokončeny do  30.06.2016.
2. Doba plnění etapy 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ se mění takto: práce budou dokončeny do 30.09.2016
3. Doba plnění etapy 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI se mění takto:

práce budou dokončeny do 31.01.2017.
Odůvodnění:

Důvodem pro změnu termínů dokončení etapy 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a návazně dalších etap je podmínka významného vlastníka – Arcibiskupství pražského, který souhlas s novým uspořádáním pozemků váže na přednostní dokončení majetkového vyrovnání dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, a dále obtížné jednání o novém uspořádání pozemků s některými dalšími významnými vlastníky zemědělské půdy.

 4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Benešově dne:  8.10.2015                                                  V Praze dne: 8. 10. 2015
……………………………………..                             ……………………………………..

Objednatel:                                                                                 Zhotovitel:                                                                                                          

Ing. František Hruška                                                                 Milan Nový
vedoucí Pobočky Benešov


                                jednatel

                              
 AREA G.K. spol. s.r.o.
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