                                                                                                                                č. objednatele:                                                                                          
                                                                                                                                č. zhotovitele:


Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č.  SPU 407002/2016 ze dne 29. 6. 2016    
Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Heřmanice

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
                    Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
			    Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno 

1) Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Dle čl. VI. smlouvy a Přílohy smlouvy se zvyšuje cena zakázky a upřesňují se termíny ukončení níže uvedených fakturačních celků (dílčích částí) takto:

Dílčí část		Název															 cena v Kč bez DPH		         termín
3.1.3.			Zjišťování hranic obvodů                			     5 MJ x 1700 = 8.500,- Kč			   15.11.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.5.			Dokumentace nároků									      3 ha x 310 = 930,- Kč		        15.11.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.1.			Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 3 ha x 980 = 2.940,- Kč		   28.02.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.			Mapové dílo													 3 ha x 330 = 990,- Kč			    nemění se
============================================================================Celkem zvýšení ceny zakázky o													  13.360,- Kč bez DPH

Rekapitulace ceny zakázky nově dle přílohy k tomuto dodatku:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH							1.186.510,- Kč

3.2.	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH							   611.820,- Kč

3.3.	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH								   200.970,- Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celková cena díla bez DPH																1.999.300,- Kč

DPH 21%																					   419.853,- Kč

Celková cena díla včetně DPH															2.419.153,- Kč
		
Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě požadavku zhotovitele ze dne 17.9.2018 a požadavku Katastrálního pracoviště Velké Meziříčí na změnu obvodu a tím i rozšíření území pro JPÚ celkem o 3 ha a délku obvodu o 500 m.

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
3) Dodatek č. 4 včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
4) Dodatek č. 4 včetně přílohy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 včetně přílohy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.



Ve Žďáře nad Sázavou dne	4.10.2018									V Brně dne 4.10.2018


 



XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
……………………………………...                                 …………………………………………….
        Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:
  Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky	 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
     SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina   	                              jednatel společnosti  
       Pobočka Žďár nad Sázavou	                            AGROPROJEKT PSO s.r.o.
       













































	Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 SOD č. SPU 407002/2016 z 29.6.2016  
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	11 
	800 
	8 800 
	30.11.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	4 
	2 500 
	10 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	590
	530 
	312 700 
	30.11.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - dodatečné práce
	ha
	16
	530 
	8 480 
	30.04.2018

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ,  
	 100 bm
	235
	1 700 
	399 500 
	15.11.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	0 
	0 
	 

	
	 
	 
	0
	0 
	0 
	 

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	590
	290 
	171 100 
	30.11.2017

	
	Rozbor současného stavu - dodatečné práce                    
	ha
	16
	290 
	4 640 
	30.04.2018

	3.1.5.1.
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	660
	125 
	82 500 
	30.04.2018

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	609
	310 
	188 790 
	15.11.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 186 510 
	 

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	609
	980 
	596 820 
	28.02.2019

	3.2.2.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	1
	15 000 
	15 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	611 820 
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	609
	330 
	200 970 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapové dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	200 970 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 186 510 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.2.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	611 820 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	200 970 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 999 300 Kč

	DPH 21 % v Kč
	 
	 
	 
	419 853 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 419 153 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	Ve Žďáře nad Sázavou dne   4.10.2018         
	 V Brně dne 

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…xxxxxxxxxxxxxx………………………
	…………xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx……………….

	Ing. Jiří Klusáček
	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

	vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
	jednatel
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