
číslo smlouvy zhotovitele:  22/15                             číslo smlouvy objednatele : 1265-2015-571101/1 
  
 

 
 

DODATEK č. 1 
S M L O U V Y    O    D Í L O 

       
uzavřené 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

 
mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 
kraj, Pobočka Nový Jičín  

 
Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 
zastoupený: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou 
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Adresa:  
Tel.:   
E-mail:  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:  
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“ 

    
Společnost dvou účastníků: Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov a Ing. 
František Hanousek, Sídlo K mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice, provozovna Barákova 
2745/41, 796 01 Prostějov 
V plné moci za sdružení jedná:   Ing. František Hanousek 

    jednatel společnosti Hanousek s.r.o. 
    telefon:  
    e-mail:  

ID DS:     gksfyds  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:                 
IČ/DIČ:    29186404/CZ29186404 
  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:  
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dále jen „zhotovitel“ . 
 
 
Jejímž předmětem a účelem je dle  Čl. I  vypracování návrhu Komplexních pozemkových 
úprav v katastrálním území Vrchy  (dále jen „KoPÚ“). 
Z důvodu narovnání smluvních měrných jednotek na skutečný stav v souladu se Smlouvou o 
dílo smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento Dodatek č. 1 ve, 
kterém dochází ke změně měrných jednotek.  
  
 

PŘEDMĚT DODATKU 

 
1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu KoPÚ v katastrálním 
území Vrchy je úprava měrných jednotek dle skutečnosti a stanovení termínů: 
 
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.                                    232 MJ 

     (původní počet MJ dle SOD  bylo 260) 
 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu          4 MJ 
 
Termín plnění bodu 3.1.3. – rozšíření obvodu                                         16.1.2019 
 
3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona                        0 MJ 

      
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                        620 MJ 
 
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení                                           620 MJ 

     (původní počet MJ dle SOD bylo 630) 
 

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní 
opatření - sonda do hl. 3m                                                                10 MJ 

           (původní počet MJ dle SOD byl 2) 
 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona   
(původní počet MJ dle SOD bylo 630)                                               620 MJ 

     (původní počet MJ dle SOD bylo 630) 
 

3.3 Mapové dílo                                                                                          620 MJ 
       Termín plnění                                                        do 3 měsíců od výzvy zadavatele  

(původní počet MJ dle SOD bylo 630; do 3 měsíců nabytí PM 1.R) 
 
 
2. Změna počtu měrných jednotek dle skutečného stavu a tomu odpovídající cena  je 
uvedena v Příloze č.1 k Dodatku č. 1 SOD  obj. 1265-2015-571101  a zhotov. č. 22/15 - 
KoPÚ Vrchy , která je nedílnou součástí tohoto dodatku a mění se takto: 
 

Ucelená část, faktura ční celek MJ Počet 
MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč 

Termín ukon čení 



 
 

  Strana 3 
 

3.1. Přípravné práce 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 
Sb. 

100 bm 232 1400 324 800 20.9.2017 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 
Sb. - rozšíření obvodu 
 

100 bm 4 1400 5 600 16.1.2019 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků ha 620 230 142 600 20.9.2018 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v K č                                          910 400,- Kč 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1 Vypracování plánu společných 
zařízení  ha 620 330 204 600 20.5.2019 

3.2.1.1 Předběžný inženýrsko-geologický 
průzkum pro vodohospodářská a 
protierozní opatření - sonda do hl. 
3m 

sonda 10 3 000 30 000 20.7.2019 

3.2.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 620        370 403 000 20.3.2020 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v K č                                    862 600,- Kč 
3.3. Mapové dílo 

ha 620 250 155 000 (do 3 měsíců od výzvy 
objednatele) 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v K č                                                    155 000,- Kč                                                                                                                    

Rekapitulace  

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 
910 400,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 862 600,- Kč 
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč                           155 000,- Kč 
4. Vytyčení pozemků dle DKM (3.4.) bez DPH v Kč 100 000,- Kč 

Cena celkem bez DPH 
2 028 000,- Kč 

21% DPH 425 880,- Kč 
Celková cena díla v četně DPH 2 453 880,- Kč 

 
 
 
 
3. V důsledku změn počtu MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se mění v Čl VI Cena 
za provedení díla  v bodě 6.1. text : 
 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 976.300,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 848.400,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 157.500,- Kč 
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4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  100.000,-Kč 

Celková cena díla bez DPH 2.082.200,- Kč 

DPH 21% 437.262,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA V ČETNĚ DPH 2.519.462,- Kč 

 
 
se mění takto: 
 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč                910 400,- Kč 
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 862 600,- Kč 
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               155 000,- Kč 
4. Vytyčení pozemků dle DKM (3.4.) bez DPH v Kč 100 000,- Kč 

Cena celkem bez DPH 
2 028 000,- Kč 

21% DPH 425 880,- Kč 
Celková cena díla v četně DPH 2 453 880,- Kč 

 
 
4. Do Smlouvy o dílo v souvislosti s GDPR se doplňuje v Čl. X. Ochrana informací 
pozemkového ú řadu  bod číslo 10.9. s textem: 
 
10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 
zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme 
veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen 
zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně 
potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 
shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně 
„Zpracovávat“) informace předané objednavatelem, včetně osobních údajů, jak jsou 
definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží 
si je bez vědomí objednavatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré 
jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.  
 
Ostatní články Smlouvy o dílo  č. 1265-2015-571101 objednatele a č. 22/15 zhotovitele 
zůstávají beze změny. 
 
Dodatek  č. 1 Smlouvy o dílo  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má 
povahu originálu. 
 
Smluvní strany si Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo  přečetly, souhlasí s jeho obsahem a 
prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy a otisky razítek. 
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Přílohou k tomuto dodatku je nový krycí list, který reflektuje změny MJ, tomu odpovídajících 
cen díla a stanovení termínů. 
 
 
 
V Ostravě dne: 26.10.2018 V Prostějově dne: 24.10.2018 
Z a   o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… ……………………………………………… 
Mgr. Dana Lišková                                                      Ing. František Hanousek 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu                    jednatel společnosti  
pro Moravskoslezský kraj 



Číslo smlouvy objednatele: 1265-2015-571101

Číslo smlouvy zhotovitele: 22/15  

Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vrchy: Výkaz činností

Hlavní  celek / díl čí část MJ Po čet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v K č 

Termín 
ukon čení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 800 10 400

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 2 500 17 500

3.1.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo 
trvalé porosty i v trvalých porostech

ha 630 470 296 100 20.11.2016

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 232 1 400 324 800 20.9.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu

 100 bm 4 1 400 5 600 16.1.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 1 500 0 20.9.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 630 180 113 400 20.1.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 620 230 142 600 20.9.2018

910 400 20.9.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 620 330 204 600 20.5.2019

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 
opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do 
hl. 1m

sonda 8 1 000 8 000 20.7.2019

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 
3m

sonda 10 3 000 30 000 20.7.2019

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 140 550 77 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 180 500 90 000

3.2.1.4.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 20 1 500 30 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 620 650 403 000 20.3.2020

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 
pozemků

ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

862 600 20.6.2020

3.3 Mapové dílo ha 620 250 155 000 
do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele 

155 000

3.4. Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM 100 bm 200 500 100 000

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v K č 100 000

20.9.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v K č

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

20.7.2019

3.1.3

3.2.1.1.

1/2



Číslo smlouvy objednatele: 1265-2015-571101

Číslo smlouvy zhotovitele: 22/15  

910 400 Kč

862 600 Kč

155 000 Kč

100 000 Kč

2 028 000 Kč

425 880 Kč

2 453 880 Kč

Ing. František Hanousek , jednatel společnosti

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních faktura čních celk ů

V Prostějově dne 24.10.2018

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v K č

V Ostravě dne 26.10.2018

DPH  21% v Kč

Celková cena díla v četně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj
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