
 Číslo  objednatele: 1465-2016-571101/3 
 Číslo zhotovitele: 97/2016 

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jančí 
 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 
kraj, Pobočka Opava 

Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
Zastoupen: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro 
Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Adresa:  
Telefon:  
E-mail :  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA-
GEOPORT" 

Sídlo: Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00 
Zastoupen: jednatelem společnosti Dr. Ing. Jiřím Vrublem 
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Dr. Ing. Jiří Vrubel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Telefon:  
E-mail :  
ID DS: rdb3fk8 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 64608531 
DIČ: CZ64608531 
ID DS: rdb3fk8 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

(dále jen „zhotovitel“) 



Dodatek č. 3 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jančí 

 
Strana 2 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke 
smlouvě o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 

 

Článek I. 
Předmět a důvod dodatku č.3 

 

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je úprava měrných jednotek a termínu předání dílčích 
etap činností při realizaci veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy Jančí:  

 

 

Na základě kontrolního dne, který proběhl na Pobočce Opava dne 26.9.2018 a na základě 
žádosti o uzavření Dodatku ke smlouvě o dílo KoPÚ Jančí ze dne 25.10.2018 došlo k úpravě 
měrných jednotek u etapy 3.2.1.2. výškopisného a polohopisného zaměření v rámci PSZ dle 
skutečného stavu v terénu., a to ponížením z 15 MJ na výsledných 12 MJ, tj. ponížení o 3 MJ; 
u etapy 3.2.1.3. došlo k navýšení ze 70 MJ na 90 MJ, z důvodu upřesnění reálné potřeby pro 
účely stanovení přesné potřeby záborů polních cest; u etapy 3.2.1.4. došlo k ponížení měrných 
jednotek z 6 MJ na 0 MJ, a to z důvodu, že v rámci PSZ nebyla navržená žádná 
vodohospodářská opatření. Dále změna termínu předání dílčích etap činností 3.2.1. - 3.2.1.4. 
do 28.2.2019 a etapy 3.2.2. do 31.10.2019.Všechny tyto změny jsou promítnuty do výkazu 
činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. 

 

1.2. Důvodem k uzavření dodatku je následující: Termín předložení PSZ KoPÚ Jančí RDK 
byl stanoven na 3.12.2018. Z důvodu voleb do zastupitelstva obce, konajících se 5.-
6.10.2018 nebude možné schválit PSZ zastupitelstvem Obce Březová v termínu 
stanoveném ve smlouvě, t.j. 30.10.2018. Dle informací stávajícího starosty obce bude 
možno zařadit schválené PSZ na program nově zvoleného zastupitelstva předběžně na 
leden 2019.  

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 398 735  292 530  

28.2.2019 

3.2.1.2. 
Polohopisné a výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu KoPÚ v 
trvalých a mimo trvalé porosty 

ha 12 1 700  20 400  

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 
bm 

90 800  72 000  

3.2.1.4. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 
bm 

0 1 100  0  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle 
§11 odst. 1 zákona 

ha 398 1 070  425 860  31.10.2019 
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1.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 3 zůstávají beze změn. 

 
1.4. Předmětem dodatku č. 3 je rovněž doplnění ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo, do 

kterého se tímto dodatkem č. 3 doplňují ustanovení vyplývajících ze zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v těchto dvou nových 
odstavcích č. 10.10. a 10.11.: 

10.10. Objednatel jak správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 
2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým 
osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů 
budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy  
a opatření objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 
písm. s) zákona č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění  pozdějších předpisů. 

10.11. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 
zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme 
veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen 
zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně 
potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 
shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně 
“Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních  údajů, jak jsou 
definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si 
je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich 
postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

 

2.1. Pokud v tomto dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními NOZ. 
 

2.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  
 

2.3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  
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2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Ostravě dne 30.10.2018 V Opavě dne 29.10.2018 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Mgr. Dana Lišková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 
Moravskoslezský kraj 

 
 
Dr. Ing. Jiří Vrubel 
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., 
vedoucího společníka smlouvy o sdružení do 
společnosti "EKOTOXA-GEOPORT" 

 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností 
 

 



Příloha ke Dodatku č. 3 ke smlouv ě o dílo - KoPÚ v k.ú. Jan čí - Položkový výkaz činností

Hlavní  celek / díl čí část MJ Po čet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v K č 

Termín 
ukon čení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 800 10 400

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 2 500 7 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo 
trvalé porosty

ha 295 800 236 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v 
trvalých porostech

ha 62 1 200 74 400

Zjištování hranic obvodů KoPÚ, (geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.)

 100 bm 122 1 900 231 800

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 1 700 0

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 398 550 218 900 31.10.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 398 440 175 120 30.4.2018

954 120 30.4.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 398 735 292 530

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 12 1 700 20 400

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 90 800 72 000

3.2.1.4.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 1 100 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 398 1 070 425 860 31.10.2019

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 
pozemků

ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

830 790

3.3 Mapové dílo ha 398 500 199 000 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

199 000

3.4. Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM 100 bm 250 250 62 500

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v K č 62 500

3.1.1. 31.7.2017

3.1.2. 31.7.2017

3.1.3 31.10.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v K č

28.2.2019

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v K č

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v K č



954 120 Kč

830 790 Kč

199 000 Kč

62 500 Kč

2 046 410 Kč

429 746 Kč

2 476 156 Kč

 V Opavě dne 29.10.2018

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Celková cena díla v četně DPH v Kč

Rekapitulace hlavních faktura čních celk ů

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v K č

DPH  21% v Kč

V Ostravě dne 30.10.2018  

Za objednatele:

…………………………………………
Dr. Ing. Ji ří Vrubel                                                            
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,                      
vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti 
„EKOTOXA-GEOPORT“

Mgr. Dana Lišková                                                                       
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský 
kraj


