	                   Č.j. objednatele: 420-2018-520205                                                                                                                                                                                                                      Č.j. zhotovitele:  1025-2017-520205                                                                                                                                                                                                                              

DODATEK č.1
 SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 

uzavřený mezi smluvními stranami


Objednatel: 			Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 
zastoupený:			Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Klusáček, vedoucí Pobočky Žďár n. S. 
Adresa:			Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
Tel.: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: 			vysocina.kraj@spucr.cz 
ID DS: 			z49per3 
Bankovní spojení: 		ČNB 
Číslo účtu: 			3723001/0710 
IČO: 				01312774 
DIČ: 				není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 			Ekostavby Brno, a.s. 
Adresa: 			U Svitavy 2, 618 00 Brno 
zastoupený: 			Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva 
Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva 
Lydie Zájedová, místopředseda představenstva 
tel./fax: 			548 128 274 
e-mail: 			ekostavby@ekostavby.cz 
ID DS: 			tdscd9v 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel./fax: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 				469 74 687 
DIČ: 	CZ46974687

 (dále jen „zhotovitel“)

1) Smluvní strany se dohodli na změně smlouvy o dílo:

Mění se v Čl. V. Doba plnění bod 6. takto:

a. Termín předání a převzetí staveniště:	1.8.2018
b. Termín zahájení stavebních prací:	8.8.2018
c. Termín dokončení stavebních prací:	15.11.2018
d. Termín předání a převzetí díla:		15.11.2018

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3) Dodatek č.1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Odůvodnění: výrobní kapacity dodavatele obrusných a podkladních asfaltových vrstev neplní nasmlouvané odběry zhotovitele.



      V Jihlavě dne 31.10.2018					V Brně dne 30.10.2018






xxxxxxxxxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
………………………………………..                           	………………………………………….
        
	objednatel 
	                                        zhotovitel 

	Ing. Vladimír Maryška            
	                                        Ing. Jiří Pavlíček


Ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina                                           předseda představenstva
Státního pozemkového úřadu                                               Ekostavby Brno, a.s.



 							    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	………………………………………………………….
	Ing. Libor Vajík
	místopředseda představenstva
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