			Číslo smlouvy objednatele: 4/2015
			Číslo smlouvy zhotovitele:
                                
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 4/2015 ze dne 5.6.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vepřová
Smluvní strany:
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou	

Zhotovitel:					     Geodézie Pardubice s.r.o.
     					     Hradišťská 407, 533 52 Pardubice	

Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Dle čl. VI. Cena za provedení díla a Přílohy smlouvy se mění ceny některých dílčích částí a tím i celková cena díla takto:

	1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH
	386 980,- Kč

	2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH
	725 880,- Kč

	3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH
	107 940,- Kč

	4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	75 000,-Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 295 800,- Kč

	DPH 21%
	272 118,- Kč

	CELKOVÁ CENA  DÍLA  VČETNĚ   DPH
	1 567 918,- Kč



Zdůvodnění: Změnou obvodu se zmenšil počet měrných jednotek dotčeného území KoPÚ z původních 515 na skutečných 514. Jedná se tedy o méněpráce ve smyslu příslušných předpisů.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 	8.10.2018	                         V Pardubicích dne 8.10.2018

Za objednatele:	Za zhotovitele:



[bookmark: _GoBack]Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
……………………………	………………………………
      Ing. Jiří Klusáček						         Ing. Jiří Sládek

Příloha: Příloha k dodatku č. 5

	Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vepřová
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	21 
	400 
	8 400 
	30.3.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	1 000 
	10 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty
	ha
	515
	280 
	144 200 
	30.6.2016

	
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech
	ha
	0
	280 
	0 
	

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	545 
	120 
	65 400 
	30.6.2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	0 
	 
	 
	

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	49
	850 
	41 650 
	30.11.2016

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	5
	850 
	4 250 
	30.11.2016

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	515
	220 
	113 300 
	30.4.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	387 200
	30.4.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	515
	500 
	257 500 
	30.6.2017

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	70
	350 
	24 500 
	 

	 
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	4
	5 000 
	20 000 
	30.6.2017

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 3) 
	ha
	40
	350 
	14 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       3)
	100 bm
	70
	500 
	35 000 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  3)
	100 bm
	40
	400 
	16 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	515
	670 
	345 050 
	30.6.2018

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	3+2
	3 000 
	15 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	727 050
	30.11.2018

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	515
	210
	108 150 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	300
	250
	75 000
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	75 000
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	387 200 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	727 050 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	108 150 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	75 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 297 400 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	272 454 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 569 854 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	Ve Žďáře nad Sázavou dne 8.10.2018            
	 V Pardubicích dne 8.10.2018

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Ing. Jiří Klusáček, vedoucí SPÚ - Pobočka Žďár n. S.
	 Ing. Jiří Sládek, Geodézie Pardubice s.r.o.
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