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Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Ostatní konstrukce a práce a VON

Dokončení stavebních prací 19.9.2018

Termín předání a převzetí 23.11.2018

listopad

Předání CN 01-12.2017

ROK 2017
prosinec červenec prosinec

Podpis smlouvy o dílo do 28.2.2018

Předání a převzetí stanoviště do 30.4.2018

Zahájení prací od 16.5.2018

Elektromontáže přeložka sdělovací kabel

Přeložení kabelu DK SŽDC

Náhradní výsadba

Zakládání

Rekonstrukce vedlejší polní cesty VPC 3R

Zemní práce

Výstavba vedlejší polní cesty VPC 2N s interakčním prvkem IP 26N

Výstavba vedlejší polní cesty VPC 4N s interakčním prvkem IP 26N

Zemní práce

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Trubní vedení

Komunikace pozemní

Realizace vedlejších polních cest v k.ú. MarkvarticeČASOVÝ HARMONOGRAM

Činnosti

Ostatní konstrukce a práce a VON

Izolace proti vodě

zářísrpen říjen listopad

ROK 2018
leden únor březen duben květen červen

Komunikace pozemní

Ostatní kontrukce a práce a VON

Elektromontáže přeložka sdělovací kabel

Přeložení kabelu DK SŽDC

Náhradní výsadba


