
DODATEK č. 1123-2014-504204/3
č.j. SPU 538203/2017 
ke smlouvě o dílo č. 1123-2014-504204 ze dne 21.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Zadní Chodov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Ivana Comová
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEOREAL spol. s r.o. 
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx	
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.	 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ           30.11.2017		31.10.2018


3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ UCELENÝCH ČÁSTÍ  

Termín plnění uvedené v Čl.V. odst. 4 SoD se mění takto:


Návrhové práce -    původní doba dokončení: 30.11.2017
· nová doba dokončení: 31.10.2018



4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny nutností zpracovat vodohospodářskou studii.



5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu. 


V Plzni dne 16.11.2017				         V Plzni dne 16.11.2017	

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež							Martin Vondráček, jednatel
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			           GEOREAL spol. s r.o
Státní pozemkový úřad	
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