
DODATEK č. 1125-2014-504204/1
č.j. SPU 154928/2016
ke smlouvě o dílo č. 1125-2014-504204 ze dne 21.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Brod u Stříbra

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Zdenka Pšenáková
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774 
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí Pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEOREAL spol. s r.o. 
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx	
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ: 40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.	 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 smlouvy o dílo tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. ZMĚNA TERMÍNŮ DÍLČÍCH FAKTURAČNÍCH CELKŮ

Termín plnění uvedený v příloze č. 1 ke SOD dílčích fakturačních celků 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro šetření nesouladů druhů pozemků, 2.1.  Vypracování plánu společných zařízení, 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a v trvalých porostech vč. lesních, 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu, 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení, 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ se mění takto:

Dílčí FC			termín dle SoD			nový termín ukončení
1.7.				31.03.2016					30.09.2016
2.1.				30.04.2016					31.10.2016
2.2.				30.04.2016					31.10.2016
2.3.				30.04.2016					31.10.2016
2.4.				30.04.2016					31.10.2016
2.5.				31.12.2016					30.06.2017
2.6.				28.02.2017					31.08.2017
		

3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ UCELENÝCH ČÁSTÍ  

Termín plnění uvedený v čl. V. odst. 4 SOD se mění takto:

Ucelená část díla – Přípravné práce: doba dokončení: 30.09.2016
Ucelená část díla – Návrhové práce: doba dokončení: 31.08.2017 


4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny chybnými zákresy parcel na obvodu KoPÚ v platné katastrální mapě, které je nutno jednotlivě řešit s KP Tachov. Řešení těchto oprav je velmi časově náročné a zdlouhavé. Tento problém neumožňuje další práce na dokončení etap Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území, což ovlivnilo i dodržování termínů plnění navazujících etap.  


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.


V Plzni dne 31. 3. 2016				         V Plzni dne 31. 3. 2016		

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………
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