
DODATEK č. 1140-2014-504204/2
č.j. SPU 045887/2017 
ke smlouvě o dílo č. 1140-2014-504204 ze dne 28.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Třemešného uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Ivana Comová
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí Pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
IČ: 29099323

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ DÍLČÍ ČÁSTI DÍLA


Termíny plnění uvedený v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
          							            30.1.2017		28.2.2017


3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ UCELENÝCH ČÁSTÍ  

Termíny plnění uvedené v čl. V, odst. 4 smlouvy o dílo se mění takto:

Ucelená část díla – Návrhové práce: doba dokončení: 28.02.2017
4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Změna termínu je způsobena odsouhlasením návrhu nového uspořádání pozemků zastupitelstvem Plzeňského kraje a zastupitelstva obce Třemešné až v prosinci roku 2016. Z tohoto důvodu byl návrh KoPÚ vystaven k veřejnému nahlédnutí až v lednu roku 2017. 




5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.


V Plzni dne 30. 1. 2017				            V Plzni dne 30. 1. 2017

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………
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