
DODATEK č. 1125-2014-504204/3
č.j. SPU 405746/2017 
ke smlouvě o dílo č. 1125-2014-504204 ze dne 21.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Brod u Stříbra uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Zdenka Pšenáková
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774  
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov 
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEOREAL spol. s r.o. 
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxx	
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ: 40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.	 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ           31.08.2017		30.11.2017


3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ UCELENÝCH ČÁSTÍ  

Termín plnění uvedené v Čl.V. odst. 4 SoD se mění takto:


Návrhové práce -    původní doba dokončení: 31.08.2017
· nová dobí dokončení: 30.11.2017



4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny zpožděním způsobené zastupitelstvem městem Kladruby. Zastupitelstvo města Kladruby je svoláno až na 6.9.2017.



5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu. 


V Plzni dne 31. 8. 2017					V Plzni dne 31. 8. 2017
	
Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………
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