
  Č.j. objednatele č. 1: 1335-2017-521101 
                                                                                                                                 Č.j. objednatele č. 2: 03PT-003203    
  Č.j. zhotovitele: 137/2017 

 

D O D A T E K č. 1 

ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem:  
Realizace prvků plánu společných zaĜízení v k.ú. Bělotín – II. etapa 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel č. 1:                                         Česká republika - Státní pozemkový úĜad, 
Krajský pozemkový úĜad pro Olomoucký 
kraj 

Sídlo: Blanická 3Ř3/1, 77ř 00 Olomouc  

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. Ĝeditelem 
KPÚ pro Olomoucký kraj 

    ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., Ĝeditel KPÚ pro 
Olomoucký kraj 

    v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renáta Brundová, pověĜená vedením  
Pobočky PĜerov  

 Ing. et Bc. Erik Gajdošík, rada Pobočky PĜerov                                                                  
Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 PĜerov          
Tel.: xxxxx   

     E-mail: prerov.pk@spucr.cz 
     ID DS: z49per3 
     Bankovní spojení: ČNB   
     Číslo účtu: 3723001/0710 
     IČO: 01312774                                                                  
     DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel č. 1“) 
 
Objednatel č. 2: ěeditelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

jež zastupuje: Mgr. David Fiala, Ĝeditel Závodu Brno  

kontaktní adresa:      Šumavská 525/33, 602 00 Brno 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Andrea Chmelová, právník ěSD ČR,   
Závodu Brno 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bc. Vladimír Svoboda, kontaktní osoba   
ěSD   ČR, Závodu Brno 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: ČNB a.s. 

Číslo účtu: 20001-15937031/0710 

IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 

 

 

mailto:prerov.pk@spucr.cz
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Zhotovitel:                                                     FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

Sídlo: Mlýnská 6Ř, 602 00 Brno 

zastoupený:                                                 Ing. Pavlem Borkem, členem pĜedstavenstva 

tel./fax:                                                          xxxxx 

E-mail:                                                           xxxxx 

ID DS: j8pd5d6 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, autorizovaný technik  
Tel./fax:                                                          xxxxx  

E-mail: xxxxx  

Bankovní spojení: KB Brno-město   

Číslo účtu: 250048-621/0100    

IČO: 253 17 628   

DIČ: CZ253 17 628 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném u KS V Brně, oddíl B,  vložka 2144. 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavĜely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na provedení 
díla s názvem: „Realizace prvků plánu společných zaĜízení v k.ú. Bělotín – II. etapa“. 
 

 

 

 
Čl. I  PĜedmět 

  
PĜedmětem dodatku jsou změny závazku ze smlouvy, a to:  
 
1. Méněpráce 
 

 SO 03 Biocentrum BC5 
  
Realizace drenáže pro napájení mokĜadu M4 v objektu Biocentrum BC5  
PĜi zahájení prací na realizaci napájení mokĜadu M4 nebyla nalezená stávající drenáž, ze 
které bylo navrženo realizovat napájení mokĜadu. Byla provedena neúspěšná sonda do 
hloubky cca 1,4m pod terén. PĜi větší hloubce krytí potrubí by už nebylo možné z výškových 
poměrů docílit gravitačního nátoku do mokĜadu. Na základě této skutečnosti byly stanoveny 
méněpráce v celkové výši 26 818,25 Kč. 
 

 SO 05 Biokoridor BK4, Následná péče SO 05 
 
Vzhledem ke stávajícím prostorovým podmínkám a stávajícím vzrostlým stromům 
v prostoru Biokoridoru BK4 byly stanoveny méněpráce v rozsahu výsadby - snížení počtu 
vysazovaných stromů a keĜů. Toto snížení má současně vliv i na rozsah následné péče. 
Celková hodnota méněprací u SO 05 a následné péče činí 250 948,89 + 71 598,56 = 
322 547,45 Kč. 
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 SO 06 Interakční prvek IP27, Následná péče SO 06 
 
Vzhledem ke stávajícím prostorovým podmínkám byly stanoveny méněpráce v rozsahu 
výsadby - snížení počtu vysazovaných stromů a keĜů. Toto snížení má současně vliv i na 
rozsah 3 leté následné péče.  
Celková hodnota méněprací u SO 06 a následné péče činí 4ř 064,78 + 10 361,54 = 
59 426,32 Kč. 
 

 SO 23 – Polní cesta PC23 
 
PĜed zahájením prací pĜi vytyčení podzemních inženýrských sítí a Ĝešení návrhu ochrany 
s jejich správci bylo zhotoviteli sděleno, že v PD navrženou kabelovou chráničku není tĜeba 
realizovat, vznikají méněpráce ve výši 3 643,86 Kč. 
 

 SO 27 – Polní cesta PC45 a, b  
 
Na kontrolním dni se zástupci objednatele, zhotovitele a obce Bělotín bylo dohodnuto, že 
zatravněná polní cesta PC 45a se nebude  realizovat. V současné době se ke zpĜístupnění 
pozemků využívá souběžná stávající cesta umístěná na vedlejších pozemcích SŽDC. V PD 
navržená chránička kabelu ČD telematika nebude realizována z toho důvodu, že po 
provedení ruční sondy nebyl kabel v místě nalezen. 
Vznikají méněpráce ve výši 63 518,48 Kč. 
 

 SO 29 – Polní cesta PC50 
 
PĜed zahájením prací pĜi vytyčení podzemních inženýrských sítí a Ĝešení návrhu ochrany 
s jejich správci bylo zhotoviteli sděleno, že v PD navržené kabelové chráničky není tĜeba 
realizovat. Jejich ochrana bude Ĝešena pomocí silničních panelů viz. bod Vícepráce. 
Vznikají méněpráce ve výši 18 219,26 Kč. 
 
VRN Vedlejší a ostatní náklady 
 
Vzhledem k již realizované první etapě výstavby a použitému billboardu pro celou stavbu 
nebude billboard realizován – méněpráce ve výši 12 500 Kč. 
 
 
Celková hodnota méněprací činí 506 673,62 Kč bez DPH, o tuto částku se sníží celková 
cena díla. 
 
2. Dodatečné práce 
 

 SO 27 – Polní cesta PC45 a, b  
 
V PD byla stanovena ochrana potrubí VTL plynovodu pomocí silničních panelů. Tyto 
položky byly opomenuty ve výkazu výměr PD. Tyto panely bude nutné doplnit tak, aby bylo 
možné získat kladné stanovisko správců sítě ke kolaudaci polní cesty. Jedná se celkem 
o Řks panelů, vznikají vícepráce ve výši 34 řŘř,12 Kč. 
 

 SO 29 – Polní cesta PC50 
 
PĜed zahájením prací pĜi vytyčení podzemních inženýrských sítí a Ĝešení návrhu ochrany 
s jejich správci bylo zhotoviteli sděleno, že v PD navržené kabelové chráničky není tĜeba 
realizovat. Namísto toho je od společnsti Itself a Fiber services stanoven požadavek 
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ochrany optických a metalických kabelů za pomocí silničních ŽB panelů. Jedná se o 4ks 
silničních panelů na objektu PC50. Tyto silniční panely jsou tedy zahrnuty do rozsahu 
víceprací ve výši 17 4ř4,56 Kč. 
 
Celková cena dodatečných prací činí 52 4Ř3,6Ř Kč bez DPH, o tuto částku bude 
navýšena celková cena díla. 
 
Celkově se cena díla sníží o 454 189,94 Kč bez DPH. 
 
Uvedené změny – méněpráce a dodatečné práce se promítly do rozpočtu stavby a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jedná se o nepodstatnou změnu 
závazku ze smlouvy a dodatek č. 1 je uzavĜen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek. 

 

3. Osobou zastupující Pobočku PĜerov v technických záležitostech je Ing. Renáta 
Brundová, pověĜená vedením Pobočky PĜerov. 

 

 

 

Čl. II Cena díla 

 

Dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bod 4: 
 
Původní cena díla: 
 
Celková cena díla bez DPH                                               12 486 003,- Kč 
DPH 21 %                                                          2 622 061,- Kč                        
Celková cena za provedení díla vč. DPH                          15 108 064,- Kč 
 
se mění takto: 
 
Celková cena díla bez DPH 12 031 813,- Kč 
DPH 21% 2 526 681,- Kč 
Celková cena včetně DPH 14 558 494,- Kč 
 
 
 

 

Čl. III  Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. sml. objednatele č.1: 1335-2017-521101, č. sml. 

objednatele č.2: 03PT-003203 a č. sml. zhotovitele: 137/2017, uzavĜené dne 30. 10. 2017, 

se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je pĜíloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací a 
méněprací. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveĜejnění 
v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek  

zašle správci registru smluv k uveĜejnění prostĜednictvím registru smluv objednatel č.1. 
4. Dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1 

a objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každé z nich má váhu originálu.  
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5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
pĜipojují své podpisy. 

 
 
 

V Olomouci dne 15. 8. 2018   V Brně dne 14. 8. 2018 
 
 
 
 
…………………………………… …………………………………… 

objednatel č. 1 Zhotovitel 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.         Ing. Pavel Borek 
        Ĝeditel KPÚ pro Olomoucký kraj          FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. 

 

 

 

V Brně dne 6. 9. 2018 

 

 

 

 

………………………………… 

 

objednatel č. 2  

                       Mgr. David Fiala 



Stavba : Realizace prvků plánu společných zařízení v k.ú. Bělotín – II. Etapa

26 818,25 Kč-                                  
méněpráce 26 818,25 Kč-                                  

250 948,89 Kč-                                
méněpráce 250 948,89 Kč-                                

71 598,56 Kč-                                  
méněpráce 71 598,56 Kč-                                  

49 064,78 Kč-                                  
méněpráce 49 064,78 Kč-                                  

10 361,54 Kč-                                  
méněpráce 10 361,54 Kč-                                  

3 643,86 Kč-                                    
méněpráce 3 643,86 Kč-                                    
vícepráce -  Kč                                            

28 529,36 Kč-                                  
méněpráce 63 518,48 Kč-                                  
vícepráce 34 989,12 Kč                                  

724,70 Kč-                                       
méněpráce 18 219,26 Kč-                                  
vícepráce 17 494,56 Kč                                  

12 500,00 Kč-                                  
méněpráce 12 500,00 Kč-                                  

CELKEM BEZ DPH 454 189,94 Kč-                               

SO 03 Biocentrum BC5

SO 29      Polní cesta  PC50

Stavební objekt Cena změny

SO 05 Biokoridor BK4

VRN     Vedlejší a ostatní náklady 

SO 23   Polní cesta  PC23

SO 27    Polní cesta  PC45 a,b

Následná 3 - let péče - SO 05

SO 06 Interakční prvek IP27

Následná 3 - let péče - SO 06



Stavba : Realizace prvků plánu společných zařízení v k.ú. Bělotín – II. Etapa
vícepráce

34 989,12 Kč                              

17 494,56 Kč                              

CELKEM BEZ DPH 52 483,68 Kč                             

SO 27    Polní cesta  PC45 a,b

SO 29      Polní cesta  PC50

Stavební objekt Cena změny



Stavba : Realizace prvků plánu společných zařízení v k.ú. Bělotín – II. Etapa
méněpráce

26 818,25 Kč-                              

250 948,89 Kč-                            

71 598,56 Kč-                              

49 064,78 Kč-                              

10 361,54 Kč-                              

3 643,86 Kč-                                

63 518,48 Kč-                              

18 219,26 Kč-                              

12 500,00 Kč-                              

CELKEM BEZ DPH 506 673,62 Kč-                           

SO 05 Biokoridor BK4

Stavební objekt Cena změny

SO 03 Biocentrum BC5

VRN     Vedlejší a ostatní náklady 

Následná 3 - let péče - SO 05

SO 06 Interakční prvek IP27

Následná 3 - let péče - SO 06

SO 23   Polní cesta  PC23

SO 27    Polní cesta  PC45 a,b

SO 29      Polní cesta  PC50



ROZPOČET
Stavba: Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín
Objekt: SO 03 Biocentrum BC5

Poř. Kód Měrná Počet CENA CENA
č.pol. položky jednotka jednotek celkem

jednotková

1 Zemní práce -3 106,43

6 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
do 100 m3

m3 -7,50 250,00 -1 875,00

7 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 -0,15 5,00 -0,75

8 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 -7,50 40,00 -300,00

9 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 -7,50 40,00 -300,00

10 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv 
hornin

m3 -7,50 14,94 -112,05

11 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 -7,50 69,15 -518,63

21 Úprava podloží a základ.spáry -16 055,62
46 211531111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů m3 -21,90 570,00 -12 483,00
47 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 -3,07 570,00 -1 747,62
48 212755114 Trativody bez lože z drenážních trubek pálených, vnitřního m -73,00 25,00 -1 825,00

8 Trubní vedení -7 656,20
53 895211131 Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců typ Šk 80/3 hl. kus -1,00 7 656,20 -7 656,20

Celkem -26 818,25

Název položky



ROZPOČET
Stavba: Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín
Objekt: SO 05 Biokoridor BK4

Poř. Kód Měrná CENA Počet CENA
č.pol. položky jednotka jednotek celkem

jednotková cena

1 Zemní práce -235 349,80

12
184802211 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 
postřikem na široko

m2 0,80 -282,000 -225,60

13 252R5510 herbicid m2 0,50 -282,000 -141,00

15 183101121 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v 
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 kus 180,00 -141,000 -25 380,00

16
184102113

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm kus 180,00 -141,000 -25 380,00

17 PCcena.3 Dub letní - Quercus robur ks 1 000,00 -29,000 -29 000,00
18 PCcena.4 Javor mleč - Acer platanoides ks 700,00 -22,000 -15 400,00
19 PCcena.6 Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior ks 680,00 -24,000 -16 320,00
20 PCcena.15 Olše lepkavá - Alnus glutinosa ks 650,00 -16,000 -10 400,00
21 PCcena.7 Vrba bílá - Salix alba ks 880,00 -16,000 -14 080,00
22 PCcena.17 Vrba  křehká  - Salix fragilis ks 880,00 -12,000 -10 560,00
23 PCcena.18 Habr obecný - Carpinus betulus ks 1 000,00 -12,000 -12 000,00
24 PCcena.14 Střemcha obecná - Prunus padus ks 750,00 -10,000 -7 500,00
30 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 115,00 -141,000 -16 215,00
31 052R17001 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm kus 50,00 -423,000 -21 150,00

32 184501121 Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 28,00 -106,257 -2 975,20

33 184R13121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráničem v rovině a 
svahu do 1:5 kus 32,00 -141,000 -4 512,00

36 184806112 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny 
přes 2 do 4 m kus 50,00 -141,000 -7 050,00

37 184R01112 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 10,00 -141,000 -1 410,00
38 Předb cena.6popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom m 8,00 -282,000 -2 256,00

39 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo 
na svahu do 1:5 m2 25,00 -70,500 -1 762,50

40 10391100 Kůra mulčovací VL m3 500,00 -17,625 -8 812,50

Název položky



41 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 0,50 -705,000 -352,50
42 Předb cena 11hnojivo pro stromy v tabletách ks 0,50 -705,000 -352,50
43 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 75,00 -7,050 -528,75
44 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 200,00 -7,050 -1 410,00

45 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m m3 5,00 -35,250 -176,25

99 Staveništní přesun hmot -563,26

46 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 
vzdálenost do 5000 m t 563,26 -1,000 -563,26

762 Konstrukce tesařské -15 035,83
47 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 5,80 -634,500 -3 680,10
48 605141110 řezivo jehličnaté,střešní latě surové dl 2 - 3,5 m m3 6 500,00 -1,522 -9 893,00

49 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty m3 898,97 -1,522 -1 368,23

50
998762101 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

t 100,00 -0,945 -94,50

Celkem -250 948,89



ROZPOČET
Stavba: Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín
Objekt: Následná 3 - let péče - SO 05

Poř. Kód Měrná CENA Počet CENA
č.pol. položky jednotka jednotek celkem

jednotková cena

1-1 Následná 3- letá péče o zeleň -69 339,18

2 183101121 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v 
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 kus 180,00 -21,150 -3 807,00

3
184102113

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm kus 180,00 -21,150 -3 807,00

4 PCcena.3 Dub letní - Quercus robur ks 1 000,00 -4,350 -4 350,00
5 PCcena.4 Javor mleč - Acer platanoides ks 700,00 -3,300 -2 310,00
6 PCcena.6 Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior ks 680,00 -3,600 -2 448,00
7 PCcena.15 Olše lepkavá - Alnus glutinosa ks 650,00 -2,400 -1 560,00
8 PCcena.7 Vrba bílá - Salix alba ks 880,00 -2,400 -2 112,00
9 PCcena.17 Vrba  křehká  - Salix fragilis ks 880,00 -1,800 -1 584,00

10 PCcena.18 Habr obecný - Carpinus betulus ks 1 000,00 -1,800 -1 800,00
11 PCcena.14 Střemcha obecná - Prunus padus ks 750,00 -1,500 -1 125,00
17 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 115,00 -21,150 -2 432,25
18 052R17001 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm kus 50,00 -63,450 -3 172,50

19 184501121 Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 28,00 -15,939 -446,29

20 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 40,00 -423,000 -16 920,00

21 184806111 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny 
do 2 m kus 33,81 -282,000 -9 534,42

24 184R01112 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 10,00 -21,150 -211,50
25 Předběžná cena.10popruh na vyvazování š 3 cm 2m/srom m 45,00 -42,300 -1 903,50

26 184R13121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráničem v rovině a 
svahu do 1:5 kus 32,00 -21,150 -676,80

27 184804116 Odstranění ochrany proti okusu zvěří v rovině nebo na svahu do 1:5, 
chráničem z rákosu nebo umělých hmot kus 4,60 -21,150 -97,29

28 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 0,50 -105,750 -52,88
29 Předběžná cena.9hnojivo pro sromy v tabletách ks 1,00 -105,750 -105,75
30 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 75,00 -29,610 -2 220,75

Název položky



2 183101121 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v 
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 kus 180,00 -21,150 -3 807,00

3
184102113

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm kus 180,00 -21,150 -3 807,00

4 PCcena.3 Dub letní - Quercus robur ks 1 000,00 -4,350 -4 350,00
31 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 200,00 -29,610 -5 922,00

32 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m m3 5,00 -148,050 -740,25

762 Konstrukce tesařské -2 259,38
33 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 5,80 -95,175 -552,02
34 605141110 řezivo jehličnaté,střešní latě surové dl 2 - 3,5 m m3 6 500,00 -0,229 -1 488,50

35 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty m3 898,97 -0,229 -205,86

36
998762101 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

t 100,00 -0,130 -13,00

Celkem -71 598,56



ROZPOČET
Stavba: Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín
Objekt: SO 06 Interakční prvek IP27

Poř. Kód Měrná CENA Počet CENA
č.pol. položky jednotka jednotek celkem

jednotková cena

1 Zemní práce -47 010,86

1

181151322
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 
plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 
100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 20,00 -530,000 -10 600,00

2

184802211
Chemické odplevelení půdy před založením 
kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o 
výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 
do 1:2 postřikem na široko

m2 0,80 -530,000 -424,00

3 252R5510 herbicid m2 0,50 -530,000 -265,00

4

181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené 
plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení 
lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 4,00 -530,000 -2 120,00

5 00572473 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky 
PROFI kg 90,00 -16,377 -1 473,93

6 185803112 Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 
do 1:2 m2 0,40 -530,000 -212,00

7
111103202

Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním 
období travního porostu středně hustého ha 8 000,00 -0,053 -424,00

8

185803101
Shrabání pokoseného porostu a organických 
naplavenin a spálení po zaschnutí pokoseného 
porostu s uložením na hromady na vzdálenost 
do 30 m od okraje hladiny divokého porostu

ha 3 000,00 -0,053 -159,00

10

183101121
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 
tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na 
svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 180,00 -19,000 -3 420,00

11

184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 
jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, 
při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 180,00 -19,000 -3 420,00

13 PCcena.4 Javor mleč - Acer platanoides ks 700,00 -8,000 -5 600,00
14 PCcena.5 Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior ks 650,00 -4,000 -2 600,00
15 PCcena.3 Dub letní - Quercus robur ks 1 000,00 -7,000 -7 000,00

22 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 
3 m kus 115,00 -19,000 -2 185,00

23 052R17001 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm kus 50,00 -57,000 -2 850,00

Název položky



Poř. Kód Měrná CENA Počet CENA
č.pol. položky jednotka jednotek celkem

jednotková cena
Název položky

24
184501121 Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví 

stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 28,00 -14,319 -400,93

25
184R13121

Ochrana dřevin před okusem mechanicky 
plastovým chráničem v rovině a svahu do 1:5 kus 32,00 -19,000 -608,00

28
184806112

Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů 
netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m kus 50,00 -19,000 -950,00

29 184R01112 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 
m kus 10,00 -19,000 -190,00

30 Předb cena.6popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom m 8,00 -38,000 -304,00

31
184911421

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, 
tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 25,00 -9,500 -237,50

32 10391100 Kůra mulčovací VL m3 500,00 -2,375 -1 187,50
33 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 0,50 -95,000 -47,50
34 Předb cena 11hnojivo pro stromy v tabletách ks 0,50 -95,000 -47,50

35 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 
20 m2 m3 75,00 -0,950 -71,25

36 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 
1000 m m3 200,00 -0,950 -190,00

37
185851129

Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně 
za každých dalších i započatých 1000 m m3 5,00 -4,750 -23,75

33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 0,00

38

338R95001 Dodávka a montáž ochranného oplocení - 
(oborové pletivo na dřevěné sloupky prům 100 
mm,dl.2500 mm ve vzdálenosti po 4m.) - 
specifikace viz. projekt

m 85,00 0,00

99 Staveništní přesun hmot -33,23

39
998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 563,26 -0,059 -33,23

762 Konstrukce tesařské -2 020,69

40 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových 
nebo kontralatí m 5,80 -85,500 -495,90

41 605141110 řezivo jehličnaté,střešní latě surové dl 2 - 3,5 m m3 6 500,00 -0,205 -1 332,50

42
762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 

nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, 
pásová ocel, vruty

m3 898,97 -0,205 -184,29

43

998762101 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 100,00 -0,080 -8,00

Celkem -49 064,78



ROZPOČET
Stavba: Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín
Objekt: Následná 3 - let péče - SO 06

Poř. Kód Měrná CENA Počet CENA
č.pol. položky jednotka jednotek celkem

jednotková cena

1-1 Následná 3- letá péče o zeleň -10 056,08

1
111103202

Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním 
období travního porostu středně hustého ha 8 000,00 -0,212 -1 696,00

2

185803101
Shrabání pokoseného porostu a organických 
naplavenin a spálení po zaschnutí pokoseného 
porostu s uložením na hromady na vzdálenost 
do 30 m od okraje hladiny divokého porostu

ha 3 000,00 -0,212 -636,00

4

183101121
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 
tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na 
svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 180,00 -2,850 -513,00

5

184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 
jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, 
při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 180,00 -2,850 -513,00

7 PCcena.4Javor mleč - Acer platanoides ks 700,00 -1,200 -840,00
8 PCcena.5Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior ks 650,00 -0,600 -390,00
9 PCcena.3Dub letní - Quercus robur ks 1 000,00 -1,050 -1 050,00

16 184215133Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 
3 m kus 115,00 -2,850 -327,75

17 052R17001kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm kus 50,00 -2,850 -142,50

18
184501121Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví 

stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 28,00 -2,148 -60,14

19 184801121Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině 
nebo na svahu do 1:5 kus 40,00 -57,000 -2 280,00

21
184804116Odstranění ochrany proti okusu zvěří v rovině 

nebo na svahu do 1:5, chráničem z rákosu nebo 
umělých hmot

kus 4,60 -2,850 -13,11

24 184R01112Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 
m kus 10,00 -2,850 -28,50

25 Předběžná cena.10popruh na vyvazování š 3 cm 2m/srom m 45,00 -5,700 -256,50

26
184R13121

Ochrana dřevin před okusem mechanicky 
plastovým chráničem v rovině a svahu do 1:5 kus 32,00 -2,850 -91,20

27 184R85011Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 0,50 -14,250 -7,13
28 Předběžná cena.9hnojivo pro sromy v tabletách ks 1,00 -14,250 -14,25

Název položky



29 185804311Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 
20 m2 m3 75,00 -3,990 -299,25

30 185851121Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 
1000 m m3 200,00 -3,990 -798,00

31
185851129

Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně 
za každých dalších i započatých 1000 m m3 5,00 -19,950 -99,75

762 Konstrukce tesařské -305,46

32 762342441Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových 
nebo kontralatí m 5,80 -12,825 -74,39

33 605141110řezivo jehličnaté,střešní latě surové dl 2 - 3,5 m m3 6 500,00 -0,031 -201,50

34
762395000Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 

nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, 
pásová ocel, vruty

m3 898,97 -0,031 -27,87

35

998762101Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 100,00 -0,017 -1,70

Celkem -10 361,54



ROZPOČET
Stavba: Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín
Objekt: SO 23   Polní cesta  PC23

Poř. Kód Měrná CENA Počet CENA
č.pol. položky jednotka jednotek celkem

jednotková cena

1 Zemní práce -1 231,69

3
132212101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
horninách tř. 3 soudržných

m3 250,00 -3,240 -810,00

4 132212109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v hornině tř. 3 m3 5,00 -0,972 -4,86

5
174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 69,15 -3,240 -224,05

12 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 35,00 -5,508 -192,78

38 Různé kompletní konstrukce -2 100,00

14 388R95101 Dodávka + Montáž chránička kabelovodu HDPE půlená DN 160 mm - 
modrá m 350,00 -6,000 -2 100,00

4 Vodorovné konstrukce -312,17

15 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 
drobného těženého 0 až 4 mm m3 867,13 -0,360 -312,17

Celkem -3 643,86

Název položky



ROZPOČET
Stavba: Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín
Objekt: SO 27    Polní cesta  PC45 a,b

Poř. Kód Měrná CENA Počet CENA
č.pol. položky jednotka jednotek celkem

jednotková cena

1 Zemní práce -59 900,23

1
181151322 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění 

ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 
150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 20,00 -2 130,000 -42 600,00

7
132202101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
horninách tř. 3 soudržných

m3 350,00 -4,860 -1 701,00

8

132202209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 5,00 -1,458 -7,29

9
174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 69,15 -4,860 -336,07

17 181451122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 4,00 -2 130,000 -8 520,00

18 005R7247 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI kg 85,00 -65,820 -5 594,70
19 185803112 Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 0,40 -2 130,000 -852,00

21 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 35,00 -8,262 -289,17

38 Různé kompletní konstrukce -3 150,00

25 388R95101 Dodávka + Montáž chránička kabelovodu HDPE půlená DN 160 mm - 
modrá m 350,00 -9,000 -3 150,00

4 Vodorovné konstrukce -468,25

29 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 
drobného těženého 0 až 4 mm m3 867,13 -0,540 -468,25

Celkem -63 518,48

Stavba: Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín
Objekt: SO 27    Polní cesta  PC45 a,b

Název položky



Poř. Kód Měrná CENA Počet CENA
č.pol. položky jednotka jednotek celkem

jednotková cena
Název položky

Poř. Kód Měrná CENA Počet CENA
č.pol. položky jednotka jednotek celkem

jednotková cena

5 Komunikace 34 989,12

36 PC50 584121111 Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva 
těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti m2 117,88 24,000 2 829,12

37 PC50 593811850 panel silniční 300x100x21,5 cm kus 4 020,00 8,000 32 160,00
Celkem 34 989,12

Název položky



ROZPOČET
Stavba: Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín
Objekt: SO 29      Polní cesta  PC50

Poř. Kód Měrná CENA Počet CENA
č.pol. položky jednotka jednotek celkem

jednotková cena

1 Zemní práce -6 158,43

7
132212101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
horninách tř. 3 soudržných

m3 250,00 -16,200 -4 050,00

8

132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 5,00 -4,860 -24,30

9
174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 69,15 -16,200 -1 120,23

23 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 35,00 -27,540 -963,90

38 Různé kompletní konstrukce -10 500,00

27 388R95101 Dodávka + Montáž chránička kabelovodu HDPE půlená DN 160 mm - 
modrá m 350,00 -30,000 -10 500,00

4 Vodorovné konstrukce -1 560,83

33 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 
drobného těženého 0 až 4 mm m3 867,13 -1,800 -1 560,83

Celkem -18 219,26

Poř. Kód Měrná CENA Počet CENA
č.pol. položky jednotka jednotek celkem

jednotková cena

5 Komunikace 17 494,56

36 584121111 Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva 
těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti m2 117,88 12,000 1 414,56

37 593811850 panel silniční 300x100x21,5 cm kus 4 020,00 4,000 16 080,00
Celkem 17 494,56

Název položky

Název položky



ROZPOČET
Stavba: Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín
Objekt: VRN     Vedlejší a ostatní náklady 

Poř. Kód Měrná CENA Počet CENA
č.pol. položky jednotka jednotek celkem

jednotková cena

OST  Ostatní náklady -12 500,00

11
091R02101 Publicita projektu - Billboard formát A0 - 841x1189 mm, materiál voděodolná 

plachta s oky ; potisk dle povinné publicity Cena obsahuje dodávku, montáž, 
a demontáž.

kus 12 500,00 -1,000 -12 500,00

Celkem -12 500,00

Název položky


