
Komplexní pozemková úprava Křenice 
č. objednatele: 1003-2012-130710/2

další č. objednatele: 3/2012

č. zhotovitele: 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

I. O b j e d n a t e l : 



ČR – Státní pozemkový úřad 

Adresa: 





Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský   kraj, Pobočka Nymburk 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucím 







Pobočky Nymburk
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Poděbradský

Bankovní spojení:
  



Česká národní banka 
Číslo účtu:





3723001/0710
IČ/DIČ:





01312774/CZ01312774
a

II. Z h o t o v i t e l :



GEOPROGRES, spol. s r. o.
Adresa:





Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9
Zastoupený:





jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Luděk Šafář
V technických záležitostech oprávněn jednat:
XXXXX
Bankovní spojení:




Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:





1921639399/0800
IČ/DIČ:





45317551/CZ45317551

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7760

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Katastrální území Křenice, ve kterém probíhají komplexní pozemkové úpravy, je dotčeno stavbou silničního obchvatu II/101 Úvaly – Říčany. V rámci koordinační schůzky, kterou svolala Pobočka Nymburk s investorem a zpracovatelem projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu, která proběhla 22. 4. 2017, bylo konstatováno, že dojde ke značnému prodlení v územním řízení v délce cca 7 měsíce.

Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné přerušit práce na další etapě komplexní pozemkové úpravy do doby zpracování geometrického plánu pro trvalý zábor stavby (vydání územního rozhodnutí).

Čl. II.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na výše uvedené skutečnosti a dále na základě žádosti zpracovatele ze dne 17. 4. 2014.

Důvodem přerušení prací jsou objektivní příčiny nezaviněné na straně zhotovitele. 

Čl. III.
Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je po vzájemné dohodě smluvních stran přerušení prací počínaje dnem podpisu tohoto dodatku do doby zpracování geometrického plánu pro trvalý zábor stavby (vydání územního rozhodnutí). Objednatel se zavazuje k tomu, že v přiměřené lhůtě poté, co pominou důvody pro přerušení prací, vyzve zhotovitele k jednání, jehož předmětem bude uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, který bude obsahovat konkrétní termíny dokončení jednotlivých etap KoPÚ Křenice adekvátně posunuté o dobu přerušení prací. Zhotovitel se zavazuje dohodnuté termíny akceptovat.
Čl. IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva zhotovitel. 

V Nymburce 24. 4. 2014 




V Praze 25. 4. 2014













Z a  o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………
………………………………

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.
Ing. Luděk Šafář
vedoucí Pobočky Nymburk
 jednatel 
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