
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele: (1/2011); 807-2013-537209/2
č. zhotovitele: 054/2011
Komplexní pozemková úprava Bášť
uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany
I. O b j e d n a t e l :




ČR – Státní pozemkový úřad







Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3


Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Nymburk
Adresa: 





Soudní 17, 288 02 Nymburk
Zastoupený





Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc.








vedoucím Pobočky Nymburk
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.
vedoucí Pobočky Nymburk
tel. 325 605 057
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Jan Kusovský
                                                                                          tel.: 325 605 070
Bankovní spojení:




Česká národní banka

Číslo účtu:





3723001/0710


IČ/DIČ





01312774/CZ 01312774



II. Z h o t o v i t e l : 




GEOVAP, spol. s r.o.
Adresa:                




Čechovo nábřeží 1790, 







530 03 Pardubice
Zastoupený





Ing. Pavlem Cimplem,






                                       jednatelem


Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Cimpl


V technických záležitostech oprávněn jednat:
XXXXX
Bankovní spojení: 




Citibank Pardubice
Číslo účtu





2020870109/2600  
IČ/ DIČ





15049248/ CZ15049248 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod č.j.  C234
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.

V obvodu komplexní pozemkové úpravy Bašť  se nedostává státní a obecní půda potřebná na pro společná zařízení. Ke dni uzavření tohoto dodatku se Pobočce Nymburk nepodařilo získat potřebnou výměru zemědělské půdy od vlastníků. Další krácení nároku vlastníků je vzhledem k atraktivnosti této lokality neprůchodné. 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že je nutné přerušit práce na další etapě pozemkové úpravy do doby, než se podaří nakoupit potřebnou zemědělskou půdu pro realizaci společných zařízení.
Čl. II.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na skutečnosti předjednané na kontrolním dnu, který se konal dne 24. 6. 2014.  Důvodem pro přerušení prací  jsou objektivní příčiny nezaviněné zhotovitelem. 
Čl. III.

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je po vzájemné dohodě smluvních stran přerušení prací. Práce se přerušují počínaje dnem podpisu toto dodatku do doby nákupu dostateční výměry půdy pro realizaci plánu společných zařízení. Objednatel v přiměřené době poté, co pominou důvody přerušení prací, vyzve zhotovitele k jednání o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Tento v pořadí třetí dodatek bude obsahovat konkrétní termíny dokončení dalších etap komplexní pozemkové úpravy Bašť. 

Čl. IV.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.
V Nymburce dne 19. 8. 2014        

         V Pardubicích dne 25. 8. 2014
Za objednatele 




Za zhotovitele

………………………………………


……………………………………………

Ing. Zdeněk Jahn, CSc. 



Ing. Pavel Cimpl
vedoucí Pobočky Nymburk  

jednatel společnosti GEOVAP, spol s r.o.
PAGE  
1

