
Příloha k dodatku č. 3 ke  SOD č. 1341-2015-505206

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 28 1 000 28 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 000 6 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 456 500 228 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v 

trvalých porostech
ha 56 600 33 600

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 662 120 79 440 31.8.2016

3.1.4a.

Zjišťování hranic obvodu přídělových lokalit a 

vyhotovení GP pro upřesnění nebo rekonstrukci údajů o 

parcele podle přídělového řízení

100bm 33 900 29 700 30.11.2017

3.1.4b.
Vyhotovení podkladů pro rozhodnutí o určení hranic 

pozemků 
ha 74 1 450 107 300 31.3.2019

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 340 900 306 000 31.10.2019

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi 

řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 500 800 400 000 31.10.2019

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 662 250 165 500 30.4.2020

1 383 540 30.4.2020

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 662 300 198 600 31.7.2020

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 35 1 000 35 000 31.7.2020

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 4 8 000 32 000 31.7.2020

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 500 100 50 000 31.7.2020

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 35 1 000 35 000 31.7.2020

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
100 bm 10 5 000 50 000 31.7.2020

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 512 600 307 200 28.2.2021

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 15 000 30 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

3.2.1.4 737 800 28.2.2021

3.3 Mapové dílo ha 851 300 198 600 
do 3 měsíců od 

nabytí PM R1 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

31.8.20163.1.1.

3.1.2. 31.8.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč



198 600

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 900 300 270 000

nejpozději do 

konce září roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 270 000

1 383 540 Kč

737 800 Kč

198 600 Kč

270 000 Kč

2 589 940 Kč

543 887 Kč

3 133 827 Kč

 V Příbrami dne 14.11.2018

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Strakonicích dne 19.11.2018            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing.Richard Valný,

vedoucí Pobočky Strakonice, Krajského pozemkového úřadu pro 

Jihočeský kraj                         

Ing. Vladimír Luks

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


