
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy „Žižicko“ část: 2) Vítov

uzavřené pod č. 3/2016-537204 objednatele a č. 16.0698 zhotovitele ze dne 27. 6. 2016
sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 

kraj a Hlavní město Praha, Pobočka Kladno

Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková,

vedoucí Pobočky Kladno

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Podraský;  +420 725 189 558

Pobočka Kladno

Ing. Olga Nekardová, +420 601 592 039

Pobočka Kladno

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

II. Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o.

Adresa: nám. 9. května 45, 26601 Tetín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXX

Číslo účtu: 300345131/0100

IČ/DIČ: 18601227/CZ18601227

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Dodatek č. 2 se vyhotovuje z důvodu zajištění plynulé návaznosti termínů odevzdání prací

souvisejících s Podrobným měřením polohopisu v obvodu KoPÚ (etapa 3.1.2) a Rozborem 

současného stavu (etapa 3.1.4), neboť bez zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ není možné 

odevzdat dílčí část etapy 3.1.4, topologicky upravené linie BPEJ. Z tohoto důvodu je posunut termín 

odevzdání etapy 3.1.4 Rozbor současného stavu.  



Článek II.

 Na základě uvedených důvodů se níže mění a upravují termíny odevzdání díla:

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s čl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě 

svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.

2. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále 

v platnosti.

4. Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si 

ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

Za objednatele:       Za zhotovitele:
V Kladně dne  12. 1. 2017                                                        V Praze dne 17. 1. 2017

………………………………… …………………………………

Ing. Ivana Capoušková  Jaromír Prošek
vedoucí Pobočky Kladno HRDLIČKA spol. s r.o.

.

Etapa Název etapy Původní termín odevzdání díla Nový termín odevzdání díla

3.1.4. Rozbor současného stavu 30.1.2017 31.8.2017




