č. smlouvy  objednatele: 04/2018 

č. smlouvy   zhotovitele: 31/2018
         Dodatek č. 1 
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)
ke  smlouvě o dílo, jejímž předmětem je “Polní cesta HPC 1 v k. ú. Křížov pod Blaníkem”, uzavřené mezi smluvními stranami

I.Smluvní strany
Objednatel:                                                  

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. M. Praha
zastoupený:               
                                            Ing. Jiřím  Veselým 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Jiří  Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
                                                                                  a hlavní město Praha
v technických záležitostech oprávněn jednat:


  


      Tel.:

      E-mail:


      ID DS:
z49per3

      Bankovní spojení: 


      Číslo účtu
      IČO:
01312774                                                                 

      DIČ:
není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel                                                            DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.
                                                                              Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov



    zastoupený:                                                      Josefem Ptákem, jednatelem
    tel./fax:                                                              


    e-mail:                                                               
    ID DS:
  erq2bxv
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: 
    tel./fax:                                                                 

    e-mail:
     
    bankovní spojení:
    
    číslo účtu:
     

    IČO:
     26071584
    DIČ:
     CZ26071584
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,  vložka 12191
 (dále jen „zhotovitel“)

II.  Předmět dodatku
1. článek  V. Doba plnění se mění takto:
a. Termín předání a převzetí staveniště: 16. 5. 2019.  (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)



b. Termín zahájení stavebních prací:    23. 5. 2019
c. Termín dokončení stavebních prací: 14.11.2019
d. Termín předání a převzetí díla:         14.11.2019
Odůvodnění dodatku:
1. Dodatek smlouvy o dílo vznikl z objektivních důvodů. Konkrétně pak na základě upřesnění alokace objemu finančních prostředků na úhradu díla z Programu rozvoje venkova ze strany objednatele, a to až pro rok 2019.
2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení
1. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom, svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů , jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při zprávě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č.101/2000 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne:  31. 10. 2018              
……………………………………….                             …………………………………….
Ing. Jiří Veselý                                                                              Josef  Pták
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                           jednatel společnosti
A hlavní město Praha                                          DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.
Za správnost: Ing. František Hruška

                           odborný  rada
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