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DODATEK č. 642-2017-504204/2
č.j. SPU 498820/2018 
ke smlouvě o dílo č. 642-2017-504204 ze dne 29.6.2017 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Černošín uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Ivana Comová
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106-381/0100
IČ/DIČ: 25227751/CZ25227751


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemného žádosti zpracovatele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě písemné žádosti zpracovatele ze dne 1.11.2018 č.j. SPU SPU 500067/2018 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.4. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb., a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění takto:


	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	950
	841

	3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	135
	224

	3.4.3. Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	425
	376

	3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	190
	143



Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb a víceslužeb takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.4.2.
	380 000,00
	336 400,00

	
	270 000,00
	448 000,00

	3.4.3.
	637 500,00
	564 000,00

	
	285 000,0
	214 500,00



V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Černošín takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	55 
	1 500
	82 500
	30.06.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	0
	0
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	841
	400
	336 400
	30.10.2018


	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	224
	2 000
	448 000
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	1360
	100
	136 000
	30.09.2018


	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	0
	0
	0
	30.11.2018

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	376
	1 500
	564 000
	30.11.2018


	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	143
	1 500
	214 500
	30.11.2018

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	20
	2 000
	40 000
	

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1085
	200
	217 000
	30.11.2018


	
	Studie odtokových poměrů
	ha
	0
	0
	0
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1085
	250
	271 250
	30.4.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	2 309 650
	30.4.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	1085
	500
	542 500
	30.3.2020

	3.5.1.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	80
	2 000
	160 000
	

	3.5.1.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	 100 bm
	60
	1 000
	60 000
	

	3.5.1.c)
	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	60
	1 000
	60 000
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	1029
	500
	514 500
	26.02.2021

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	20 000
	60 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	1 397 000
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	1085
	300
	325 500
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	325 500
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	700
	700
	490 000
	nejpozději do
 30.9. roku 
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	490 000
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků


	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	2 319 250,00
	2 309 650,00

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	1 397 000,00
	1 397 000,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	325 500,00
	325 500,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	490 000,00
	490 000,00

	Celková Cena bez DPH
	4 531 750,00
	4 522 150,00

	DPH v Kč
	951 668,00
	949 652,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	5 483 418,00
	5 471 802,00




3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.





V Plzni dne 22. 11. 2018					V Plzni dne 22. 11. 2018

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Zdeněk Hrubý        
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	jednatel
Státní pozemkový úřad					GEO Hrubý spol. s r.o.
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