


[bookmark: _GoBack]DODATEK č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY
„Přejezd odvodňovací strouhy v k.ú. Diváky“  


Objednatel:                                              Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
                                                                  Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj   
zastoupený:	   			        Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	 Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
sídlo:	 Hroznová 227/17, 603 00 Brno
tel.	 +420 727 957 163
e-mail:	 jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS:	 z49per3
v technických záležitostech oprávněni jednat:	 ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav
	 JUDr. Ludmila Kadlecová, pobočka Břeclav 
sídlo pobočky:	 nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
tel.	 xxx 
                                                                           xxx	 
e-mail: 	 breclav.pk@spucr.cz	                                                   
bankovní spojení:	 ČNB 
číslo účtu:	 3723001/0710
IČ:	 01312774
DIČ:	 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:                                              Agromeli spol. s r.o.	
zastoupený:                                        	Ing. Lukášem Mackem, jednatelem společnosti
sídlo:   	Olomoucká 1177/178, Slatina, 627  00 Brno
tel./fax:                                                        	xxx	
e-mail:           		xxx
ID DS:	cd2jrb3
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx	
tel./fax:                                                             	xxx	
e-mail:	xxx
bankovní spojení:	   			       Komerční banka a.s.		
číslo účtu:	0100402621/0100			
IČO:	46980989		
DIČ:	  CZ46980989
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  vložka 8139.
(dále jen „zhotovitel“)



Článek I.
Smluvní  strany se dohodly z důvodu, že k vytýčení kabelu plynárenské společnosti došlo až 14.11.2018 a stavbu nebylo možné realizovat bez zabezpečení kabelů jejich vložením do kabelových tvárnic, čímž došlo ke skluzu v harmonogramu prací,  na změně článku V. Doba plnění, bod 5 písm.b.  následovně: 
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
b.  Termín dokončení stavebních prací :                          nejpozději do 11.12.2018
Článek II.
V souvislosti se  změnou termínu plnění se mění i článek IV. Platební podmínky, bod 3 následovně:
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 12.12.2018.  
 Článek III.
Ostatní ustanovení smlouvy o  dílo se nemění. 
Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv a je účinný dnem platného zveřejnění elektronického obrazu dodatku včetně souvisejících metadat v registru smluv, které zajistí objednatel. 

Článek IV.
Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel, dvě vyhotovení  zhotovitel.
	
V Brně dne 21.11.2018
	


	


	

	……………………………………………
	………………………………………..

	Ing. Jan Ševčík 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj
	Ing. Lukáš Macek 
jednatel společnosti
Agromeli spol. s r.o.







