KoPÚ v k.ú. Slatina u Hostouně                                                         	Spis č.: 2VZ9521/2015-504202     
	       Č.j.  SPU 540338/2018    


Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 40/2015-504202 ze dne 01. 12. 2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexních pozemkových úprav a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust.  § 12  odst. 2 zákona číslo 139/2002 Sb. v platném znění)  v  katastrálním území Slatina u Hostouně, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1   Objednatel:
	Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje 
	Pobočka Domažlice
	Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
	Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky
	Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat: Jaroslava Váchalová
	Bankovní spojení: Česká národní banka 	
	Číslo účtu: 3723001/0710
	IČO: 01312774                                                                 
	DIČ: není plátcem DPH 
	Tel.: +420 727 956 737		 
	E-mail: domazlice.pk@spucr.cz
	ID DS: z49per3
a	
1.2.  Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.   	
	Se sídlem: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
	Zastoupený:  Martinem Vondráčkem, jednatelem	
	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx                                                                        	
	V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
	Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 	
	Číslo účtu: 0720092329/0800 		
	IČO: 40527514 	
	DIČ: CZ40527514 
	Tel.: xxx	
	E-mail: xxx
	ID DS: s85762s



2. Předmět dodatku č. 4

[bookmark: _GoBack]2.1  Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 40/2015-504202 ze dne 01. 12. 2015  je změna článku Vl. Smlouvy „Cena za provedení díla” a změna Přílohy č. 1 ke SoD č. 40/2015-504202, které jsou vyvolané snížením počtu měrných jednotek u dílčího celku 3.2.1.1. a 3.2.1.3. v rozsahu dle „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb a změny termínu“ ze dne 28. 11. 2018, č. j. SPU 537996/2018, s  tím související snížení celkové ceny za tyto dílčí celky, a posunutí terminu u dílčích částí 3.2.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. 

2.2  V rámci vypracování plánu společných zařízení nebylo nutné vyhotovit dílčí část 3.2.1.1., proto se počet MJ u této dílčí části  snižuje z původních 5 MJ (1MJ*1 500,- Kč) na 0 MJ a z původních 3 MJ (1MJ*3 000,- Kč) na 0 MJ. Hodnota méněslužeb za tyto dílčí části budou činit 7 500,- Kč bez DPH a 9 000,- Kč bez DPH           (součtu 16.500,- Kč bez DPH). Dále se snižuje počet MJ u dílčí části 3.2.1.3. z původních 57 MJ na  současných 29 MJ, tj. o 28 MJ méně oproti původnímu předpokladu. Původní hodnota dílčího celku 3.2.1.3. činila 25 650,- Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 13 050,- Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb v tomto dílčím celku činí 12 600,- Kč bez DPH.

Vzhledem k tomu, že se zasedání nového zastupitelstva města Hostouně uskuteční až dne 12. 12. 2018 (po volbách do zastupitelstev v říjnu 2018), jemuž má být předložen plán společných zařízení ke schválení,  nemůže zpracovatel KoPÚ v k.ú. Slatina u Hostouně splnit  termín  odevzdání  dílčích  částí 3.2.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3,  který  je stanoven na 30. 11. 2018. Objednatel a zhotovitel se dohodli na odůvodněné změně termínu způsobený třetí stranou u těchto dílčích částí z původního termínu 30. 11. 2018 na nový termín 15. 01. 2019. Celková hodnota méněslužeb činí 29.100,- Kč bez DPH, což představuje 2,75 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Povaha veřejné zakázky se přitom nemění.


2.3  V souladu s ustanovením článku VI. bod 6.2. smlouvy se mění Článek VI. bod 6.1. „Cena za provedení díla“, takto:

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	530 950,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	338 290,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	100 040,- Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	        15 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	984 280,- Kč

	DPH 21%
	206 699,- Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	1 190 979,- Kč




2.4  Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40/2015-504202 - KoPÚ Slatina u Hostouně, část 4 - podrobné členění díla, jeho ceny a termínů  plnění, se mění takto:

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH            v Kč
	Cena bez DPH
celkem         v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	5 
	800 
	4 000 
	30.4.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	5 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	250
	1 100 
	275 000 
	31.8.2016

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	95
	1 250 
	118 750 
	30.6.2017

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	250
	240 
	60 000 
	30.11.2016

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	244
	300 
	73 200 
	31.3.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	530 950
	31.3.2018

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	244
	450 
	109 800 
	15.1.2019

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	0
	1 500 
	0 
	

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	0
	3 000 
	0 
	

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	22
	1 000 
	22 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	29
	450 
	13 050 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	244
	760 
	185 440 
	30.6.2019

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	4 000 
	8 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	338 290
	31.8.2019

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	244
	410
	100 040 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	100 040
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	500
	15 000
	Nejpozději
do konce roku následujícího po roce
v němž došlo k zápisu
KoPÚ
do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	15 000
	 

	






	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	    
	     530 950 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	     338 290 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	     100 040 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	      15 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	      
	     984 280 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	       
	     206 699 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	 1 190 979 Kč

	 



                                                         3. Závěrečná ustanovení	

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

3.3 Smluvní  strany  jsou  si  plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4 Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru  smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


V Domažlicích dne 28. 11. 2018	V Plzni dne 28. 11. 2018


Za objednatele:							Za zhotovitele:






………………………………………..                                 		…………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser					           		Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Domažlice                                            		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad  		         				GEOREAL spol. s r.o.
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