KoPÚ v k.ú. Borovice u Horšovského Týna                                    	Spis č.: 2VZ9521/2015-504202     
	Č.j.  SPU 544224/2018    



Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 37/2015-504202 ze dne 01. 12. 2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl. zn.) v katastrálním území Borovice u Horšovského Týna, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1  Objednatel:
       Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje 
	Pobočka Domažlice
	Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
	Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky
	Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
	Bankovní spojení: Česká národní banka 	
	Číslo účtu: 3723001/0710
	IČO: 01312774                                                                 
	DIČ: není plátcem DPH 
	Tel.: +420 727 956 737		 
	E-mail: domazlice.pk@spucr.cz
	ID DS: z49per3

a

1.2 Zhotovitel:
       GEOREAL spol. s r.o.   	
	Se sídlem: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
	Zastoupený:  Martinem Vondráčkem, jednatelem	
	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx	
	V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
	Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 	
	Číslo účtu: 0720092329/0800 		
	IČO: 40527514 	
	DIČ: CZ40527514 
	Tel.: xxx	
[bookmark: _GoBack]	E-mail: xxx
        ID DS: s85762s


	
2. Předmět dodatku č. 4

2.1  Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 37/2015-504202 KoPÚ v k.ú. Borovice u Horšovského Týna dle Písemného záznamu o změně termínů ze dne 29. 11. 2018 č. j. SPU 542354/2018. Vzhledem k tomu, že se zasedání nového zastupitelstva města Horšovský Týn uskuteční až dne 10. 12. 2018 (po volbách do zastupitelstev v říjnu 2018), jemuž má být předložen plán společných zařízení ke schválení, nemůže zpracovatel KoPÚ v k.ú. Borovice u Horšovského Týna splnit  termín  odevzdání  dílčích  částí 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3 a 3.2.1.4.,  který  je stanoven na 30. 11. 2018. Objednatel a zhotovitel se dohodli na odůvodněné změně termínu způsobený třetí stranou u těchto dílčích částí z původního termínu 30. 11. 2018 na nový termín 28. 02. 2019.



2.3 Příloha č. 1 ke SoD č. 37/2015-504202 KoPÚ v k.ú. Borovice u Horšovského Týna se  mění takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	3 
	1 000 
	3 000 
	30.4.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	5 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	245
	800 
	196 000 
	31.8.2016

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	110
	1 100 
	121 000 
	30.6.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	1 200 
	1 200 
	31.10.2017

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	245
	220 
	53 900 
	30.11.2016

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	236
	320 
	75 520 
	31.3.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	450 620
	31.3.2018

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	236
	440 
	103 840 
	28.2.2019

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	5
	1 500 
	7 500 
	

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	3
	3 000 
	9 000 
	

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	15
	1 000 
	15 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	30
	700 
	21 000 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	236
	600 
	141 600 
	30.6.2019

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	4 000 
	8 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	305 940
	31.8.2019

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	236
	400 
	94 400 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	94 400
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	400 
	12 000 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	12 000
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v  Kč
	 
	 
	 
	 
	450 620 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	305 940 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	94 400 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	12 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	862 960 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	181 222 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 044 182 Kč





3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

3.3 Smluvní  strany  jsou  si  plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4 Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru  smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


V Domažlicích dne 29. 11. 2018				V Plzni dne 29. 11. 2018


Za objednatele:						Za zhotovitele:






………………………………………..                                 	…………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser					           	Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Domažlice                                            	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad  		         			GEOREAL spol. s r.o.
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