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D O D A T E K č. 2 
 

ke smlouvě o dílo č. 1434-2015-505202 (12/2015) ze dne 30.12.2015, jejímž předmětem jsou: 
„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Frymburk (II. část)“ 

 
mezi smluvními stranami 

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 
 Pobočka Český Krumlov 
 5. května 287, Plešivec  
 381 01 Český Krumlov 
Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
zastoupený: Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky 
 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
 Ing. Josef Jakeš 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Magdaléna Šedivá, referentka KPÚ pro 

Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

 Tel.: +420 725918646    
E-mail: m.sediva@spucr.cz   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“    
 
Zhotovitel:           sdružení „GK Plavec – Michalec Geodetická   kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz“ 
                                                                 zastoupené Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem  
 
1. účastník sdružení (reprezentant):                    GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: u2u8efa  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 26042452   
DIČ: CZ26042452  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 

10853 
 
2. účastník sdružení:                                   Ing. Josef Honz 
sídlo: xxxxxxxxxxxx 387 42 Lnáře 
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 
IČ: 48223981  
DIČ: xxxxxxxxxxxx  

mailto:m.sediva@spucr.cz
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Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – subdodavatelé: 
1. Obchodní firma nebo název: Ing. Aleš Friedrich 
sídlo/místo podnikání: xxxxxxxxxxxx 120 00 Praha 2 
IČ/DIČ: 48562955/ xxxxxxxxxxxx 
Část plnění: projektování ÚSES 
Procentní podíl a poměrná finanční částka: 1 % z celkové ceny; 29 895,- Kč 
dále jen „zhotovitel“. 
 

Článek I. 
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.12.2015 smlouvu 
o dílo č. 1434-2016-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové 

úpravy v k. ú. Frymburk (II. část)“  a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 

provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).  
 

Článek II. 
V rámci přípravných a návrhových prací byly u níže uvedených etap shledány rozdíly ve skutečně 

zjištěných měrných jednotkách oproti měrným jednotkám uvedeným ve Smlouvě, a to následovně: 

3.2. Návrhové práce (MJ = sonda) 

3.2.1.1. Smlouva – 
počet MJ 

Skutečnost 

– počet MJ 
Cena za 
MJ v Kč Rozdíl 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 
15 0 2 000 - 15 MJ 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

10 0 3 000 - 10 MJ 

Počet měrných jednotek byl při zpracování nabídky ve výběrovém řízení stanoven odborným 

odhadem. Po rekognoskaci terénu zpracovatelem komplexní pozemkové úpravy byly výše popsané 

etapy upraveny dle skutečně vyšetřených měrných jednotek. Vzhledem k tomu, že navržené cesty 

jsou vedeny v původních a stabilních trasách, dále na základě vyjádření dotčených orgánů 

a posouzení dopravního inženýra nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum.  

 
Článek III. 

Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. 

Smlouvy takto: 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků  

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 1 599 850 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 836 200 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 298 700 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 147 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 2 881 750 Kč 

DPH  21% v Kč 605 168 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 3 486 918 Kč 
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Celková cena díla se tímto snižuje o 60 000 Kč bez DPH. 
Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Frymburk (II. část) - Položkový výkaz činností je nedílnou 

součástí tohoto dodatku. 
Dále se článek X. Smlouvy doplňuje o znění nového odstavce, a to bodu 10.9.:  
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup 

k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická 

a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 

zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této Smlouvy nezbytně potřebují, a zhotovitel nezpřístupní 

data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat 

nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, 

včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném 

rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že 

veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.  
 

Článek IV. 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.  
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel.  
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své 

pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
 
 
V Českém Krumlově, dne 05.12.2018   V Písku, dne 05.12.2018  

 
 
 
 
……………………………………    ……………………………………… 
Ing. Josef Jakeš      Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení 
vedoucí pobočky Český Krumlov   a jednatel GK Plavec – Michalec  
       Geodetická kancelář s.r.o.  
 
 
 
Za správnost: Bc. Vlasta Laisková (referentka) 
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 
 
 



Příloha ke Smlouvě o dílo (Dodatek č. 2) - KoPÚ FRYMBURK ( II. část) 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 54 300,- 16 200,-

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 1 500,- 22 500,-

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 816 500,- 408 000,-

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech ha 214 750,- 160 500,-

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 330 1 600,- 528 000,- 30/08/2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 45 2 200,- 99 000,- 30/08/2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 100 bm 0 0,- 0,-

Rozbor současného stavu                      ha 1030 135,- 139 050,- 30/08/2017

Vodohospodářská studie ha 0 0,- 0,-

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1030 220,- 226 600,- 30/11/2017

1 599 850,- 30/11/2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1030 310,- 319 300,-

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 0 0,- 0,-

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m
sonda 0 0,- 0,-

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 21 1 500,- 31 500,-

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 90 250,- 22 500,-

3.2.1.4.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 0,- 0,-

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1030 430,- 442 900,- 28/02/2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 10 000,- 20 000,- do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

836 200,- 28/02/2019

3.3 Mapové dílo ha 1030 290,- 298 700,- do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

298 700,-

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 300 490,- 147 000,-

nejpozději do konce 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 147 000,-

30/03/2018

30/08/20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30/08/2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

3.1.3

3.2.1.1.



1 599 850,-

836 200,-

298 700,-

147 000,-

2 881 750,-

605 168,-

3 486 918,-

Ing. Jan Plavec, reprezentant sdružení a jednatel                                                               

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Za správnost: Bc. Vlasta Laisková (referentka)

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Písku, dne 05.12.2018

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Českém Krumlově, dne 05.12.2018

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

 Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov




