
 Číslo smlouvy objednatele: 1318-2015-508101/6 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Měcholupy u Žatce 

 

 Dodatek č. 6  
ke smlouvě o dílo č. 1318-2015-508101 ze dne 2. 12. 2015 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 
ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Roman Chochola, vrchní referent, Pobočka 
Louny 

Adresa: Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 
Louny 

Telefon: + 420 725 002 568 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Sdružení zhotovitelů : Reprezentant sdružení: 

Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 
s.r.o. 

Sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10   

Zastoupen: Ing. Janem Nedomou, jednatelem 

Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel  

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxx 

ID DS: 74f75k9  

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 

Číslo účtu: 51-3715620207/0100 

IČO: 26695103 

DIČ: CZ26695103 
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 
87873   

 Člen sdružení: 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno - Pisárky 

Zastoupen: Ing. Martinem Malcem, předsedou 
představenstva 

Telefon: xxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxx 

IČO: 25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 
2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxx 

 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) 
k výkonu zeměměřických činností 
v rámci zpracování návrhu KoPÚ                
a vytýčení pozemků: 

xxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy             

o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1. Úprava termínu hlavního celku 3.2. Návrhové práce, bod 3.2.2. Vypracování návrhu 

nového upořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 31. 12. 2018 

na termín 30. 3. 2019 na základě žádosti zhotovitele. Důvodem je řešení složitých směn 

pozemků mezi vlastníky, kteří mají zásadní vliv na provedení komplexních pozemkových 

úprav. Jednání jsou komplikována probíhajícími zápisy převodů pozemků do KN, 

řešením rozporů vlastníků se změnami kultur schválenými dotčenými orgány a nutností 

řešení návazností návrhů mezi k. ú. Železná u Libořic a k. ú. Měcholupy u Žatce, kde 

probíhá projednávání návrhu komplexních  pozemkových úprav současně. 

 

1.2. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují termíny 
následovně: 

V bodě 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona  se upravuje termín ukončení 31. 12. 2018 na termín 30. 3. 2019. 

V řádku Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) se upravuje termín 31. 3. 2019 
na termín 30. 6. 2019. 
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Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 5 
se nemění. 

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1318-2015-508101 k provedení díla  
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Měcholupy u Žatce”. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),               
ve znění pozdějších předpisů. 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

V Teplicích dne 19. 12. 2018 V Praze dne 19. 12. 2018 

Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 
 

Za zhotovitele: 
 
 
 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 
 

 

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 
statutární orgán zhotovitele 
Geodetická kancelář 
Nedoma & Řezník, s.r.o. 

 

 

Příloha č. 1:  Položkový výkaz činností 
 


