
                                                                                                                č. j. SPU: SPU 494575/2018 
                                                                                                                č. objednatele 1: 12/2017-537100 
                                                                                                                č. objednatele 2: TPR/17/137 
                                                                                                                č. zhotovitele:  
 

Dodatek č. 4 
Ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 04. 2017 

Smluvní strany: 
Objednatel č. 1:      Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 
           pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 
Adresa:          Nám. Winstona Churchilla1800/2, 130 00  130 00 Praha 3 - Žižkov 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro  
                   Středočeský kraj a hlavní město Prahu 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ
       pro Středočeský kraj a hlavní město         
                                                                                           Prahu, Pobočka Rakovník. 

Ing. Petra Vytasilová, odborný rada KPÚ 
pro Středočeský kraj a hlavní město 
Prahu, Pobočka Rakovník 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 
Číslo účtu:   3723001/0710 
IČ/DIČ:  01312774/ CZ01312774 
(dále jen „objednatel č. 1“) 
 
 

Objednatel č. 2.:  Ředitelství silnic a dálnic České republiky  
Adresa:  Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle 
V smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR 
                                                                               Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,  
                                                                               360 06 Karlovy Vary 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXX 
Bankovní spojení:  Česká národní banka 
Číslo účtu:   10006-15937031/0710 
IČ/DIČ:  659 93 390/ CZ65993390 
(dále jen „objednatel č. 2“) 
 

a 

Z h o t o v i t e l:     GEO Hrubý spol. s.r.o. 
Adresa:         Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň 
Zastoupený:         Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Zdeněk Hrubý 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXX 
 
Bankovní spojení: KB Plzeň     
Číslo účtu:              21106-381/0100  
IČ/DIČ:            25227751/CZ25227751                
 (dále jen „zhotovitel“) 
 



Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12. 3. mění smlouva o dílo uzavřená na 

zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bukov u Hořoviček, 

okres Rakovník (dále jen „smlouva“) a to na základě žádosti zhotovitele o zajištění zpracování 

předběžného inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“) a zpracování tohoto 

průzkumu firmou UNIGEO a.s.  Na základě těchto výše uvedených skutečností vzniká objektivní 

důvod k následujícímu posunu termínů návrhových prací.   

 

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Bukov u Hořoviček se upravuje následovně: 

Dílčí části: 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

3.5.1. a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

3.5.1. b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru stavbami 

3.5.1. c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Termín předání dle Smlouvy o dílo do 30. 11. 2018 se nahrazuje novým termínem do 30. 08. 

2019. 

Odůvodnění: 

Pro zdárné dokončení návrhu Plánu společných zařízení a zejména Dokumentace technického 
řešení v rámci zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bukov u Hořoviček byl po 
projednání se sborem zástupců dne 18. 06. 2018 zpracovatelem podán návrh zaevidovaný pod 
č. j. SPU 328061/2018 dne 13. 07. 2018 na vyhotovení IGP. V žádosti byly uvedeny potřebné 
počty sond pro vodní nádrž 1 a vodní nádrž 2. 
Dne 8. 08. 2018 byla podána žádost o přidělení finančních prostředků, žádost byla schválena 
odborem ekonomickým SPÚ dne 30. 08. 2018. Dále pod č. j. SPU 410825/2018 obdržela 
pobočka stanovisko k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování 
předběžného inženýrsko-geologického průzkumu v rámci KoPÚ v k. ú. Bukov u Hořoviček. 
Následně proběhlo výběrové řízení, na jehož základě byla podepsána smlouva o dílo s firmou 
UNIGEO a.s. Předání díla IGP bylo smlouvou stanoveno v termínu do 20. 11. 2018.  
Závěry a zjištění inženýrsko-geologického průzkumu budou následně zpracovatelem 
zapracovány do obsahu výše zmíněných etap. V návaznosti na termín odevzdání IGP  je 
potřebné posunout termín odevzdání výše uvedených dílčích etap. 
 

 

 

 

 

 



Dílčí část: 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

Termín předání dle Smlouvy o dílo do 30. 06. 2019 se nahrazuje novým termínem do 

31. 03. 2020. 

Odůvodnění: 

Odevzdání dílčí části 3.5.2. se posouvá v návaznosti na posunutí termínu odevzdání 

předchozích etap. 

 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní 
stranou. 

 Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 

V Praze dne 20. 12. 2018                                           V Karlových Varech dne 20. 12. 2018 

Z a   j e d n a t e l e  č. 1:                                                 Z a  o b j e d n a t e l e  č. 2: 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………………… 

Ing. Jiří Veselý                                                                  BC. Lukáš Hnízdil   

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                      ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary 

a hlavní město Praha  

                                                      

V Praze dne 20. 12. 2018 

Z a  z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

………………………………    

Ing. Zdeněk Hrubý 

jednatel GEO Hrubý spol. s.r.o.  



Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Bukov u Hořoviček     
       

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena 
bez 
DPH 

celkem 
v Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.4. Přípravné práce 

3.4.1. 

Revize stávajícího bodového pole  bod 1  10 000  10 000  

30. 3. 2018 Doplnění stávajícího bodového 
pole 

bod 2  10 000  20 000  

3.4.2. 
Podrobné zaměření polohopisu v 

obvodu  KoPU mimo trvalé porosty 
ha 181 1 000  181 000  

30. 5. 2018 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 

obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 

Sb. 

100 
bm 

62 2 000  124 000  

Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona. 
100 
mb 

7 5 000  35 000  30. 6. 2018 

3.4.4. Rozbor současného stavu                       ha 181  400  72 400  30. 6. 2018 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků 
ha 181 700  126 700  30. 6. 2018 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč                                                     569 100           30. 06. 
2018 

3.5. Návrhové práce 

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 

zařízení 
ha 180 1 000  180 000  

30.08.2019 

3.5.1.a) 
Výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty                                                  

ha 40 2 000  80 000  

3.5.1.b) 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami  

100 
bm 

40 500  20 000  

3.5.1.c) 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami  

100 
bm 

4 5 000  20 000  

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení 
dle §11 odst. 1 zákona 

ha 180 1 000  180 000  31. 03. 2020 

3.5.3. 
Předložení aktuální dokumentace 

návrhu KoPÚ 
ks 3 10 000  30 000  

do 1 měsíce od výzvy 
zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v kč 510 000    

3.6. Mapové dílo ha 181 800 144 800  
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele 

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 144 800   



3.7. 
Vytyčení pozemků dle zapsané 

DKM                
100 
bm 

50 1000 50 000 

do 30.9. v roce, ve 
kterém došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 
nemovitostí 10) 

   Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7) bez DPH v Kč 
50 000   

     
 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 569 100 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 510 000 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 144 800 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 50 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 273 900 Kč 

DPH  21% v Kč 267 519 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 541 419 Kč 

       

V Praze               dne 20. 12. 2018 
 V Karlových Varech dne 20. 12. 
2018  

Za objednatele č.1: Za objednatele č.2:    

  
 

 

  

………………………………………… ……………………………………………………. 
ředitel 

Krajského 
pozemkového 

úřadu pro 
Středočeský 

kraj,                             

 ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary 

 

       
V Praze dne 20. 12. 2018           

Za 
zhotovitele:       

       

……………………………………………………………….      

Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel GEO Hrubý spol. s r. o.      
 


