
 
 

Dodatek č. 4 
 
ke smlouvě o dílo č. 451-2015-504201 ze dne 29.6.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování 

návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hoříkovice“ (dále jen „KoPÚ“) 

včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení 

dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků 

dle zapsané DKM uzavřený  
 
mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj 
 
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
 
zastoupený:  Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň 
Adresa:  Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 
Tel.:  +420 727 956 822 
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB 
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČ:  01312774 
DIČ:  není plátcem DPH 
 
dále jen „objednatel“ 
 
Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r.o.  
sídlo:  Hálkova 1059/12, 301 00  Plzeň  
zastoupený:  Ing. Karlem Vondráčkem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
Tel.:  xxxxx 
E-mail:  georeal@georeal.cz 
ID DS:  s85762s 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  0720092329/0800 
IČ:  40527514 
DIČ:  CZ40527514 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442. 
 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx. 
 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Karel Vondráček. 
 
dále jen „zhotovitel“. 
 
 
 
 
 



 
 

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo takto: 
 
na základě Zápisu z jednání ve věci snížení rozsahu prací ze dne 21.11.2018 se z důvodu snížení 

měrných jednotek (z 120 MJ na 0 MJ) upravuje cena pracovního úkonu 3.4., a to na částku 0,- Kč. 
  
Aktualizovaný položkový výkaz činnosti a kopie výše jmenovaného zápisu jsou nedílnou součástí tohoto 
dodatku.  
 
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 
4 ZVVZ. 
 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu. 
 
 
V Plzni dne 21. 12. 2018   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel: ………………………….  Zhotovitel: ………………………………………. 
  Ing. Jiří Papež     Martin Vondráček 
 ředitel KPU pro Plzeňský kraj   jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o. 
 
 
 
 



Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 4 ke SOD č. 451-2015-504201 - KoPÚ Hoříkovice

Cena za MJ 
bez Cena bez DPH

DPH v Kč celkem v Kč 

3.1. Přípravné práce

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole 16 500 8 000,00 odevzdáno

Doplnění stávajícího bodového pole --- --- ---

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech i 

mimo trvalé porosty
300 350 105 000,00 odevzdáno

3.1.3. Rozbor současného stavu                      300 150 45 000,00 odevzdáno

Vodohospodářská studie --- --- ---

3.1.4.
Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích 

obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

122 700 85 400,00 odevzdáno

3.1.5.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně 

potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a 

neřešenými pozemky dle §2 zákona

--- --- --- ---

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 295 170 50 150,00 odevzdáno

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč 293 550,00 odevzdáno

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 295 300 88 500,00 odevzdáno

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k 

zpřístupnění pozemků
18 300 5 400,00 odevzdáno

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a 

protierozní opatření
--- --- --- odevzdáno

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a 

mimo trvalé porosty
75 200 15 000,00 odevzdáno

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami
18 400 7 200,00 odevzdáno

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami
--- --- --- ---

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 

odst. 1 zákona
295 500 147 500,00 odevzdáno

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků 3 2 000 6 000,00 odevzdáno

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 269 600,00

3.3. Mapové dílo 295 300 88 500,00 odevzdáno

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 88 500,00

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    0 280 0,00 ---

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 

vyhl.č. 357/2013 Sb.

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 0,00

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč 293 550,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 269 600,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 88 500,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 0,00

Celková cena bez DPH v Kč 651 650,00
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Zápis

zjednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy Hoříkovice u Chotěšova 
za účasti zástupce zpracovatele p. Martina Vondráčka, firma GEOREAL spol. s r.o.. Hálova 
12, Plzeň a objednatele - Státní pozemkový úřad. Krajský pozemkový úřad. Pobočka Plzeň, 
sepsaný dne 21.11.2018 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Přítomni:

p. Martin Vondráček - GEOREAL spol. s r.o.

Ing. Jana Horová - Pobočka Plzeň 

p. - Pobočka Plzeň

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Z důvodu nezájmu vlastníků o vytyčení pozemků podle schváleného návrhu se etapa 3.4. 
nebude provádět.

etapa
původní rozsah MJ (lOObtn) dle 

SoD

změna v rozsahu MJ (lOObm)- 

podklad pro vypracováni dodatku 

kSoD

3.4. Vytyčení pozemků podle 
schváleného návrhu

120 MJ OMJ

Na základě těchto skutečností bude zpracován dodatek ke smlouvě o dílo č. 451-2015-504201 
ze dne 29.6.2015.

Zápis zapsala:

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dlejejich pravé a svobodné 
vůle. že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže 
uvedené podpisy ’

Organizace Jméno Podpis
GEOREAL spol. s r.o. 
Hálkova 12, Plzeň

Martin Vondráček

Pobočka Plzeň Ing. Jana Plorová




