	Číslo smlouvy objednatele: 01/2016
	Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
na KoPÚ Bořeňovice 
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov

Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774


zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov
Tel.:	
E-mail:	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV
zastoupený:	jednatelem Ing. Vladimírem Luksem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Tel.:	
E-mail:	
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:	
IČ:	61682764
DIČ:	CZ 61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37161
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimír Luks
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Vladimír Luks
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:
Čl. I.
Předmět a důvod dodatku
V Příloze ke Smlouvě o dílo č. 01/2016 se mění termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k.ú. Bořeňovice takto:

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a        
       vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku                do 15. 1. 2019
       (původní termín: 15. 11. 2017)
  
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací  
       v průběhu zpracování)                                                                          do 31. 10. 2019  
       (původní termín: 31. 8. 2018)
 
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních    
       porostů                                                                                                  do 31. 10. 2019
       (původní termín: 31. 8. 2018)                                                                                                              
     
       Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních 
       porostech                                                                                              do 31. 10. 2019  
       (původní termín: 31. 8. 2018)                                                                                                                 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
       včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů                         do 31. 10. 2019    
       (původní termín: 31. 8. 2018)
     
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků                                 do 31. 8. 2020    
       (původní termín: 30. 6. 2019) 

Odůvodnění dodatku:
Ke změnám termínů plnění výše uvedených etap prací dochází z důvodu nedostatku kapacitních možností Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Benešov k provádění kontrol zeměměřických činností v rámci pozemkových úprav. Kladné stanovisko katastrálního úřadu o převzetí výsledku zeměměřických činností provedených v souvislosti se zjišťováním průběhu hranic pozemků na obvodech KoPÚ Bořeňovice (§ 9 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.) bylo na Pobočku Benešov sděleno dopisem ze dne            6. 9. 2018.      
Čl. lI.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Benešově dne: 3. 1. 2019                                    V Příbrami dne: 3. 1. 2019
Za objednatele:	Za zhotovitele:

 ……………………………	………………………………
Ing. Ondřej Tůma	 Ing. Vladimír Luks                             vedoucí Pobočky Benešov                                                    jednatel  společnosti          
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