Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 1139-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trotina

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 1139-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trotina
                                                                D o d a t e k  č. 5
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1139-2016-514205
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Kwiecien, Pobočka Trutnov
Ing. Jiří Kroulík, Pobočka Trutnov


	Adresa:
	Horská 5, 541 01 Trutnov

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxx  

	E-mail :
	trutnov.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a GEOŠRAFO s.r.o.

	Sídlo:
	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové

	Zastoupen:
	Ing. Alešem Černým, jednatelem Geodézie Východní Čechy spol. s  r. o.  

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	xkh752j

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s., Hradec Králové

	Číslo účtu:
	230615/0300

	IČO:
	45536058

	DIČ:
	CZ45536058

	ID DS:
	xkh752j

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)

      Tímto dodatkem č. 5 se mění smlouva o dílo č. 1139-2016-514205 uzavřená na vyhotovení návrhu  komplexních pozemkových úprav  (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Trotina ve znění jejího dodatku č. 4.
       Důvodem uzavření dodatku č. 5 je změna termínu dokončení dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Z původně ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 4 a v příloze č. 1 uvedeného termínu dokončení 31.1.2019 se tímto dodatkem č. 5 mění na termín dokončení etapy 3.2.2. na 30.4.2019.
 
Odůvodnění dodatku:
        Na základě dodatečné změny obvodu pozemkové úpravy došlo ke změně opravného koeficientu výměry upravovaného území a v souladu s § 13 vyhlášky vyplývá nutnost aktualizace soupisu nároků a jejich opětovné zaslání všem dotčeným vlastníkům v souladu s bodem 9.6. Metodického návodu.
       Tento postup bude ze strany Státního pozemkového úřadu Pobočky Trutnov proveden začátkem měsíce ledna 2019. Do této doby nelze, dle oficiálně zahájit schvalování návrhu nového uspořádání pozemků s jednotlivými vlastníky pozemků. S největšími vlastníky probíhají  složitá jednání o možné podobě návrhu KoPÚ.
      V průběhu návrhových prací došlo na řešení problému velkých cenových rozdílů okrsků BPEJ, kdy pozemky využitelné jako náhrada z vlastnictví státu jsou cca za 11 Kč/m2, ale prvky PSZ jsou situovány v okrscích BPEJ, které jsou cca třikrát nižší. Tento cenový rozdíl nedovoluje vypořádat prvky PSZ (průlehy) do vlastnictví obce či státu bez překročení kritérií přiměřenosti u vlastníků, kteří je nutno do těchto pozemků přesunout.
     K datu sjednání tohoto dodatku proběhly první jednání s vlastníky pozemků, kteří daly předběžný souhlas s tím, že budou akceptovat skutečnost při vykrytí 100% výměry nároku dojde k navýšení ceny pozemků a toto navýšení bude třeba doplatit.  Oficiální odsouhlasení bude termínově možné nejdříve po znovu vystavení nároků z výše uvedených důvodů.        
      Na základě výše uvedených skutečností a ve snaze odevzdat kvalitní dílo, které bude zároveň dostatečně projednáno s vlastníky pozemků, se posunuje termín plnění uvedeného fakturačního celku o tři měsíce, tj. z původního 31.1.2019 na 30.4.2019.
   

                                           Závěrečná ustanovení

       Současně s dodatkem č. 5 smlouvy o dílo č. 1139-2016-514205 se mění termín plnění uvedené etapy 3.2.2. v příloze č. 1 této smlouvy o dílo.      
       Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
        Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

       Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.


	V Trutnově dne 16. 1. 2019

	[bookmark: _GoBack]V Hradci Králové dne 16. 1. 2019


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	





	


	Ing. Josef Kutina
Vedoucí Pobočky Trutnov
	Ing. Aleš Černý
Jednatel
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.


	




Příloha:
Příloha č.1 ke smlouvě o dílo č. 1139-2016-514205 po úpravě termínů dle dodatku č. 5
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