
  Č.j. objednatele: 5/2019-537100 
  Č.j. zhotovitele: 

1/25 

 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

(dále jen „smlouva“) 
uzav ená 

podle § 25Ř6 a násl. zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 
kraj a hl. město Praha 

 

 zastoupený:     Ing. Ji ím Veselým, editelem KPÚ 

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ji í Veselý, editel 
 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, Pobočka Rakovník 

        Ing. Jan Šlajchrt, Pobočka Rakovník  

 

 Adresa:      Nám. Winstona Churchilla 1Ř00/2  
                 130 00 Praha 3 

 Tel.:      +420 724 864 922 
 E-mail:      j.slajchrt@spucr.cz 
 ID DS:      z49per3 
 Bankovní spojení:     ČNB 
 Číslo účtu:      3723001/0710 
 IČO:      01312774 
 DIČ:      není plátcem DPH  

 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel: 

PETROM STAVBY, a. s. 

zastoupený:     Markem Volákem, p edsedou 
p edstavenstva 

 tel./fax:      XXXXX 
 e-mail:      XXXXX 
 ID DS:      6jks4we 
 v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX 
 tel./fax:      XXXXX 
 e-mail:      XXXXX 
 bankovní spojení:     Česká spo itelna, a. s. 
 číslo účtu:      4193102/0800 
 IČO:      267 69 611 
 DIČ:      CZ267 69 611 

Společnost je zapsaná v obchodním rejst íku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 20765. 

(dále jen „zhotovitel“) 



  Č.j. objednatele: 5/2019-537100 
  Č.j. zhotovitele: 

2/25 

 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.., o zadávání ve ejných zakázek, 

(dále jen „ZZVZ“) p edpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace ve ejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb 
s výkazem výměr, realizuje p íslušná ve ejná zakázka. 

Podklady pro uzav ení smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 22. 11. 2018 

Zadávací dokumentace ze dne: 12. 11. 2018 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 6. 12. 2018 

Stavební povolení ze dne: 19. 3. 2018 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných za ízení navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Senec u Rakovníka dle zákona č. 13ř/2002 
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových ú adech, ve znění pozdějších p edpisů 
a o změně zákona č. 22ř/1řř1 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších p edpisů, a to v souladu se zadávací 
dokumentací Ve ejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. P edmětem smlouvy je provedení stavby „Rekonstrukce polní cesty VPC1  
v k. ú. Senec u Rakovníka“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek 
ujednaných v této smlouvě a v jejích p ílohách, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky p i respektování 
projektů, p íslušných technických norem, obecně závazných právních p edpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího ízení ve ejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu p edmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  
k ádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, nap . stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 
má právo rozsah díla omezit nebo rozší it v závislosti na svých finančních možnostech 
a zhotovitel se zavazuje v tomto p ípadě jeho požadavky respektovat. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k p evzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  
 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Rekonstrukce polní cesty VPC1 v k. ú. Senec u Rakovníka 

Místo stavby:        k. ú. Senec u Rakovníka, okres Rakovník 

(dále jen  “stavba”). 
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Rozsah díla a jeho kvalita, včetně p íslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je 

specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace ve ejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností NDCon s.r.o., 

IČ: 64939511, Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, č. zakázky 951-2017-537213. Uvedená 
projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně p edána zhotoviteli nejpozději 
p i p edání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a za ízení nezbytných pro ádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 
ádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opat ení apod.),   

c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu p ed zahájením provádění díla 

(p íslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci);  

e. Geodetické zamě ení skutečně provedeného díla včetně p ípadných 
geometrických plánů pro kolaudační ízení, p ípadné majetkové vypo ádání a 

zápis díla do katastru nemovitostí. 
f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova 

(dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 
objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné 
publicity stanoví P íručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových 
stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz. 

g. Zhotovitel zajistí p edběžný záchranný archeologický výzkum. 
h. Pokud dojde v průběhu provádění p edběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci p ípravy a realizace stavby 
k nep edvídaným nálezům kulturně cenných p edmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí p írody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších p edpisů;  

i. Dojde-li během p ípravy a realizace stavby k nep edvídaným nálezům 
kulturně cenných p edmětů, detailů stavby nebo chráněných částí p írody 
anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 1Ř3/2006 Sb.) 
je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu ú adu 
a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany p írody a zároveň učinit 
opat ení nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce 
v místě nálezu p erušit. 

j. Zajištění všech dalších nep edvídatelných průzkumů nutných pro ádné 
provádění a dokončení díla, jejichž pot eba by vznikla během realizačních 
prací, nap ., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou ešeny jako 
dodatečné práce dle této smlouvy.  

k. Zajištění a provedení všech opat ení organizačního charakteru nezbytných 
k ádnému provedení díla. 

l. Z ízení staveniště, jeho za ízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 
stavby jeho odstranění. 

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/
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m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prost edí. 

n. Projednání a zajištění p ípadného zvláštního užívání komunikací a ve ejných 
ploch, pop . dalších pozemků, včetně úhrady vymě ených poplatků a 
nájemného. 

o. Zajištění p ístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 
ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 
a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. p ípadné světelné 
signalizace, jejich údržba, p emisťování a následné odstranění. 

q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
p ípadných jiných právních nebo technických p edpisů platných v době 
provádění a p edání díla, kterými bude prokázáno dosažení p edepsané 
kvality a p edepsaných technických parametrů díla. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením p ehledu o p ípadně vytěžené ornici a o nakládání s ní p i 
respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 
ú adem Rakovník – Odborem dopravy dne 19. 3. 2018 č. j. MURA/15253/2018 které 
nabylo právní moci dne 19. 4. 2018. 

4. Veškerý odpad,  jenž p i provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 
vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 
zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 
s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (nap . pro 
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1řř0 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
p edpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Ve ejnou zakázku ze dne  
22. 11. 2018. 

2. Cena je nejvýše p ípustná a nep ekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  
a to i p i p ípadném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, za ízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           6.596.078 Kč. 

DPH 21 % činí                                                    1.385.176 Kč  

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         7.981.254 Kč. 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).  
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5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 
kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“ a ceny 
v tomto katalogu uvedené jsou pro zpracování položkového nabídkového rozpočtu 
cenami maximálními a nep ekročitelnými. Položkový nabídkový rozpočet bude 
nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě. 
 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 
daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po ádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

p edání a p evzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 
vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendá ních 
dnů od protokolárního p edání a p evzetí díla. Součástí faktury budou technickým 
dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených 
prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15. 11. p íslušného roku.   

4. V p ípadě, že dílo bylo dokončeno a p edáno v souladu s touto smlouvou, bude 

konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 
5. Zádržné 

Objednatel uhradí  faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až 
do dosažení ř0 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 
10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po 

odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny p i p edání a p evzetí díla, 
tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 

do 15 dnů po úspěšném protokolárním p edání a p evzetí díla. Pokud objednatel 

p evezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nep edá 
objednateli p íslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po 
jejich odstranění či p edání p íslušných dokumentů.  

6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň p edloží doklad 
o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit 

zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být z ejmé, že výše 

bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou 
oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude 
smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 

7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve t ech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 
následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li p iděleno), 
údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejst íku včetně spisové 
značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 
se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel p edloží objednateli nejméně deset dní 
p ed vystavením dílčí faktury nebo p ed protokolárním p edáním díla. Objednatel tento 
soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od p edložení zhotovitelem. 
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9. V p ípadě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o p edání a 
p evzetí díla, ádně podepsaného za obě smluvní strany. P evzaté práce budou 
oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě p iloženého oceněného soupisu 
prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 

10. Na faktu e pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový ú ad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný p íjemce: Státní pozemkový ú ad, Pobočka Rakovník, Lubenská 2250, 269 
01 Rakovník. 

11. V p ípadě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 
p ílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém p ípadě začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

12. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendá ních dnů od data doručení faktury 
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním p evodem na účet druhé 
smluvní strany uvedený ve faktu e. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. p íslušného roku. 
13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena p edpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů ve ejné správy, je p íslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 
důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení p edpisů 
zhotovitel objednatele p edem neupozornil.  

14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na p evodu finančních prost edků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 
s tím, že v p ípadě nedostatku finančních prost edků na účtu objednatele, dojde k 
zaplacení faktury po obdržení pot ebných finančních prost edků a že časová prodleva 
z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktu e a nelze z 

těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v 
p ípadě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 
nejpozději do 5 pracovních dní p ed původním termínem splatnosti faktury, pop . do 3 

pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, 
nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní p ed původním termínem splatnosti 
faktury.  

15. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 
zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 

a. vad a nedodělků díla,  
b. oprávněných nároků vznesených t etími stranami vůči objednateli v souvislosti 

s neplněním povinností zhotovitelem,  
c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, za ízení anebo 

podzhotoviteli,  

d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  

e. z ejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená 
částka je p imě ená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením 

díla,  
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f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 
v souladu se smlouvou, nebo  

g. v p ípadě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 
objednatele vůči zhotoviteli.  

16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

17. V p ípadě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě 
úplné a ádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve 
výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

18. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o 
p iznání dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými 
podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  

a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 
stavební práce byly členěny způsobem, který umožní za azení dle číselníků 
výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta 
dotace  PRV 2014-2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 
poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 
vstup kontrolou pově eným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 
pozemkového ú adu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 
intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 
pro finanční kontrolu ve ve ejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 
kontrolního ú adu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, pop . jimi 
určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve ve ejné správě a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších p edpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 
k ově ování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020. 

c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat p íslušné smlouvy a ostatní doklady týkající 
se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších p edpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let 

od proplacení dotace. 

19. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 
díla dle různých zdrojů. V takovém p ípadě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 
objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 
Zhotovitel je rovněž povinen umožnit p istoupení t etí strany k financování části díla. 

Čl.V  Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 17. 7. 2019 

2. Objednatel se zavazuje p edat staveniště  dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění 
se rozumí úplné dokončení a p edání díla objednateli včetně odstranění p ípadných 
vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán p íkaz k dočasnému 
zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento p íkaz uposlechnout, bez 

zbytečného odkladu zastavit práce a p i provádění zabezpečovacích prací na stavbě 
postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 
Objednatel má právo vydat p íkaz k zastavení nebo p erušení prací  na nezbytně 
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nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně 
zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo p erušené práce objednatel uhradí. Výše 
uvedenými p íkazy p estávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 
z této smlouvy. O dobu, o kterou je t eba dílo p erušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá 
pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než t i měsíce, je objednatel povinen vše, co 
dosud zhotovitel dokončil a p ipravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k 

jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně 
dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V p ípadě, že zhotovitel p eruší práce na p edmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 
na p íkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván p íslušnými orgány za 
mimo ádné situace (nap . požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 
důvod p erušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k 

dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 
objednatel písemně dodatečnou p imě enou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 
Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí p ed uplynutím dodatečné 
lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto p erušení 
prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 
dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn p esunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 

na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato p ípadná změna 
bude ešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o 
dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzav ení smlouvy o dílo a 
p edložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel 
zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou). 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín p edání a p evzetí staveniště: do 20. 3. 2019  

b. Termín zahájení stavebních prací: do 29. 3. 2019 

c. Termín dokončení stavebních prací: do 17. 7. 2019 

d. Termín p edání a p evzetí díla: do 24. 7. 2019 

   ( protokolární p edání a p evzetí ádně dokončeného díla ) 

7. Do 10 pracovních dnů od p edání a p evzetí staveniště si obě strany dohodnou 
kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti p edávacího a 
p ejímacího ízení.  

8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního ú adu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 
je p ipravena ke kolaudačnímu ízení. 
 

Čl.VI  Povinnosti objednatele 

1. Objednatel p edá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v p íloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv t etích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nep ístupných prací a konstrukcí p ed zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů p edem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 
stavebního deníku technickým dozorem.  
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3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, p ípadně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, pop ípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 
stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 
postupu provádění prací, na pot ebě zajistit koordinaci prováděných prací se 
zhotovitelem a podzhotovitelem, kte í působí současně na stavbě, a v závislosti na 
důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 
dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 4řř/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly 
zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. 
Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky 
podle kolaudačního souhlasu.  

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické p edpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to p edpisují požární p edpisy, a to i po skončení těchto prací v 
rozsahu stanoveném p íslušnými požárními p edpisy  

b. zodpovídat za dodržování p edpisu o bezpečnosti práce a technických 
za ízení na staveništi dle na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na 
staveništích  

c. zodpovídat za čistotu ve ejných komunikací v p ípadě vlastního provozu na 
nich. 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 
p edpisů (s odkazem na další související p edpisy) stavbyvedoucího, p ičemž 
tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1řř2 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
p edpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za po ádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Za ízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými pot ebami, 
dokumentací p edanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena za ízení, 
vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje p i provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
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včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 25ř4 a 25ř5 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci za ízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka a p ípadně koordinátora BOZP. 

7. V p ípadě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 
objednatele. V opačném p ípadě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené. 

8. K ově ení objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 
úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 
dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 
oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně p evzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s p edávaným dílem p edložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které p i provádění díla nezpracoval. 

11. V p ípadech stanovených zákonem č. 30ř/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „ZoBP“), 
je zhotovitel povinen s p edstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o 
skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu 
zákonem stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce p i p ípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví p i práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
p i činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování 
právních p edpisů v oblasti protipožární ochrany.  

13. V p ípadě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z 
p edmětných p edpisů, p íp. bude vydán jiný právní p edpis, který by se týkal uvedené 
problematiky, je zhotovitel povinen ídit se těmito novými p edpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat ve ejnou komunikaci jen v souladu s platnými p edpisy 
a hradí p ípadné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1řř7 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších p edpisů, v p ípadě omezení ve ejného provozu na p íslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání p íslušných komunikací si zabezpečit 
p íslušné povolení u silničního správního ú adu a provést na svůj náklad všechna 
opat ení, která ú ady na ídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 
p ebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 
zhotovitel v rámci ešení za ízení staveniště. 

17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost p edložit seznam podzhotovitelů 
s jejich identifikačními údaji.   
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18. Zhotovitel se zavazuje, že p i realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či p edepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle p íslušných p edpisů. 

20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu p edání a p evzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 
vybudování díla. 

21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím p erušení 
prací do stavebního deníku, jak stanoví p íloha č. 5 vyhl. č. 4řř/2006 Sb., B. 1. písm. 
y). 

22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a p íslušných p edpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 
 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzav enou pojistnou 
smlouvu, jejímž p edmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem t etí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 
3 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 
částku uvedenou v p edchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 
po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V ú edně ově ené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 
zhotovitelem z etelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace p edmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 
p iložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 
jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v p ípadě, že tato pojistná smlouva také eší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
p ípad, tak to zhotovitel z etelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v p iloženém 
dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 
uvedený finanční limit. 

4. Ú edně ově ené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 
akceptované návrhy na uzav ení pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 
článku musí být doručeny objednateli nejpozději p i p evzetí staveniště. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později p edložit uspokojivé doklady o tom, 
že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzav ené zhotovitelem jsou a zůstávají v 
platnosti a účinnosti. 

5. Zhotovitel je povinen ádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle p edchozího odstavce i po dobu záruky. V p ípadě, že dojde k zániku 
pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a 
ve lhůtě 3 pracovních dnů uzav ít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 
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Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 
podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Objednatel p edá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů p ed zahájením 
prací, o p edání a p evzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 
smluvní strany podepíší. Za den p edání a p evzetí staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu p íslušného protokolu. 

2. Za ízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet 
uzav ení p íslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a 
smlouvu ešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro 
výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu p es podružné mě ení, které 
zajistí zhotovitel v rámci ešení za ízení staveniště.). 

3. Od doby p evzetí staveniště až do protokolárního p edání a p evzetí díla objednatelem 
nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 
dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzav ít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, 
elektrickým zkratem, explozí, bou í, vich icí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, 
zemět esením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím p edmětem či 
p edmětem z letadla spadlým. 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit za ízení staveniště a vyklizené staveniště p edat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, ádně podepsaného za 
obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude p edáno až 
s p edáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude 
vyklizeno a p ípadné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendá ních dnů po p edání 
a p evzetí díla. 

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště t etí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

 

Zahájení prací 
6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem p edání a p evzetí 

staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 
ode dne p edání a p evzetí staveniště ani v dodatečné p imě ené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 
7. Pokud jsou p i provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami p ímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do p edloženého harmonogramu vyznačit 
termíny stavební p ipravenosti a provádění těchto p ímých dodávek. 

Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

8. P i provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace p edmětného 



  Č.j. objednatele: 5/2019-537100 
  Č.j. zhotovitele: 

13/25 

 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí p evzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit p i vynaložení odborné 
péče (p edevším se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn p erušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu p erušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla, p ípadně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se p edmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 
 

Kontrola prováděných prací 
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních p edpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl ádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní v  p imě ené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prově ení prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nep ístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů p ed 
termínem, v němž budou p edmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke 

kontrole ádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté 
práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i p es ádnou výzvu nedostaví a 
neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn p edmětné práce zakrýt;  bude-

li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. V p ípadě, že se p i dodatečné kontrole 
zjistí, že práce nebyly ádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou 

vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, p ičemž ustanovení § 
2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, p ípadně jím určený 
technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro ádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů p ed 
jeho konáním. 

14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele p ípadně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  

15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
p izvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

16. Kontrolní dny vede objednatel, p ípadně jím určený technický dozor stavebníka. 
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, p ipomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení p ípadných 
nápravných opat ení a úkolů. 
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18. Objednatel, pop ípadě jím určený technický dozor stavebníka po izuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně p edá všem zúčastněným.  

19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 
 

P edání a p evzetí díla  

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů p edem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu p edložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k p edání a p evzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem p edání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro p edání dokladů je 
Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro St edočeský kraj a hlavní město 
Praha, Pobočka Rakovník 

22. Objednatel je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit 
p ejímací ízení a ádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 
občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že p ípadné zkoušky nezbytné pro 
prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za p ítomnosti objednatele či 
osoby jím určené.  

23. V p ípadě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo p ed termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
p edem a současně jej vyzvat k p edání a p evzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit p ejímací ízení p ed sjednaným termínem dokončení díla. 
24. Pokud se p i p edání a p evzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným p edáním a p evzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 
že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat p edávání a p ejímání 
díla po částech nebo mohou sjednat p edčasné p edání. 

26. ádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a p edáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu 

dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O p edání a p evzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán 
osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto 

protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami 
(pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu 

o p edání a p evzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že p edávané dílo nebo jeho část p ejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, pop . sleva z ceny díla, 
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• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  
(prodloužení záruční lhůty). 
 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a p ípadné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendá ních dnů po p edání a p evzetí díla. 

iv. Objednateli byly p edány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 
1Ř3/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.  

2. geodetické zamě ení skutečného provedení díla vč. p ípadných 
geometrických plánů a to ve čty ech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve 
formátech pdf a dwg. 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových 
cen dle členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a 
p ílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších p edpisů,  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a 
konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení p ebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění p ípadných drobných vad a nedodělků 
vyplývajících z protokolu o p edání a p evzetí díla, 

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace ve ejné zakázky. 

27. V p ípadě, kdy je dílo p edáno bez vad, p evezme objednatel dílo bez výhrad.  
28. V p ípadě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel p evzít dílo s výhradami, nap íklad 
pokud je ádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 
zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
odstranění bude uveden v p edávacím protokolu. O odstranění drobných vad a 
nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního p edání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele p echází 
toto vlastnictví okamžikem protokolárního p evzetí díla, tímto okamžikem p echází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 
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31. V p ípadě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je p ipraveno k p edání a p evzetí 
a p i p edávacím a p ejímacím ízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 
stavu schopném p edání a p evzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé p i neúspěšném p edávacím a p ejímacím ízení. Zhotovitel nese 
i náklady na organizaci opakovaného ízení. 

32. V p ípadě, že se objednatel p es ádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k 
p evzetí a p edání díla, nebo p edávací a p ejímací ízení jiným způsobem zma í, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé p i neúspěšném 
p edávacím a p ejímacím ízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 

opakovaného ízení s tím, že zhotovitel není, v p ípadě včasného vyzvání, po dobu od 
sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 
 

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že  provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a 
seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 
bezodkladně upozornit. Zhotovitel p edá objednateli soupis vad a nedostatků 
projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 
objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají 
se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 
lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. 
Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 
odstraňovány vady projektové dokumentace. 
 

Čl. XI  Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne p edání a p evzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 
p edepsané zákonem a p íslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z p ejímacího 
ízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

později). 
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
4. Stavební deník musí být p ístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, p ípadně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pově ená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjad ovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí.  
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6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pově ená osoba vykonávající funkci technického dozoru, p ípadně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu p ipojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V p ípadě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, po izuje zhotovitel i p íslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k 
nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která p íslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování p íslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho p edání a p evzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 
p edání a p evzetí díla.  V p ípadě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne 
zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne p edání a p evzetí díla. 
Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému 
účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 
platných právních p edpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendá ních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle p edchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 
odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, t etí osobou 
nebo vyšší mocí, p ípadně běžným opot ebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
p edaných mu ke zpracování objednatelem v p ípadě, že zhotovitel ani p i vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 
p i vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavazuje p i provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 
pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O 
vadu díla se jedná v p ípadě, že p i kontrolním zamě ení stavby pro pot eby udělení 
kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 
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nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 
p ípadě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 
takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 
náklady související s odstraněním této vady, jakož i p ípadné škody, které objednateli 
nebo t etím osobám tímto vzniknou. 

10. V p ípadě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zap íčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo t etím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kte í pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, p ístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít p i 
provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl p edmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době p edání. Tyto vady 
mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu p edmětu díla, 
co nejd íve po p edání, p i této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud p i nesplnění termínu dokončení díla a termínu p edání a p evzetí díla z důvodů 
na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na 
dílo z prost edků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 

kalendá ních dnů vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendá ní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 
smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendá ní den prodlení s p edáním dokončeného díla dle 
této smlouvy.  

18. V p ípadě, kdy p edávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendá ní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 
nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý p ípad 
porušení povinnosti. 

21. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17  je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,  
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 
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23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1ř, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1Ř, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

29. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 

30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prově ení prací dle čl.IX bod 11, je 
povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé jednotlivé  
porušení povinností. 
 

31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendá ních dnů od 
doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
jednotlivý p ípad porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
stran na náhradu škody v plné výši a vě itel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši, i když p esahuje výši smluvní pokuty. 

32. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními p edpisy 
nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 
orgánů ve ejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 
nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 
objednatele nebo pokud na možné porušení p edpisů zhotovitel objednatele p edem 
neupozornil.   

33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z p ekážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2ř13 
odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v p ípadě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
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kalendá ních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 
právními p edpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která 
je pot ebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v p ípadě, že probíhá insolvenční ízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v p ípadě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v p ípadě: 
i. prodlení s ádným zahájením prací, p edáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendá ních dnů, 
ii. prodlení s ádným protokolárním p edáním díla delším než 30 

kalendá ních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či p erušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendá ních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění p edmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího ízení na Ve ejnou 
zakázku nebo bez p edchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího ízení 
nepravdivé či zkreslené informace, které by měly z ejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzav ení této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dostatečné p imě ené lhůtě 14 kalendá ních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s 
využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho 
odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno 
i prost ednictvím datové schránky podle zákona č. 300/200Ř Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších p edpisů. 

5. V p ípadě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
opustit staveniště a vyklidit za ízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém p ípadě povinen 
učinit veškerá pot ebná opat ení k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 
v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opat eních objednatele 
bezprost edně informovat. V opačném p ípadě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje p evzít a 
zhotovitel se zavazuje p edat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
kalendá ních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém p edání a 
p evzetí bude po ízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o p edání a 
p evzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 
jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Objednatel má v p ípadě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendá ní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendá ního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 
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Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele p ijatých v jakékoli formě, 
p edevším ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 
důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, pop ípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího ízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a 
pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné t etí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy p i plnění svých 
povinností p ijdou jeho pově ení zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu na ízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/67ř („GDPR“) a zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších p edpisů, učiní 
veškerá opat ení, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému p ístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným p enosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese 
plnou odpovědnost a právní důsledky za p ípadné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či t etí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
p íslušných právních p edpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 
může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších p edpisů, či p edmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 
jen „p edmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva k p edmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 
licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu p icházejícím 
způsobům užití p edmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v p ípadě, pově il-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o 
územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
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5. Objednatel je oprávněn práva tvo ící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 
poskytnout t etí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn p edmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 
zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prost edků p idělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro p íslušný 
kalendá ní  rok, nebo p iznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno 
ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ  

2. Pově í-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou  nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na ve ejnou zakázku, 
která je p edmětem této smlouvy, musí být p edem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
informace týkající se podzhotovitelských činností. V p ípadě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být p edem s objednatelem projednána a 
odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prost ednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím ízení vedoucí k uzav ení této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 
p edpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba p edchozí, a to ve stejném nebo větším 
rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím ízení 

6. P erušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. P erušit provádění díla může v odůvodněných 
p ípadech také technický dozor. Důsledky p erušení provádění díla se ídí p íslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V p ípadě, že objednatel p evede ádně zhotovené a p evzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 
jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s p echodem 
uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou p edchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na t etí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto p ípadě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních p edpisů České republiky 
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10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich p ekonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 
konstrukčních vrstev t etími osobami. V p ípadě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 
 

Čl. XVII  Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění p edmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V p ípadě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 
p ípadně omezení rozsahu díla, nebo p i realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo p i realizaci díla budou zjištěny 
skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v p íslušné projektové dokumentaci 
p edané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly p edvídat, jsou 
smluvní strany povinny ešit otázku výše ceny a p ípadnou změnu doby plnění  
(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být p edem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzav ena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 
smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín p edání díla dle této smlouvy.  Písemný 
dodatek ke smlouvě bude uzav en v souladu s obecně závaznými právními p edpisy 
upravujícími zadávání ve ejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy p edem informován o navrhované nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy (méněpráce, víceprace). Zhotovitel není oprávněn začít  
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy p edtím, než je objednatel 
písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzav ené s 
objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V p ípadě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací  
užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 
p íloha č.2. 

7. V p ípadě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. 
odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS 
nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková p edpokládaná cena 
díla dle ceníku URS). 

8. Bez ohledu na p edchozí ustanovení  budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 
(vícepráce, méněpráce) vždy ešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

9. Součástí veškerých p ípadných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 
položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 
(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.  

 

 

http://www.unixml.cz/
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Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se ídí 
občanským zákoníkem. 

2. V p ípadě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na 
některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
uzav ení dodatku k této smlouvě. 

3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se p evodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 
a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 
smlouvy. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích p ípadných změn a 
dodatků, bude uve ejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uve ejnění prost ednictvím 
registru smluv objednatel. 

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
p ípadných změn, bude zve ejněna na základě zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném 
p ístupu k informacím, ve znění pozdějších p edpisů, vyjma informací uvedených v § 7 
– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 -2020 poté, co 
smlouva byla uve ejněna v registru smluv.   

7. V p ípadě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu 
rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nep edvídané události  nezaregistruje  
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se poda í 
zajistit jiný zdroj financování (finanční prost edky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let 
ode dne uzav ení této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 
smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení 
objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uve ejněna 
v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle p edchozí věty může   obsahovat  
výzvu k zahájení plnění. V p ípadě změny financování díla smluvní strany uzav ou 
dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování 
ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno 
dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzav ení p edmětné  smlouvy o dílo, platnost 
p edmětné smlouvy o dílo zanikne. 

8. Nedílnou součást smlouvy tvo í tyto p ílohy:  
a. P ílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  
b. P ílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr). 
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9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 
a. zadávací dokumentaci; 
b. nabídce zhotovitele  

10. Smluvní strany po jejím p ečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 
účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo p esnost p edmětného prohlášení a o 
změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Ve ejné 
zakázky. 

12. V p ípadě jakéhokoliv rozporu mezi zněním p ílohy a vlastní smlouvy má p ednost 
znění smlouvy. 

13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších p edpisů, zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném 
p ístupu k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. 

  

 

V Praze dne 18. 1. 2019 V Kadani dne 17. 1. 2019 

  

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Jiří Veselý 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

objednatel 

Marek Volák 

Předseda představenstva 

zhotovitel 

 

 

Smlouvu vyhotovila a za její správnost odpovídá Ing. Petra Fuxová 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.11.2017

Zadavatel: I :
SPÚ R Pobo ka Rakovník DI :

Uchaze : I : 26769611

DI : CZ26769611

Projektant: I :
NDCon s.r.o. DI :

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

612/17

CZK 7 981 254,66

Polní cesta VPC1 Senec

PETROM STAVBY, a. s.

6 596 078,23

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 6 596 078,23 1 385 176,43

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 612/17

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SPÚ R Pobo ka Rakovník Projektant:

Uchaze : PETROM STAVBY, a. s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

6 596 078,23 7 981 254,66

185 009,00152 900,00

Polní cesta VPC1 Senec

10.11.2017

NDCon s.r.o.

612/17-0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

7 796 245,666 443 178,23612/17-1 SO 101 Polní cesta VPC1 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.11.2017

Zadavatel: I :
SPÚ R Pobo ka Rakovník DI :

Uchaze : I : 26769611

PETROM STAVBY, a. s. DI : CZ26769611

Projektant: I :
NDCon s.r.o. DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 152 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 152 900,00 21,00% 32 109,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 185 009,00

Polní cesta VPC1 Senec

612/17-0 - Vedlejší a ostatní rozpo tové náklady
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REKAPITULACE LENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.11.2017

Zadavatel: SPÚ R Pobo ka Rakovník Projektant:

Uchaze : PETROM STAVBY, a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 152 900,00

VRN - Vedlejší rozpo tové náklady 152 900,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 60 000,00

    VRN4 - Inženýrská innost 42 900,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

NDCon s.r.o.

Polní cesta VPC1 Senec

612/17-0 - Vedlejší a ostatní rozpo tové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.11.2017

Zadavatel: SPÚ R Pobo ka Rakovník Projektant: NDCon s.r.o.

Uchaze : PETROM STAVBY, a. s.

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 152 900,00

D VRN Vedlejší rozpo tové náklady 152 900,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

1 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Průzkumné práce

P
Poznámka k položce:
případné upřesnějící geotechnické rozbory, zjištění průběhu IS

2 K 011314000 Archeologický dohled soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Archeologický dohled

P
Poznámka k položce:
zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke koloudaci

3 K 012002000 Geodetické práce - vyty ení soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

PP geodetické práce - vyty ení

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Zařízení staveniště

5 K R.2. Do asné dopravní zna ení soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Do asné dopravní zna ení po dobu stavby

P
Poznámka k položce:
Projednání DIO a osazení dočasného dopravního značení po dobu stavby

6 K R.3. Zhotovení a instalace prezenta ní tabule EU kus 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Nejpozději do jednoho měsíce od převeztí staveniště na místě realizace a následná instalace 
prezenta ní cedule po dokon ení stavby.

Polní cesta VPC1 Senec

612/17-0 - Vedlejší a ostatní rozpo tové náklady
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D VRN4 Inženýrská innost 42 900,00

7 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

PP zaměření skute ného provedení stavby v etně dodání příslušného po tu výtisků

8 K 013254000 Dokumentace skute ného provedení stavby paré 4,000 2 500,00 10 000,00

PP Dokumentace skute ného provedení stavby

9 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky soubor 1,000 2 900,00 2 900,00

PP Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

10 K 075002000 Ochranná pásma soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Hlavní tituly průvodních inností a nákladů provozní vlivy ochranná pásma

P
Poznámka k položce:
práce v OP sdělovacího vedení, nn vedení a vodovodu.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.11.2017

Zadavatel: I :
SPÚ R Pobo ka Rakovník DI :

Uchaze : I : 26769611

PETROM STAVBY, a. s. DI : CZ26769611

Projektant: I :
NDCon s.r.o. DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 6 443 178,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 443 178,23 21,00% 1 353 067,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 796 245,66

Polní cesta VPC1 Senec

612/17-1 - SO 101 Polní cesta VPC1 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.11.2017

Zadavatel: SPÚ R Pobo ka Rakovník Projektant:
Uchaze : PETROM STAVBY, a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 443 178,23

HSV - Práce a dodávky HSV 6 443 178,23

    1 - Zemní práce 1 497 668,58

    2 - Zakládání 218 225,04
      4 - Vodorovné konstrukce 4 536,00
    5 - Komunikace 4 065 064,52

    8 - Trubní vedení 98 615,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 395 262,50

    93 - Různé dokon ovací konstrukce a práce inženýrských staveb 29 500,00

    99 - P esun hmot 95 620,18

    997 - P esun sutě 43 222,41

NDCon s.r.o.

Polní cesta VPC1 Senec

612/17-1 - SO 101 Polní cesta VPC1 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.11.2017

Zadavatel: SPÚ R Pobo ka Rakovník Projektant: NDCon s.r.o.
Uchaze : PETROM STAVBY, a. s.

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 6 443 178,23

D HSV Práce a dodávky HSV 6 443 178,23
D 1 Zemní práce 1 497 668,58

1 K 111111332
Odstranění ruderálního porostu p es 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 
1:2

m2 1 000,000 7,50 7 500,00 CS ÚRS 2017 02

PP Odstranění ruderálního porostu z plochy p es 500 m2 na svahu p es 1:5 do 1:2

2 K 111201102
Odstranění k ovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s ko eny z celkové plochy 
p es 1000 do 10000 m2

m2 840,000 15,00 12 600,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění k ovin a stromů s odstraněním ko enů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 
5, p i celkové ploše p es 1 000 do 10 000 m2

P
Poznámka k položce:
změřeno v terénu

3 K 111201401 Spálení k ovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 840,000 18,20 15 288,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Spálení odstraněných k ovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv 
plochu

4 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 51,000 140,00 7 140,00 CS ÚRS 2017 02

PP Kácení stromů s od ezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene p es 100 do 300 mm

P
Poznámka k položce:
spočteno v terénu

5 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 20,000 252,00 5 040,00 CS ÚRS 2017 02

PP Kácení stromů s od ezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene p es 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:
spočteno v terénu

6 K 112101104 Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm kus 1,000 579,00 579,00 CS ÚRS 2017 02

PP Kácení stromů s od ezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene p es 700 do 900 mm

Polní cesta VPC1 Senec

612/17-1 - SO 101 Polní cesta VPC1 
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
spočteno v terénu

7 K 112201101 Odstranění pa ezů D do 300 mm kus 51,000 284,00 14 484,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění pa ezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odst elením, s p esekáním ko enů průměru 
p es 100 do 300 mm

8 K 112201102 Odstranění pa ezů D do 500 mm kus 20,000 438,00 8 760,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění pa ezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odst elením, s p esekáním ko enů průměru 
p es 300 do 500 mm

9 K 112201104 Odstranění pa ezů D do 900 mm kus 1,000 960,00 960,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění pa ezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odst elením, s p esekáním ko enů průměru 
p es 700 do 900 mm

10 K 112211111 Spálení pa ezu D do 0,3 m kus 51,000 120,00 6 120,00 CS ÚRS 2017 02

PP Spálení pa ezů na hromadách průměru p es 0,10 do 0,30 m

11 K 112211112 Spálení pa ezu D do 0,5 m kus 20,000 254,00 5 080,00 CS ÚRS 2017 02

PP Spálení pa ezů na hromadách průměru p es 0,30 do 0,50 m

12 K 112211113 Spálení pa ezu D do 1,0 m kus 1,000 580,00 580,00 CS ÚRS 2017 02

PP Spálení pa ezů na hromadách průměru p es 0,50 do 1,00 m

13 K 162301401 Vodorovné p emístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 51,000 28,50 1 453,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné p emístění větví, kmenů nebo pa ezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene p es 100 do 300 mm

14 K 162301402 Vodorovné p emístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 20,000 147,00 2 940,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné p emístění větví, kmenů nebo pa ezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene p es 300 do 500 mm

15 K 162301404 Vodorovné p emístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm kus 1,000 628,00 628,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné p emístění větví, kmenů nebo pa ezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene p es 700 do 900 mm

16 K 162301411 Vodorovné p emístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 51,000 168,00 8 568,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné p emístění větví, kmenů nebo pa ezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 
kmenů stromů listnatých, průměru p es 100 do 300 mm

17 K 162301412 Vodorovné p emístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 20,000 297,00 5 940,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné p emístění větví, kmenů nebo pa ezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 
kmenů stromů listnatých, průměru p es 300 do 500 mm

18 K 162301414 Vodorovné p emístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm kus 1,000 1 290,00 1 290,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné p emístění větví, kmenů nebo pa ezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 
kmenů stromů listnatých, průměru p es 700 do 900 mm

19 K 162301421 Vodorovné p emístění pa ezů do 5 km D do 300 mm kus 51,000 65,30 3 330,30 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné p emístění větví, kmenů nebo pa ezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 
pa ezů kmenů, průměru p es 100 do 300 mm

20 K 162301422 Vodorovné p emístění pa ezů do 5 km D do 500 mm kus 20,000 211,00 4 220,00 CS ÚRS 2017 02
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Vodorovné p emístění větví, kmenů nebo pa ezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 
pa ezů kmenů, průměru p es 300 do 500 mm

21 K 162301424 Vodorovné p emístění pa ezů do 5 km D do 900 mm kus 1,000 684,00 684,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné p emístění větví, kmenů nebo pa ezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 
pa ezů kmenů, průměru p es 700 do 900 mm

22 K 174201201 Zásyp jam po pa ezech D pa ezů do 300 mm kus 51,000 79,50 4 054,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp jam po pa ezech výkopkem z horniny získané p i dobývání pa ezů s hrubým urovnáním 
povrchu zasypávky průměru pa ezu p es 100 do 300 mm

23 K 174201202 Zásyp jam po pa ezech D pa ezů do 500 mm kus 20,000 169,00 3 380,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp jam po pa ezech výkopkem z horniny získané p i dobývání pa ezů s hrubým urovnáním 
povrchu zasypávky průměru pa ezu p es 300 do 500 mm

24 K 174201204 Zásyp jam po pa ezech D pa ezů do 900 mm kus 1,000 723,00 723,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp jam po pa ezech výkopkem z horniny získané p i dobývání pa ezů s hrubým urovnáním 
povrchu zasypávky průměru pa ezu p es 700 do 900 mm

25 K 121101103 Sejmutí ornice s p emístěním na vzdálenost do 250 m m3 282,000 34,00 9 588,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným p emístěním na hromady v místě upot ebení nebo na 
do asné i trvalé skládky se složením, na vzdálenost p es 100 do 250 m

26 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině t . 3 objem do 5000 m3 m3 2 045,230 40,00 81 809,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s p ehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prost edek v hornině t . 3 p es 1 000 do 5 000 m3

VV 2045,23 2 045,230

27 K 122201109 P íplatek za lepivost u odkopávek v hornině t . 1 až 3 m3 681,743 12,50 8 521,79 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s p ehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prost edek v hornině t . 3 P íplatek k cenám za lepivost horniny t . 3

P
Poznámka k položce:
poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.; pol.13/3

VV 2045,23/3 681,743

28 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině t . 3 objemu p es 100 m3 m3 313,380 136,00 42 619,68 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh ší ky do 600 mm s urovnáním dna do p edepsaného profilu 
a spádu v hornině t . 3 p es 100 m3

VV zasak
VV 50*0,8*0,3 12,000
VV drenáž
VV 912*0,24 218,880
VV potrubí
VV 55*1,5*1 82,500
VV Sou et 313,380

29 K 132201109 P íplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině t . 3 m3 104,460 90,00 9 401,40 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh ší ky do 600 mm s urovnáním dna do p edepsaného profilu 
a spádu v hornině t . 3 P íplatek k cenám za lepivost horniny t . 3

VV 313,38/3 104,460
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

30 K 167101102
Nakládání, skládání a p ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství p es 100 m3, z hornin t . 1 až 4

m3 2 640,610 35,90 94 797,90 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a p ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství p es 100 
m3, z hornin t . 1 až 4

VV odkopávky + rýhy+ornice
VV 2045,23+313,38+282 2 640,610

31 K 162701105 Vodorovné p emístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4 m3 2 640,610 130,00 343 279,30 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné p emístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prost edku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny t . 1 až 4 na vzdálenost p es 9 000 do 
10 000 m

VV naložený výkopek
VV 2640,61 2 640,610

32 K 162701109
P íplatek k vodorovnému p emístění výkopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4 ZKD 1000 
m p es 10000 m

m3 23 586,100 9,00 212 274,90 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné p emístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prost edku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny t . 1 až 4 na vzdálenost P íplatek k 
ceně za každých dalších i zapo atých 1 000 m

VV p íplatek za 10km -ornice
VV 2358,61*10 23 586,100

33 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 358,610 5,10 12 028,91 CS ÚRS 2017 02

VV 2358,61 2 358,610

34 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 4 717,220 80,00 377 377,60 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV p epo et z m3 na t
VV 2358,61*2 4 717,220

35 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 63,800 186,00 11 866,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin t . 1 až 4 nebo materiálem p ipraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

VV zásyp potrubí
VV 1,16*55 63,800

36 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 127,600 220,00 28 072,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Kamenivo p írodní těžené pro stavební ú ely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo 
normu štěrkopísek net íděný (stabiliza ní zemina)

P
Poznámka k položce:
materiál zásypu potrubí

VV 63,8*2 'P epo tené koeficientem množství 127,600

37 K 181102302 Úprava pláně v zá ezech se zhutněním m2 5 473,900 12,00 65 686,80 CS ÚRS 2017 02

PP Úprava pláně na stavbách dálnic v zá ezech mimo skalních se zhutněním

P
Poznámka k položce:
změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci

VV 5473,9 5 473,900
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

38 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina t  1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně 
a svahu do 1:5

m2 2 970,000 15,00 44 550,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Plošná úprava terénu v zemině t . 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
do 500 m2 p i nerovnostech terénu p es +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

P
Poznámka k položce:
terénní úpravy okolí cesty v rámci pozemku

VV 2970 2 970,000

39 K 181411122 Založení lu ního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 2 970,000 8,75 25 987,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Založení trávníku na půdě p edem p ipravené plochy do 1000 m2 výsevem v etně utažení lu ního 
na svahu p es 1:5 do 1:2

P
Poznámka k položce:
změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci

VV 2970 2 970,000

40 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 89,100 95,00 8 464,50 CS ÚRS 2017 02

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg h išťová

VV 2970*0,03 89,100

D 2 Zakládání 218 225,04

41 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 
63 mm

m3 12,000 682,00 8 184,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu 
výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

VV štěrková rýha
VV 50*0,8*0,3 12,000

42 K 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm v etně lože 
otev ený výkop

m 920,000 205,00 188 600,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Trativody z drenážních trubek se z ízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otev eném výkopu z trubek plastových flexibilních 
D p es 100 do 160 mm

P
Poznámka k položce:
změřeno funkcí měření délek v elektronické dokumentaci

VV 920 920,000

43 K 273362021 Výztuž základových desek sva ovanými sítěmi Kari t 0,413 25 400,00 10 490,20 CS ÚRS 2017 02

PP Výztuž základů desek ze sva ovaných sítí z drátů typu KŘRI

P
Poznámka k položce:
výztuž podkladu potrubí

VV 55*0,0075 0,413

44 K 274321411 Základové pasy ze Žř t . C 20/25 m3 1,600 2 690,00 4 304,00 CS ÚRS 2017 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) t . C 20/25. V etně podsypu.

VV 2*(0,5*0,8*2) 1,600

45 K 274356021 řednění základových pasů ploch rovinných z ízení m2 4,400 303,00 1 333,20 CS ÚRS 2017 02

PP řednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné z ízení

VV bo ní plochy základu + p esah
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (2*0,8*2+0,8*0,5*2)*1,1 4,400

46 K 274356022 řednění základových pasů ploch rovinných odstranění m2 4,400 78,60 345,84 CS ÚRS 2017 02

PP řednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné odstranění

VV 4,4 4,400

47 K 274362021 Výztuž základových pásů sva ovanými sítěmi Kari t 0,017 25 400,00 431,80 CS ÚRS 2017 02

PP Výztuž základů pasů ze sva ovaných sítí z drátů typu KŘRI

VV (2*0,7+2*0,4)*0,0075 0,017

D 4 Vodorovné konstrukce 4 536,00
48 K 452318510-1 Zajišťovací práh z betonu prostého m3 0,400 3 620,00 1 448,00

PP
Zajišťovací práh z betonu prostého vodostavebného C 30/37 Xf4  na dně a ve svahuv etně lože ŠP 
tl. 100mm, v etně bednění

VV 0,25*0,8*2 0,400

49 K 594511111-1 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 4,000 772,00 3 088,00

PP
Dlažba nebo p ídlažba z lomového kamene loma sky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo 
ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 100 mm z betonu C16/20 Xc2

VV opevnění nátoku p ed horskou vpustí
VV 4 4,000

D 5 Komunikace 4 065 064,52

50 K 561041121
Z ízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm 
plochy do 5000 m2

m2 4 507,900 45,00 202 855,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Z ízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) vápnem, cementem 
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprost ením, promísením, vlh ením, zhutněním 
a ošet ením vodou plochy p es 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění p es 250 do 300 mm

VV 5473,9-966 4 507,900

51 M 585301590 vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg t 81,593 2 690,00 219 485,17 CS ÚRS 2017 02

PP vápna pro stavební ú ely mleté SN EN 459-1 CL 90 - Q  nehašené         bal. 25 kg

VV zlepšovaná plocha*množství pojiva
VV 4507,9*18,1/1000 81,593

52 K 564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm m2 966,000 130,00 125 580,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprost ením a zhutněním, po zhutnění 
tl. 200 mm

VV výměna podloží
VV 966 966,000

53 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 54,500 130,00 7 085,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprost ením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

VV sjezd ze ŠD
VV 54,5 54,500

54 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 2 516,550 42,00 105 695,10 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprost ením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
materiál na vyrovnání ppláně

VV 5033,1*0,5 2 516,550

55 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 54,500 65,00 3 542,50 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprost ením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV sjezd ze ŠD
VV 54,5 54,500

56 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 5 033,100 97,50 490 727,25 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprost ením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV plocha ŘCP +krajnice+ rozší ení vrstvy
VV 4151,5+551+1102*0,15*2 5 033,100

57 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 5 473,900 130,00 711 607,00 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprost ením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV plocha ŠD150 + roší ení vrstvy
VV 5033,1+1102*0,2*2 5 473,900

58 K 565155111 Řsfaltový beton vrstva podkladní ŘCP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 4 151,500 280,00 1 162 420,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Řsfaltový beton vrstva podkladní ŘCP 16 (obalované kamenivo st ednězrnné - OKS) s rozprost ením 
a zhutněním v pruhu ší ky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

VV plocha ACO11
VV 4151,5 4 151,500

59 K 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 551,000 75,00 41 325,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprost ením a zhutněním, po zhutnění kamenivem 
drceným tl. 100 mm

P
Poznámka k položce:
2032*0,5*2

VV 1102*0,25*2 551,000

60 K 573211111-1 Post ik živi ný infiltra ní z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 4 151,500 20,00 83 030,00

PP
Post ik živi ný infiltra ní bez posypu kamenivem z asfaltu silni ního, v množství od 0,50 do 0,70 
kg/m2

VV plocha ACP
VV 4151,5 4 151,500

61 K 573211111-2 Post ik živi ný spojovací z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2 m2 4 151,500 18,00 74 727,00

PP Post ik živi ný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silni ního, v množství do 0,50 kg/m2

VV plocha ACO
VV 4151,5 4 151,500

62 K 577134221
Řsfaltový beton vrstva obrusná ŘCO 11 (ŘřS) t . II tl 40 mm š p es 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 4 151,500 192,00 797 088,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Řsfaltový beton vrstva obrusná ŘCO 11 (ŘřS) s rozprost ením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu ší ky p es 3 m t . II, po zhutnění tl. 40 mm

VV délka*ší ka vozovky + rozší ení+sjezdy+výhybny
VV 1102*3,5+294,5 4 151,500
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

63 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 10,000 772,00 7 720,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Dlažba nebo p ídlažba z lomového kamene loma sky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo 
ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

P
Poznámka k položce:
opebvnění příkopu u výtoku propustků

VV rigol nap í  cestou
VV 5*2 10,000

64 K 597661111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných m2 27,500 1 160,00 31 900,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zat ením spár cementovou 
maltou z dlažebních kostek drobných

VV 55*0,5 27,500

65 K 599141111R00 Vyplnění spár živi nou zálivkou m 5,000 55,40 277,00 vlastní

PP Vyplnění spár živi nou zálivkou

D 8 Trubní vedení 98 615,00

66 K 811391111 Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otev ený výkop sklon do 20 % DN 400 m 55,000 656,00 36 080,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otev eném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

67 M 592211380 trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D40x100x8 cm kus 55,000 1 137,00 62 535,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Trouby pro dešťové odpadní vody železobetonové p ímé kruhového prů ezu, osmiúhelníkové, 
zesílené TZP-Q  400/1000       D 40 x 100 x 8

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 395 262,50

68 K 912211111
Montáž směrového sloupku silni ního plastového prosté uložení bez betonového 
základu

kus 2,000 249,00 498,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu 
silni ního

VV 2 2,000

69 M 404451500 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm kus 2,000 183,00 366,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Výrobky a tabule orienta ní pro návěstí a zabezpe ovací za ízení silni ní zna ky dopravní svislé 
sloupky směrové sloupky plastové s retroreflexní fólií směrový silni ní ČMČ 1200 mm

P
Poznámka k položce:
Z11c,d

VV 2 2,000

70 K 919112213
ezání spár pro vytvo ení komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živi ném 

krytu
m 5,000 46,60 233,00 CS ÚRS 2017 02

PP
ezání dilata ních spár v živi ném krytu vytvo ení komůrky pro těsnící zálivku ší ky 10 mm, 

hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce:
proříznutí spáry v místě napojení nového krytu

71 K 919441211 elo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 2,000 11 800,00 23 600,00 CS ÚRS 2017 02

PP elo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm
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72 K 919535555 Obetonování trubního propustku betonem prostým m3 12,650 2 960,00 37 444,00 CS ÚRS 2017 02

PP Obetonování trubního propustku betonem prostým t . C 12/15

VV podklad + obetonování
VV 55*1*0,1+0,13*55 12,650

73 K 919735112 ezání stávajícího živi ného krytu hl do 100 mm m 5,000 74,30 371,50 CS ÚRS 2017 02

PP ezání stávajícího živi ného krytu nebo podkladu hloubky p es 50 do 100 mm

P
Poznámka k položce:
zaříznutí stávajícího krytu

74 K 919-AG.1. Horská vpusť kus 1,000 30 000,00 30 000,00

PP horská vpusť v etně materiálu, z izení. v etně m íže a stupadel

75 K R.5 Žlab DN300 m 5,000 4 900,00 24 500,00

PP Žlab monoblock z polymerického betonu, zatížení min D400. V etně jednoho istícího kusu.

76 K R.4 žlab DN200 m 9,000 10 900,00 98 100,00

PP Žlab monoblock z polymerického betonu, zatížení min D400. V etně jednoho istícího kusu.

77 K 938902113 ištění p íkopů komunikací p íkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m m 150,000 84,00 12 600,00 CS ÚRS 2017 02

PP

Profilace a ištění p íkopů komunikací p íkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu 
nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do p edepsaného profilu a s naložením na dopravní prost edek 
nebo s p emístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu 
nánosu p es 0,30 do 0,50 m3/m

P
Poznámka k položce:
čištění stávájícíh příkopů

78 K 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 m 55,000 530,00 29 150,00 CS ÚRS 2017 02

PP
řourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost edek z trub DN p es 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:
bourání stávajícíího zatrubnění

79 K 9-R.2. Chráni ky z trub plast DN do 150mm m 20,000 120,00 2 400,00

PP
chráni ky z trub plast DN do 150mm - materiál, uložení, v etně zatahovacího prvku a utěsnění 
konců prázdných chráni ek

P
Poznámka k položce:
rezervní chránička

80 K 9-R.3. Chráni ky půlené z trub plast DN DO 150mm m 450,000 270,00 121 500,00

PP Chráni ky půlené z trub plast DN do 150mm

81 K R.3 Sonda pro vyhledání IS 8,000 1 500,00 12 000,00

PP Sonda pro vyhledání IS,výkop, zához

82 K r1 napojení potrubí do stávající šachty/vpusti ks 1,000 2 500,00 2 500,00

D 93 Různé dokon ovací konstrukce a práce inženýrských staveb 29 500,00

83 K 938909311 ištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živi ného m2 50 000,000 0,59 29 500,00 CS ÚRS 2017 02
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PP
ištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prost edek strojně povrchu podkladu nebo krytu 
betonového nebo živi ného

P
Poznámka k položce:
opakované čištěšní stavajích silnic i nové vozovky

D 99 P esun hmot 95 620,18

84 K 998225111
P esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živi ným

t 4 781,009 20,00 95 620,18 CS ÚRS 2017 02

PP
P esun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živi ným 
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D 997 P esun sutě 43 222,41
85 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prost edky pro vodorovnou dopravu t 53,900 90,00 4 851,00 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prost edky pro vodorovnou dopravu suti

P
Poznámka k položce:
 vybourané potrubí

86 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 53,900 145,00 7 815,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

87 K 997221579 P íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 024,100 15,10 15 463,91 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 
vzdálenost P íplatek k ceně za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km

VV 53,9*19 1 024,100

88 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 53,900 280,00 15 092,00 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

P
Poznámka k položce:
odpad z vybouraných propustků
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