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 Číslo smlouvy objednatele: 1193-2015-521101 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 151045 

                                 

DODATEK č. 4 

SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Št pánov 

 

 

mezi smluvními stranami 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
                                                                            Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 
 Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

 

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  
 ředitelem krajského pozemkového úřadu 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx. 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí pobočky Prostějov 

  xxxxx, pobočka Prostějov  

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov   

Tel.: xxxxx    

E-mail: prostejov.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH   

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o.  

 zeměměřická a projekční kancelář       

sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc  

zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Tel.: xxxxx   

E-mail: xxxxx 

ID DS: 6ejp63k  

Bankovní spojení: KB, a.s.   

Číslo účtu: 59309811/0100    

IČ: 47974460   

DIČ: CZ47974460   

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx 

dále jen „zhotovitel“. 

 

uzavřely níže uvedeného dne, m síce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouv  o dílo. 
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Čl. I. 
                                                            Předm t dodatku 

1.1. Změna termínu dodání fakturačních celků 

 

3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení 

3.2.1.1 Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - 

sonda do hl. 1m 

3.2.1.2 Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda 

do hl. 3m 

3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

3.2.1.4 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

 

Odůvodnění:  

Na základě provedeného vyhodnocení geotechnického průzkumu bylo dohodnuto provedení změn  
v rozpracovaném návrhu PSZ. Tyto změny vyplývají ze snahy vyhovět požadavkům obce Horní 
Štěpánov na realizaci vodohospodářských opatření. V rámci kontrolních dnů bylo dohodnuto, že  
v lokalitě č. 2 zpracovatel vypracuje návrh vodního díla (nádrže), v ostatních 5 lokalitách budou 
zachovány navržené vodní plochy, které budou přeřazeny z interakčního prvku na vodohospodářská 
opatření. Zpracovatel vypracuje DTR na všechny lokality 1-6 a zahrne všechna tato vodohospodářská 
opatření do celkové bilance vodních ploch v rámci PSZ. Dále bude muset zpracovatel na základě této 
změny znovu obeslat dotčené orgány státní správy s upraveným návrhem PSZ. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není možné ukončit zpracování kompletní dokumentace 
plánu společných zařízení v termínu stanoveném smlouvou o dílo. 

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny za opodstatněný. Změna termínů ukončení 
jednotlivých fakturačních celků nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

Na základě výše uvedeného se posouvají termíny odevzdání dílčích fakturačních celků 3.2.1, 3.2.1.1, 

3.2.1.2, 3.2.1.3 a 3.2.1.4 na 28.02.2019. 

Termín fakturačního celku 3.2.2, který navazuje na fakturační celky 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 a 

3.2.1.4 se posouvá na 30.11.2019.  

 

 

1.2. Předmětem dodatku č. 4 jsou dále nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna počtu 
měrných jednotek u následujících fakturačních celků: 

 

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - 

sonda do hl. 1m 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 10 na 20. 

Počet MJ činí 10 MJ. Cena za MJ (sonda) 1.600,- Kč bez DPH. 

Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 16.000,- Kč bez DPH. 
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3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda 

do hl. 3m 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 5 na 6. 

Počet MJ činí 1 MJ. Cena za MJ (sonda) 3.000,- Kč bez DPH. 

Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 3.000,- Kč bez DPH. 

 

3.2.1.2.  Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 160 na 72. 

Počet MJ činí 88 MJ. Cena za MJ (ha) 450,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 39.600,- Kč bez DPH. 

 

3.2.1.3.  Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 150 na 96. 

Počet MJ činí 54 MJ. Cena za MJ (100 bm) 280,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 15.120,- Kč bez DPH. 

 

3.2.1.4.  Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 100 na 48. 

Počet MJ činí 52 MJ. Cena za MJ (100 bm) 1.400,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 72.800,- Kč bez DPH. 

 

1.3 Hodnota díla se celkově snižuje o 108.520 Kč bez DPH. 

 

1.4.  Ke změně počtu měrných jednotek došlo v rámci zpracování PSZ, kdy byly upřesněny skutečně 
provedené měrné jednotky vztahující se k inženýrsko-geologickému průzkumu, výškopisu a k podélným 
a příčným řezům liniových a vodohospodářských staveb. 

 

1.5. Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze 
smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 4 je uzavřen   v souladu s ust. § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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1.6. Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 1 554 610,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 970 330,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 231 750,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  70 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 808 690,- Kč 

DPH 21% 589 825,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETN  DPH 3 398 515,- Kč 

 

 

Čl. II. 

Záv rečná ustanovení 
2.1.   V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1193-2015-521101, resp. č. zhotovitele: 

151045, uzavřená dne 03.11.2015, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, nemění. 

2.2.  Změnu termínů a cen fakturačních celků díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 
tohoto  dodatku. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění  
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 
podpisy. 

 

V Olomouci  dne 09.11.2018     V Olomouci dne 07.11.2018 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

      

                                                                                                                   

…………………………… ……………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Petr Liška 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  jednatel společnosti 
  

Příloha:  

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Horní Štěpánov 

 



Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Horní Štěpánov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 500 10 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 2 000 30 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty ha 766 500 383 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 
porostech

ha 85 700 59 500

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 285 1 600 456 000 3/2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 14 2 000 28 000 3/2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 

100 bm 0 4 000 0

Rozbor současného stavu                      ha 851 230 195 730 2/2017

Vodohospodářská studie ha 851 230 195 730 2/2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 855 230 196 650 7/2017

1 554 610

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 855 420 359 100 02/2019

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 
sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m sonda 20 1 600 32 000 02/2019

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 
3m

sonda 6 3 000 18 000 02/2019

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 72 450 32 400

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 96 280 26 880

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 48 1 400 67 200

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 855 450 384 750 11/2019

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 
pozemků ks 2 25 000 50 000

do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

970 330 11/2019

3.3 Mapové dílo ha 855 250 213 750 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

213 750

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 700 70 000

nejpozději do 
konce roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 70 000

9/20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 9/2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

02/2019

3.1.3

3.2.1.1.



1 554 610 Kč

970 330 Kč

213 750 Kč

70 000 Kč

2 808 690 Kč

589 825 Kč

3 398 515 Kč

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,                                                           
ředitel KPÚ pro Olomouck kraj

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Olomouci dne

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Petr Liška
jednatel společnosti

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….


