
 Číslo s louv  objednatele: 5-2017-521101 

 Číslo s louv  zhotovitele:  161028 

 Ko ple í poze kové úprav  v k. ú. Chro eč 

 

DODATEK Č. 4 
smlouvy o dílo 

uzavřené dne 5. 1. 2017 

podle § 25Ř6 a násl. zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník,  

na provedení díla 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chromeč 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 3Ř3/1, 77ř 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky 
Šumperk 

Ing. Romana Svobodová, referent Pobočky 
Šumperk 

Adresa: SPÚ, Pobočka Šumperk 

Nemocniční 1Ř52/53, 7Ř7 01 Šumperk 

Telefon: xxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxx 

E-mail : sumperk.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení GEOCENTRUM – HANOUSEK 

První účastník (representant) : GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a 
projekční kancelář 
tř. Kosmonautů 1143/ŘB, 77ř 00 Olomouc 

IČO: 47ř74460 

DIČ: CZ47ř74460 

Druhý společník : Hanousek s.r.o. 

Barákova 2745/41, 7ř6 01 Prostějov 

IČO: 2ř1Ř6404 

DIČ: CZ2ř1Ř6404 

Na základě smlouvy o společnosti za 
společnost jedná :  

Petr Liška, jednatel společnosti 
GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a 
projekční kancelář 

Sídlo : tř. Kosmonautů 1143/ŘB, 77ř 00 Olomouc 
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ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat : 

Petr Liška, jednatel společnosti 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat : 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

Telefon : xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxx 

ID DS : 6ejp63k 

Bankovní spojení : KB, a.s. 

Číslo účtu : 59309811/0100 

IČO : 47974460 

DIČ : CZ47974460 

ID DS : 6ejp63k 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném :   

KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy 

o dílo (dále jen „dodatek“): 

 

Čl.I 
Předmět dodatku 

 
Předmětem dodatku je : 

1) nepodstatná změna závazku ze smlouvy, 

2) změna termínů plnění vybraných dílčích částí  
 

 

Ad 1) Nepodstatná změna závazku ze smlouvy 

 

Rozšířením obvodu pozemkových úprav budou provedeny dodatečné služby, které nebyly 
zahrnuty v původním závazku. Položkový výkaz činností se doplňuje o níže uvedené dílčí 
části : 

 

  

Dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  
Termín 

ukončení 

3.1.6. 
Podrobné měření polohopisu 
v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
– rozšířený obvod II. 

ha 1 3 000 3 000 28. 2. 2019 

3.1.7. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb. 
– rozšířený obvod II.                      

100 bm 3 8 000 24 000  31. 5. 2019 

 
 
Celková hodnota změn: 27 000 Kč bez DPH. O tuto cenu bude původní cena díla (hodnota 
závazku) navýšena. 

 
Změny – dodatečné služby se promítly do položkového výkazu činností. Tímto dodatkem 
se stanovují nové termíny ukončení uvedených dílčích částí. 
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Odůvodnění : 

V obvodu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") se nacházejí parcely 
zjednodušené evidence (dále jen "ZE" nebo "EN"), ke kterým se nedochoval grafický podklad 
s vyznačením průběhu vzájemných hranic. Část těchto parcel je nyní vedena mimo obvod 
KoPÚ a část v obvodu KoPÚ. Při zachování tohoto stavu by zápisem rozhodnutí o výměně 
nebo přechodu vlastnických práv došlo ke zrušení celé EN parcely. Z uvedeného důvodu 
budou do obvodu KoPÚ zahrnuty celé parcely EN a obvod KoPÚ tak bude rozšířen o ty části 
parcel ZE, které byly dosud vedeny mimo obvod. U těchto parcel dojde k dodatečnému 
zaměření skutečného stavu a došetření obvodu KoPÚ. 
 
Výše uvedená změna je změnou závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"ZZVZ"). Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu 
veřejné  zakázky. Součet hodnot všech změn, i již dříve provedených dle ust. § 222 odst. 
4 ZZVZ, nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

 
 

Ad 2) Změna termínů plnění níže uvedených dílčích částí  
 

  

Hlavní celek / dílčí část 
Termín 

původní dle 
SOD 

Nový termín 
plnění 

3.2. Návrhové práce   

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení                       31. 1. 2019 30. 11. 2019 

3.2.1.2. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

31. 1. 2019 30. 11. 2019 

3.2.1.3. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

31. 1. 2019 30. 11. 2019 

3. 2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

30. 9. 2019 31. 7. 2020 

 

 

Vzhledem k rozšíření obvodu pozemkových úprav a také s ohledem na skutečnost, 
že zhotovitel dosud nemá od editelství silnic a dálnic ČR k dispozici závazné podklady, 

ze kterých je nutné při zpracování díla vycházet (dokumentace pro stavební povolení), nelze 

ukončit plnění uvedených dílčí částí v původně sjednaném termínu.   

Objednatel shledal důvody změny termínů ukončení za opodstatněné. Nesplnění zpracování 
dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné 

zhotovitelem. 

 

 

Čl. II 
Cena za provedení díla 

 

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, 
Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3,  se po uvedených změnách mění takto:  
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Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) 
bez DPH 

999 340 Kč 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.6.- 3.1.7.) 
bez DPH 

27 000 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) 
bez DPH 

1 074 560 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 182 800 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  320 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 603 700 Kč 

DPH 21% 546 777 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 150 477 Kč 

 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Příloha k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo (položkový výkaz 
činností), která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

 
V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 5-2017-521101, č. sml. zhotovitele: 
161028, uzavřená dne 5. 1. 2017, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 21. 11. 2017,  
Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 1ř. 2. 201Ř a Dodatku č. 3 smlouvy o dílo ze dne 
28. 6. 2018, nemění. 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností s termíny ukončení. 
 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.  

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují 
své podpisy. 

V Olomouci dne 28. 1. 2019                    V Olomouci dne 28. 1. 2019 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 

 

 

 

Petr Liška, jednatel společnosti  
 
 
 

Příloha 
Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha Dodatku č. 4 SOD - KoPÚ Chromeč

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 750 15 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 000 30 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 445 700 311 500 31.7.2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty - rozšířený obvod ha 2 700 1 400 30. 11. 2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 10 2 000 20 000 31.7.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 147 2 300 338 100 31.12.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 300 0 31.12.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 0 3 000 0

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 457 280 127 960 30.11.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 457 340 155 380 31.3.2018

999 340 31.3.2018

3.1.6.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty - rozšířený obvod II. ha 1 3 000 3 000 28. 2. 2019

3.1.7.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšířený obvod II.

100 bm 3 8 000 24 000 31. 5. 2019

27 000

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 457 620 283 340 30.11.2019

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty 2)

ha 18 600 10 800 30.6.2018

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 350 600 210 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 10 2 600 26 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 457 1 060 484 420 31.7.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 30 000 60 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 074 560

3.3 Mapové dílo ha 457 400 182 800

do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí

182 800

31.7.20173.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30.11.2019

Přípravné práce celkem (3.1.6.-3.1.7.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 400 800 320 000

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 320 000

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj jednatel společnosti

Petr Liška

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

999 340

182 800

2 603 700

546 777

3 150 477

1. Přípravné práce celkem (3.1.6.-3.1.7.) bez DPH v Kč 27 000

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Olomouci dne 28. 1. 2019

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne 28. 1. 2019 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

1 074 560

320 000


