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 č. objednatele 1: 2/2015-537100 

č. objednatele 2: TPR/15/001 

č. j. SPU 518899/2018 

Dodatek č. 5 

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 1. 2015 

Smluvní strany: 

 

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 

    pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 

 

Adresa:  nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro   

                             Středočeský kraj a hlavní město Praha 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ 

                  pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 

                                                                                   Pobočka Rakovník                                   

 Ing. Silvie Römerová, referent KPÚ pro 

Středočeský kraj a hlavní město Praha, 

Pobočka Rakovník 

  

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:   3723001/0710 

IČ/DIČ:  01312774/ CZ01312774 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

 

Objednatel č. 2.:  Ředitelství silnic a dálnic České republiky  

Adresa:  Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle 

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR 

 Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,  

 360 06 Karlovy Vary 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXX 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:   10006-15937031/0710 

IČ/DIČ:  659 93 390/ CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 

a 

 

Z h o t o v i t e l:               AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného závazku 

dodavatelů PROJEKCE&AREA 
Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9 

Zastoupený: Milanem Novým, jednatelem   

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.      

Číslo účtu: 19-4040960207/0100   

IČ/DIČ: 25094459/CZ25094459   

 (dále jen „zhotovitel“) 
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Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 49143. 

 

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních 

pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Hořovičky, okres Rakovník (dále 

jen Smlouva) a to z důvodu upřesnění obsahu předávané dokumentace čl. III bodu 2. 5. Předložení 

kompletní dokumentace návrhu KoPÚ v návaznosti na etapu zpracování mapového díla včetně 

DKM a SPI na základě společné dohody pobočky Rakovník a zpracovatele KoPÚ.   

 

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy: 

 

1) Čl. III Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 

 

Dílčí fakturační celek 2.5.  

Původní znění se upravuje: 

Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena 

v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 13/2014 Sb., a to v počtu a formě stanovené čl. IV této 

smlouvy ve třech vyhotoveních v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat 

originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a 

osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav. Návrh KoPÚ bude předán včetně 

zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. V případě odvolání 

bude vypracována aktualizace kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. 

 

Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 vyhl. č. 357/2013 Sb. předat výsledky 

zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků 

pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu 

prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele“) k posouzení 

způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o 

výměně nebo přechodu vlastnických práv. 

 

Vypracování písemných a grafických příloh k oběma rozhodnutí o schválení návrhu 

pozemkových úprav. Zhotovitel se zavazuje k vypracování písemných částí příloh k rozhodnutí 

o schválení návrhu pozemkových úprav, tj. bilancí původních a nově navržených pozemků, a dále 

grafických částí příloh obsahujících znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé 

vlastníky). K rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty 

podle §10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. a o zřízení nebo zrušení věcného břemene, budou 

vypracovány přílohy návrhů nového uspořádání pozemků pro každého účastníka řízení. 

 

2) Čl. IV Technické požadavky na provedení díla 

Původní znění bodu 4. 2. se upravuje: 

4.2.2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ - 3 x kompletní papírové zpracování 

a CD (DVD).  

  Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ - 

4x papírové zpracování a CD (DVD). 

  Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle §10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. 

a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování a 1 CD (DVD). 

4.2.3.2. Zpracování mapového díla - 3 x papírové zprac. a CD (DVD). Mapové dílo bude 

zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, 
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ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu 

ISKN  podle vyhl. č. 357/2013 Sb.  

Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle §10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. 

a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování a 1 CD (DVD). 

 

3)  Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořovičky se upravuje následovně. 

 

2.5. termín ukončení  do 1 měsíce od  zápisu do KN se nahrazuje termínem do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele   

 

Odůvodnění: 

V rámci zpracování výše uvedených komplexních pozemkových úprav Pobočka Rakovník 

přistoupí k vydání Rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků a z důvodu 

upřesnění obsahu a termínu předávané dokumentace bylo a na základě dohody Pobočky a 

zpracovatele provedeno upřesnění znění textu v bodu 2.5. a 4.2. SOD. 

 
 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

 Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 

V Praze dne 25. 1. 2019                                              V Karlových Varech dne 25. 1. 2019 

Z a  o b j e d n a t e l e  č. 1: Z a  o b j e d n a t e l e  č. 2: 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Jiří Veselý BC. Lukáš Hnízdil   

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary 
 

 

 

V Praze dne 25. 1. 2019 

Z a   z h o t o v i t e l e: 
 

 

 

 

……………………………   

Milan Nový 

Reprezentant společného plnění závazku dodavatelů 

PROJEKCE & AREA G.K. 

 

Přílohy:  

1. Příloha č.1 k Sod KoPÚ Hořovičky
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Příloha č. 1 - Příloha k SoD - KoPÚ – rekonstrukce přídělů v k. ú. Hořovičky, okr. Rakovník  

       
  

Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační 
celek 

MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč  

Termín  
ukončení 1) 

  

1. Přípravné práce           

1.1. 
Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. 
stavu 

ha 720  100  72 000  31.1.2017 

1.2. 

Dohledání a ověření  stávajícího bodového 
pole, návrh na doplnění 

 bod 10  300  3 000  

31.7.2015 
Doplnění stávajícího bodového pole včetně 
stabilizace a signalizace ochrannou tyčí 

bod 10  1 000  10 000  

1.3. 

Polohopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb 
mimo trvalé a lesní porosty   

ha 482 490  236 180  31.1.2016 

Polohopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 
trvalých porostech (mimo lesní porosty) 

ha 45 490  22 050  31.1.2016 

Polohopisné zaměření zájmového území  v 
obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 
lesních porostech  

ha 185 500  92 500  31.1.2016 

1.4. 

Geometrické a polohové určení obvodů 
KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného 
území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace 
plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

100 bm 252 900  226 800  31.10.2016 

1.5. 
Stabilizace kat. hranice kamennou 
značkou 

ks 8 1 500  12 000  31.10.2016 

1.6. 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§ 2 zák., včetně stabilizace plastovou 
značkou 

100 bm 9 2 000  18 000  31.10.2016 

100 bm 6 2 000  12 000  30.9.2018 

1.6.1. 
geometrický plán pro opravu GPU, včetně 
potřebné stabilizace, souhlasné prohlášení 

100bm 11 2 500  27 500  31.10.2016 

1.7. 
Upřesnění grafického přídělového plánu 
pro vydání rozhodnutí o určení hranic 
přídělových pozemků 

ha 720 330  237 600  30.9.2016 

1.8. 

Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového uspořádání a 
vypracování podkladů pro řešení 
nesouladu druhu pozemků 

ha 720 130  93 600  31.5.2017 

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč   1 063 230  

2. Návrhové práce           

2.1. 
Vypracování plánu společných zařízení 
(vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v 
průběhu zpracování) 

ha 720 180  129 600  31.1.2018 

2.2. 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních 
porostů 

ha 88 300  26 400  31.1.2018 
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Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a lesních 
porostech 

ha 2 300  600  31.1.2018 

2.3. 

Potřebné podélné a příčné profily prvků 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami, včetně geol. průzkumu a 
nezbytných výpočtů pro 
vodohospodářskou část PSZ 

100 bm 213 100  21 300  31.1.2018 

2.4. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků 

ha 720 538  387 360  15. 11. 2018 

2.5. 
Předložení kompletní dokumentace návrhu 
KoPÚ 

ks 4 3 000  12 000  
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele 

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 
  

577 260  

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo   

3.1. 
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 
včetně stabilizace hranic pozemků 

100 bm 600 115  69 000  
do 12 měsíců od 

zápisu do KN 

3.2. 
Zpracování mapového díla včetně DKM a 
SPI 

ha 720 130  93 600  
do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele 

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) 
bez DPH v Kč   

162 600  

       

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč 1 063 230 Kč 

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 577 260 Kč 

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 
DPH v Kč 

162 600 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 803 090 Kč 

DPH  21% v Kč 378 649 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 181 739 Kč 

 

V Praze dne 25. 1. 2019                                                V Praze dne 25. 1. 2019 
 

 
 

    
Za objednatele  č. 1: Za zhotovitele:  

 

 

    
………………………………………… ……………………………………………………………………. 
Ing. Jiří Veselý 

Milan Nový 
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní 
město Praha 

reprezentant společného plnění závazku 
dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.  

V Karlových Varech dne 25. 1. 2019                        . 
 

 
 

    
Za objednatele  č. 2: 

 

 
      

…………………………………………      
Bc. Lukáš Hnízdil 

     
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary 

     
 


