
Dodatek č. 8
ke smlouvě o dílo č. 42/1994

uzavřené mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat;

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:
IČ/DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad.
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice
Velká Kraj ská 44/1, 412 01 Litoměřice
Mgr. Jaroslava Doubravová, vedoucí
Pobočky Litoměřice
Radek Kugler, referent Pobočky
Litoměřice
3723001/0710
01312774/není plátcem DPH

Zhotovitel:
Adresa;
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

GEOS, geodetické služby, s.r.o.
Nemdova 829/6, 412 01 Litoměřice 
Ing. Františkem Janovským, společníkem 

. ___ , společník
/edoucí projekce PÚ

00525391/CZ00525391
Společnost je zapsána v obchodmni rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, 
vložka 32473.

Cl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích 
fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jež je nedílnou součástí Smlouvy o dílo 
č. 42/1994 pro vypracování návrhu Komplexm' pozemkové úpravy v katastrálmm území 
Ctiněves.
K aktualizaci dochází u: 
bodu 2b - termín ukončení do 30. 4. 2015, 
bodu 2c - termín ukončení do 30. 4. 2015, 
bodu 3a- termín ukončení do 30. 9. 2015, 
bodu 3c- termín ukončení do 30. 9. 2015
tak, jak je uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu - dodatek č. 8.



Současně bude proveden přepočet celkové ceny díla s DPH, dle aktuálně platných 
zákonných ustanovení. Přepočet sazby DPH je uveden v nedílné příloze tohoto dodatku, 
krycím listu - dodatek č. 8.

2. Ostatm' ujednání původm' smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 
42/1994 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Dodatek nabývá účirmosti podpisem smluvmími stranami.

V Litoměřicích dne: 29. 9. 2014

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Mgr. Jaroslava Doubravová
vedoucí Pobočky Litoměřice 
Státní pozemkový úřad
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Ing František Janovský 
společník

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 42/1994



Krycí list k ceně návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú, Ctiněves
dodatek č.8

Fakturační celek MJ Počet MJ
Cena za MJ
bez DPH v

Kč

Cena bez

DPH celkerr
v Kč

Termín
IX-ukončeni

1. Přípravné práce - ucelená část 1
la Vyhodnocení podkladů a analýza současného 

stavu ha 523 500 261 500 do
30.11.2011

Ib Polohopisné zaměření zájmového území 
(včetně část. výškopisu), zjištění nesouladů v 
KN, dohledání, ověření a doplnění bodového

ha 523 1 700 889 100
do

30.11.2011

Ic Stanovení obvodu upravovaného území - 
vyšetření obvodu upravovaného území, včetně 
ZPMZ a GP pro číselné stanovení obvodu, 
stabilizace plastovou nebo kamennou značkou.

hm 164 2 000 328 000
do

30.11.2012

Id Dokumentace nároků vlastníků ha 523 800 418 400 30.11.2012
Přípravné práce celkem (l.a - Id) bez DPH 1 897 000

2. Návrhové práce - ucelená část 2
2a Vypracování plánu společných zařízení (vč. 

vyjádření orgánů a organizací); výškopisné 
zaměření zájmového území pro zpracování
PSZ, potřebné podélné a příčné profily 
společných zařízení pro stanovení plochy 
záboru půdy

ha 523 1 000 523 000 do
30.11.2013

2b Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků ha 523 1 800 941 400 do

30.4.2015
2c Předložení kompletní dokumentace návrhu

CPU včetně návrhu postupu realizace fakturace v rámci 2b do
30.4.2015

Vávrhové práce celkem (2a - 2c.) bez DPH 1 464 400
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část 3
3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 

včetně stabilizace hm 700 1 600 1 120 000 do
30.9.2015

3b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
ha 523 1 500 784 500 do

30.9.2015
Vytyčení pozemků podle schváleného 
návrhu a mapové dílo celkem bez DPH 1 904 500



%

Rekapitulace
1. Přípravné práce celkem (la - Id) bez DPH 1 897 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (2a - 2c) bez DPH 1 464 400 Kč
3. Vytyčení pozemků dle schv. návrhu a map. dílo celkem (3a - 3c) bez DPH

1 904 500 Kč

Celková cena bez DPH 5 265 900 Kč
DPH 20% 379 400 Kč
DPH 21% 707 469 Kč
Celková cena díla včetně DPH 6 352 769 Kč

v Litoměřicích dne 29.9.2014

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Mgr. Jaroslava Doub^vová 
vedoucí Pobočky Litoměřice 
Státní pozemkový úřad

Ing. František Janovský 
společník


